

Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento
priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones,
administravimo ir finansavimo taisyklių
9 priedas

(Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma)

Ataskaitos gavimo registracijos žyma

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS
(projekto ataskaitos sudarytojo pavadinimas/ vardas, pavardė)

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GALUTINĖ
(ataskaitos tipas tarpinė/ galutinė)

ATASKAITA

2008 m. kovo mėn. 31 d. Nr. 3
(data)
Akademija, Kauno r.
(sudarymo vieta)

1. Iki kada turėjo būti pateikta ataskaita: 2008/03/30

2. Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas	Efektyvus profesinės karjeros projektavimas		
Projekto kodas	BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0167		
Programa BPD	Prioritetas II	Priemonė 2.4	Veiklos sritis“ 26.9 profesinio orientavimo ir konsultavimo sistemos plėtra (karjeros centrų aukštosiose mokyklose veiklos modeliavimas ir įgyvendinimas, profesinio konsultavimo specialistų programų rengimas)
Projekto vykdytojo pavadinimas	Lietuvos žemės ūkio universitetas		
Paramos sutarties numeris	ESF/2004/2.4.0-K01-167/SUT-239		
Adresas	Gatvė, namo numeris Studentų g., 11 Pašto indeksas LT – 53361 Akademija Gyv. vietovė Kauno rajonas Tel., faksas (8~37) 75 23 00; (8~37) 39 75 00 El. paštas laa@lzuu.lt		
Projekto sąskaitos Nr.	Banko pavadinimas	AB SEB bankas	
	Banko kodas	70440	
	Sąskaitos numeris	LT27 70044 0600 0474 9023	
Projekto vadovas	Vardas, pavardė	Sigitas Daukilas	
	Pareigos	Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedros vedėjas	
	Telefonas, faksas	(8~37) 75 23 82, (8~37) 75 23 82	
	El. paštas	sigitas.daukilas@lzuu.lt	
Projekto finansininkas	Vardas, pavardė	Loreta Urbonaitė	
	Pareigos	Vyresnioji buhalterė	
	Telefonas, faksas	(8~37) 75 23 47	
	El. paštas	Loreta.urbonaite@lzuu.lt	

Asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą	Vardas, pavardė	Brigita Jurkienė
	Pareigos	Projekto koordinatore
	Telefonas, faksas	(8~37) 56 32 96, (8~670) 15991
	El. paštas	brigita.jurkiene@takas.lt
Planuotas projekto įgyvendinimo laikotarpis	Nuo <u>2005-03-16</u> iki <u>2008-02-29</u>	
Atsiskaitymo laikotarpis (nuo projekto įgyvendinimo pradžios)	Nuo <u>2005-03-16</u> iki <u>2008-02-09</u>	
Faktinis projekto įgyvendinimo laikotarpis (<i>tik rengiant galutinę ataskaitą</i>)	nuo <u>2005-03-16</u> iki <u>2008-02-29</u>	
Bendra projekto vertė planuota	721 647 Lt	
Bendra projekto vertė faktinė (<i>tik rengiant galutinę ataskaitą</i>)	692438,94 Lt	
Tinkamų finansuoti išlaidų suma	692429,27 Lt	
Netinkamų finansuoti PVM išlaidų suma	Netaikoma	
Iki ataskaitos teikimo datos patirtos tinkamos finansuoti išlaidos	539170,37 Lt	
Iki ataskaitos teikimo datos patirtos netinkamos finansuoti PVM išlaidos	Netaikoma	

3. Projekto įgyvendinimo santrauka

<p><u>Projekto tikslas</u> Projekto tikslas – siekiant stiprinti ir plėtoti profesinio aukštojo mokslo informavimo ir konsultavimo paslaugų sistemą šalyje, paruošti ir įgyvendinti Karjeros centro (KC) veiklos tinklinį modelį Lietuvos žemės ūkio universitete, kvalifikacijos kėlimo ir specialiųjų profesinių studijų “Profesijos konsultantas” modulines programas bei jų realizavimui reikalingas šiuolaikines didaktines priemones.</p> <p><u>Tikslinė grupė (jei taikoma)</u> Šis projektas orientuojamas į dvi tikslines grupes: Pirmoji tikslinė grupė – Lietuvos žemės ūkio universiteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos esami ir potencialūs studentai, norintys išmokyti projektuoti savo karjerą ir užsitikrinti užimtumą darbo rinkoje. Studijuojančiųjų: iš viso – 1000</p> <p>Antroji tikslinė grupė – žemės ūkio profesinių ir aukštesniųjų mokyklų, kolegijų pedagogai, dirbantys profesinio informavimo ir konsultavimo srityje ir/ar norintys pakelti/ įgyti karjeros konsultanto kvalifikaciją ir kompetenciją. Dirbančiųjų: iš viso – 30.</p> <p><u>Projekto įgyvendinimo eigos santrauka</u> 2005 metai I veiklos etapas. Karjeros centro LŽŪU įkūrimas. Per ataskaitinius metus įgyvendintas pirmasis veiklos etapas – Karjeros centro Lietuvos žemės ūkio universitete sukūrimas. Įgyvendinama šią veiklą, projekto darbo grupė atliko tokias užduotis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Įsteigtas Lietuvos žemės ūkio universiteto Karjeros centras, parengti jo nuostatai. 2) Atliktas Karjeros centro patalpų LŽŪU III rūmuose remontas (LŽŪU lėšos); įsigyta reikalinga kompiuterinė technika, biuro ir seminarų klasės baldai. Kompiuteriai turi prieigą prie interneto, nacionalinių ir tarptautinių duomenų bazių. Sudarytos sąlygos studentų mokymui ir konsultavimui. 3) Projekto darbo grupė atliko Lietuvos ir užsienio šalių karjeros centrų veiklos modelių analizę, apklausė LŽŪU ir LVA fakultetus bei studentus, siekiant išsiaiškinti KC ir Universiteto fakultetų/ padalinių bendradarbiavimo strategiją, studentų poreikius bei lūkesčius KC atžvilgiu. Parengta bendradarbiavimo su darbdaviais ir darbo biržomis strategija. 4) Įvyko projekto darbo grupės 3 seminarai (2005 m. rugsėjo 30 d., lapkričio 11 d. ir lapkričio 25 d.), kuriuose savo patirtį ir veiklos modelius pristatė VDU bei VU Karjeros centrų vadovės (ekspertės Z. Baltrėnienė ir J. Vaičiūnaitė). Įgytos žinios ir konsultacijos su ekspertėmis padėjo parengti KC veiklos strategiją ir priemonių
--

planą. Jis buvo pristatytas LŽŪU ir LVA vadovams 2005 m. gruodžio 20 d.

2005 metais įvyko keletas viešųjų pirkimų konkursų:

a) Atviri supaprastinti konkursai:

1. 2005-11-09 d. sudaryta LŽŪU ir UAB „Inida“ „Kompiuterių ir kitos kompiuterinės bei programinės įrangos pirkimo sutartis Nr. 109 (VP atviras supaprastintas konkursas; Žin., 2005 m. rugsėjo 21 d. Nr. 73). Remiantis šia sutartimi įsigyta 10 PC ir 1 nešiojamas kompiuteris (projekto biudžeto eilutės 2.4.1, 2.4.2).
2. 2005 m. gruodžio 5 d. sudaryta audito pirkimo sutartis Nr. 117 tarp LŽŪU ir UAB „Nepriklausomas auditas“ (VP atviras supaprastintas konkursas, Žin., 2005 m. rugsėjo 21 d. Nr. 73). Remiantis šia sutartimi nupirkta projekto audito paslaugos (biudžeto eilutė 3.1).

b) Įprastos komercinės praktikos konkursai:

3. Nupirkta projekto administratoriaus paslaugos (Viešųjų pirkimų, vykdomų pagal įprastinę komercinę praktiką, LŽŪU komisijos posėdžio 2005-05-23 d. protokolas). Sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. 44.
4. Nupirkta projekto ekspertų paslaugos (Viešųjų pirkimų, vykdomų pagal įprastinę komercinę praktiką, LŽŪU komisijos posėdžio 2005-06-21 d. protokolas). Sudarytos autorinės sutartys Nr. AI-10 ir Nr. AI-12.
5. Nupirkta KC internetinio puslapio sukūrimo paslaugos (Viešųjų pirkimų, vykdomų pagal įprastinę komercinę praktiką, LŽŪU komisijos posėdžio 2005-07-18 d. protokolas). Sudaryta sutartis Nr. V3-05/21.
6. Biuro baldų (2005-09-02 d. sutartis Nr. 05/115 su UAB „Diforma“); seminarų klasės baldų (posėdžio 2005-09-15 d. protokolas); multifunkcinio kopijavimo aparato, projektoriaus, telefono-fakso (posėdžio 2005-05-30 d. protokolas).

Pirmojo etapo veikla buvo siekiama prisidėti prie bendro projekto tikslo pasiekimo, t.y., sukurti Karjeros centro infrastruktūrą, pagrįsti veiklos strategiją, kryptis bei suplanuoti KC veiklą.

Šis veiklos etapas neturi tiesioginio poveikio tikslinėms grupėms. Netiesioginis poveikis – sukurtos sąlygos vykdyti studentų mokymą ir konsultavimą karjeros projektavimo klausimais, sudaryti prielaidas kuriamos studijų programos „Profesijos konsultantas“ realizavimui.

Minėtu laikotarpiu pasiekti rodikliai aptariami 4 ataskaitos lentelėje.

II etapas. Didaktinių ir techninių priemonių studentų informavimui ir konsultavimui bei jų karjeros projektavimui parengimas.

2005 metais pradėtos kai kurios antrojo etapo veiklos.

Parengta dviejų Karjeros projektavimo dalykų programų universitetinių studijų I pakopos studentams sukūrimo ir jų dėstymo paslaugų viešųjų pirkimų atviro supaprastinto konkurso dokumentacija. Ji suderinta su VP tarnyba bei ESFA specialistais ir registruota Viešųjų pirkimų tarnyboje 2005-12-29 d.

Pradėtas rengti žemdirbiškųjų profesijų sąvadas: aptarta koncepcija, numatyta struktūra.

III etapas. Profesijos konsultantų kvalifikacijos kėlimo specialiųjų profesinių studijų programų rengimas ir išbandymas.

Atlikta profesijos konsultantų kvalifikavimo poreikio analizė. Analizės rezultatai padės suformuluoti tikslesnius reikalavimus dalykų (modulių) kūrimui, į juos bus atsižvelgta kuriant dalykų programas.

V etapas. Projekto informavimo planas.

Internetinio puslapio sukūrimas. Remiantis viešųjų pirkimų, vykdomų pagal įprastinę komercinę praktiką, LŽŪU komisijos posėdžio 2005-07-18 d. sprendimu, su UAB „V3studija“ sudaryta sutartis ir nupirkta internetinio puslapio sukūrimo paslaugos. Puslapis sukurtas (<http://www.lzuu.lt/karjera>).

LŽŪU įrengtas nuolatinis stendas, informuojantis apie ES struktūrinių fondų paramą (Viešųjų pirkimų, vykdomų pagal įprastinę komercinę praktiką, LŽŪU komisijos 2005-09-14 posėdžio protokolas).

2005 m. rugsėjo 30 d. įvyko seminaras „Universiteto KC ir darbdavių bendradarbiavimo galimybės“. Pagrindinė pranešėja - ekspertė J.Vaičiūnaitė.

2005 m. rugsėjo 29 d. įvyko oficialus LŽŪU Karjeros centro atidarymas. Atidarymo išskilmėse dalyvavo žemės ūkio ministrė K. Prunskienė, šalies aukštųjų mokyklų rektoriai, socialinių partnerių atstovai, kiti kviestiniai svečiai. Jiems buvo aprodytos KC patalpos, trumpai pristatyta KC veiklos koncepcija, supažindinta su projektu, vykdomu pagal BPD 2.4 priemonę.

2005 m. spalio 18 d. įvyko ŠMM organizuotas susitikimas su Vidurio Lietuvos VIP atstovais. Pristatytas Karjeros centras, projekto veiklos ir nauda tikslinėms grupėms.

Nuolat vykdomas projekto **administravimas**:

Mokėjimo prašymų ir pažangos ataskaitų rengimas. Per 2005 metus parengti 3 mokėjimo prašymai ir 1 pažangos ataskaita.

Socialinių partnerių informavimas. Nuolatos vyksta darbo grupės susitikimai, kuriuose aptariami aktualūs projekto veiklų vykdymo, atsiskaitymo klausimai. Per ataskaitinius metus įvyko 3 formalūs darbo grupės susirinkimai (gegužės 23 d., rugsėjo 2d., lapkričio 4 d.). Taip pat vyksta neformalios partnerių konsultacijos, diskusijos, pasitarimai el. paštu, telefonu.

2005 m. balandžio 22 d. įvyko projekto partnerių susitikimas, į kurį buvo pakviesti LŽŪU ir LVA atstovai, kiti socialiniai partneriai. Jo metu išsamiai pristatytas projektas, tikslintos ir derintos veiklos gairės.

2005 m. gruodžio 20 d. Lietuvos veterinarijos akademijoje vyko išplėstinis projekto partnerių susitikimas. Jo metu LŽŪU ir LVA atstovams pristatyta karjeros centro strategija ir įgyvendinimo priemonės.

Nuolatinis kontaktų palaikymas su ESFA.

Vykdoma nuolatinė projekto veiklos priežiūra, esant reikalui, projekto biudžeto, veiklų plano koregavimas.

2006 metai

II etapas. Didaktinių ir techninių priemonių studentų informavimui ir konsultavimui bei jų karjeros projektavimui parengimas.

Per 2006 metus parengtos priemonės bei išplėtotą veiklą, skirtą studentų karjeros ir įsidarbinimo gebėjimų ugdymui, tobulinimui.

1. Sukurti 2 laisvai pasirenkamieji dalykai „Darbo ir karjeros psichologija“ bei „Karjeros projektavimas ir valdymas“, skirti pirmos pakopos universitetinių studijų studentams. Kartu parengtos šių dalykų metodinės priemonės, kuriose studentai ras psichodiagnostinių savęs vertinimo, asmenybės gebėjimų ir kitokio pobūdžio testų, patarimų, kitos vertingos medžiagos. LŽŪU ir LVA studentai turėjo galimybę studijuoti šiuos dalykus 2006/2007 m.m. rudens semestre; juos gerai įvertino.
2. Nuo 2006 m. sausio mėn. KC dirbanti psichologė organizuoja studentams grupines konsultacijas (seminarus) savęs pažinimo, pristatymo darbdaviui, įsidarbinimo pokalbio modeliavimo, efektyvaus komunikavimo ir kt. klausimais. Seminarų temos parenkamos, ištyrus studentų poreikius.
3. Profesijos konsultantė rengia metines priemones CV rašymo, įsidarbinimo klausimai, jų trumpi variantai talpinami KC internetiniame puslapyje.
4. Parengtas žemdirbiškų profesijų sąvadas, kurio tikslas - padėti nustatyti išsilavinimo lygio santykį su profesinės karjeros perspektyvomis. Sąvadas patalpintas el. formoje, siekiant didesnio jo prieinamumo.
5. Įsigyti 3 tipų testai: 1) NEO PI-R klausimynas asmenybės bruožams ir jų ryšiams matuoti; 2) *Career Thoughts Inventory* - konsultavimo poreikiui ir problemai identifikuoti bei 3) *Career Design Scale* - karjeros intervencijų ir karjeros svyravimų pasekmių įvertinimui. Šių testų šalyje dar niekas nenaudoja, o pastarųjų dviejų net nėra lietuvių kalba. Projekto administravimo grupė nori šiuos testus adaptuoti lietuviškai.
6. Įsigyta (ir dar bus papildyta) metodinės literatūros, kuria naudojasi studentai. Jos pagrindu formuojama KC bibliotekėle.
7. Sukurta „Laisvų darbo ir praktikos vietų“ duomenų bazė studentams. Joje gali registruotis visi Universiteto studentai, įvedę savo studento pažymėjimo numerį; jie gali susipažinti su darbdavių skelbimais apie laisvas darbo ar praktikos vietas; atlikti paiešką pagal įvairius klasifikatorius: įmonę, siūlomas pareigas, netgi - siūlomo atlyginimo dydį ir pan.; formuoti savo gyvenimo aprašymą (CV), jį koreguoti, spausdinti, susikurti kelis CV variantus, taip pat išsiųsti darbdaviui. Darbdaviams suteikta galimybė peržvelgti virtualioje sistemoje užsiregistravusių studentų CV ir išsiųsti darbo pasiūlymą studentui, kurio patirtis ir kompetencijos, darbdavio manymu, geriausiai atitinka keliamiems reikalavimams.
8. Kuriamą absolventų įsidarbinimo tyrimo metodika. Ji reikalinga sekti absolventų karjeros kelią, atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, galbūt koreguoti studijų procesą ir kokybę.

Šis veiklos etapas tiesiogiai susijęs su projekto tiksline grupe - *LŽŪU ir LVA esami ir potencialūs studentai*. Aptariamą laikotarpį pasiekti kai kurie rodikliai, t.y., 206 studentai studijavo parengtus naujus karjeros projektavimo dalykus, 48 lankė seminarus, skirtus karjeros projektavimo įgūdžiams tobulinti, ugdyti.

Minėtu laikotarpiu pasiekti rodikliai smulkiau aptariami 5 ataskaitos lentelėje

III etapas. Profesijos konsultantų kvalifikacijos kėlimo specialiujų profesinių studijų programų rengimas ir išbandymas.

2006 m. atviro supaprastinto konkurso būdu nupirktos dalykų programų kūrimo paslaugos. Per atsiskaitomąjį laikotarpį buvo kuriami 5 nauji dalykai „Profesinės karjeros konsultavimas“, „Profesinio ugdymo metodologija“, „Karjeros projektavimo metodikos“, „Darbo rinka ir profesijų raida“, „Profesinės karjeros projektavimo metodologiniai pagrindai“, kurie taps naujos specialiujų studijų programos „Profesijos konsultantas“ bei kvalifikacijos kėlimo kursų pagrindu. Dalykų programų kūrėjus interaktyvių metodų diegimo klausimais konsultavo ekspertė D.Rutkauskienė.

Suformuota 30 profesijos konsultantų grupė, kuri 2007 m. išbandys naujai sukurtus dalykus. Pradėti svarbūs

pasirengimai sukurtų dalykų programų testavimui (išbandymui).

Trečiasis veiklos etapas tiesiogiai prisideda prie projekto tikslų (t.y. modulinį – dalykinių programų sukūrimo) bei projekto rodiklių pasiekimo. Planuota apmokyti 30 profesijos mokytojų, dirbančių ir profesijos konsultanto darbą. Ši grupė yra projekto tikslinė grupė. Tačiau galutiniai rezultatai bus pasiekti tik 2007 metais.

V etapas. Projekto informavimo planas.

1. Sukurtos duomenų bazės buvo reklamuotos parodos „Lietuvos Agro panorama 2006“, kuri vyko LŽŪU spalio 5-7 d., metu laikraštyje „Žemyna“, įvairių mokymų, kitų renginių metu.

2. „Ūkininko patarėjyje“ išspausdintas straipsnis „Karjeros planavimo paslaugos žemdirbiams“ (aut. R.Jagaitė), skirtas informuoti plačiąją visuomenę (regionų gyventojus) apie projektą bei atkreipti profesijos mokytojų rajonuose, rajonų centruose dėmesį į rengiamą Profesijos konsultanto programą (programos populiarinimas).

3. LŽŪU laikraštyje išspausdinti 2 straipsniai, skirti studentų informavimui apie KC paslaugas: „Studentų poreikių karjeros projektavimo paslaugoms tyrimas“ bei „Jau galima registruotis laisvų darbo vietų paieškos duomenų bazėje“. Iš viso LŽŪU informavimo priemonėse spausdinti 7 straipsniai, nušviečiantys Karjeros centro veiklą.

4. Studentai KC svetainėje nuolat informuojami apie laisvas darbo vietas, sezoninius darbus, praktikų vietas, taip pat apie pokyčius darbo rinkoje, skelbiami straipsniai ar jų ištraukos iš šalies spaudos, susiję su jaunimo darbo situacijomis, dedama informacija apie renginius ir t.t..

5. Registruojant mokytojus į kursus taip pat buvo skelbiama informacija apie projektą bei kuriamus produktus. Ši informacija buvo platinama net 70 švietimo įstaigų.

Penktasis veiklos etapas netiesiogiai siejasi su projekto tikslu ir tikslinėmis grupėmis. Vykdomos veiklos padeda informuoti tikslines grupes apie projekto produktus, nušviečia projekto narių veiklą. Tikėtina tai patraukia tikslinių grupių dėmesį ir prisideda prie rezultatų (rodiklių) pasiekimo.

Nuolat vykdomas projekto administravimas:

Mokėjimo prašymų ir pažangos ataskaitų rengimas. Per ataskaitinį laikotarpį ESFA pateikta tarpinė ataskaita už 2005 m.(2006-01-20 d.), 4 mokėjimo prašymai, jie koreguoti ir tikslinti. Įvyko 2 valdymo grupės posėdžiai, 2 seminarai dalykų programų kūrėjams, 1 susirinkimas su dalykų programų kūrėjais. Organizuoti 14 VP konkursai. Rengtos sutartys su paslaugų teikėjais, konsultuotasi su Fondu, atliktos biudžeto korekcijos. Nuolatos vedama projekto finansų ir darbuotojų darbo laiko apskaita.

Socialinių partnerių informavimas. Nuolatos vyksta darbo grupės susitikimai, kuriuose aptariami aktualūs projekto veiklų vykdymo, atsiskaitymo klausimai. Per ataskaitinius metus vyko darbo grupės susirinkimai. Taip pat vyksta neformalios partnerių konsultacijos, diskusijos, pasitarimai el.paštu, telefonu. Projekto ataskaitos talpinamos Interneto svetainėje <http://sh.lzuu.lt/katedros/pedp/projektai/2-1.html>

Nuolat palaikomi kontaktai su ESFA.

Vykdoma nuolatinė projekto veiklos priežiūra, esant reikalui, projekto biudžeto, veiklų plano koregavimas.

Esminiai projekto veiklų pakeitimai.

Aptariamu laikotarpiu keitėsi Paramos sutartis.

2005 m. rugsėjo 26 d. Papildomas susitarimas dėl 2005 m. kovo 16 d. Paramos skyrimo projektui „Efektyvus profesinės karjeros projektavimas“ įgyvendinant 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K01-167/SUT239 pakeitimo. Šalys perkėlė eilutę „Projekto finansininkas“ iš 2-osios kategorijos „Projekto vykdymo išlaidos“ į 1-ąją kategoriją „Projekto administracinės išlaidos“ ir pakeitė 1-osios ir 2-osios kategorijų bendrąsias išlaidų sumas kaip numatyta naujos redakcijos priede Nr.2.

2006 m. liepos 19 d. papildomas susitarimas dėl 2005 m. kovo 16 d. Paramos skyrimo projektui „Efektyvus profesinės karjeros projektavimas“ įgyvendinant 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K01-167/SUT239 pakeitimo (dėl naujos biudžeto eilutės 2.1.1. „Profesijos konsultantas“ sukūrimo“)

Taip pat buvo atliktos projekto biudžeto korekcijos: ESF „Agentūra“ 2006-02-03 raštas Nr. 2006-ESF-0554 (lėšų perskirstymas tarp projekto biudžeto 2.4.1-2.4.9 eilučių).

ESF „Agentūra“ 2006-02-33 raštas Nr. 2006-ESF-0943 bei 2006-03-01 d. raštas Nr. 2006-ESF-1155 dėl veiklų plano pakeitimo.

2007-2008 m.

II etapas. Didaktinių ir techninių priemonių studentų informavimui ir konsultavimui bei jų karjeros projektavimui parengimas.

Projekto įgyvendinimo metu nuolatos buvo vykdoma studentų informavimo ir konsultavimo veikla, skirta projekto pirmai tikslinei grupei – LŽŪU ir LV studentams:

1. Sukurta Karjeros centro metodinė bibliotekėlė. Projekto lėšomis iš viso įsigytos 47 knygos lietuvių ir užsienio (24 proc.) kalbomis karjeros planavimo, psichologinėmis, *curriculum* sudarymo temomis. Knygos įtrauktos į bendrą LŽŪU bibliotekos katalogą; jas skolinasi Universiteto studentai, dėstytojai. Knygų sąrašas ir trumpos anotacijos pateiktos KC internetinės svetainės puslapyje adresu (<http://karjera.lzuu.lt/?id=21&pos=2>)
2. KC psichologė ir profesijos konsultantė vykdė studentų individualų konsultavimą, mokymus, buvo organizuojami bendri renginiai. Individualiai konsultuoti 117 studentų; įvyko 9 seminarai (mokymai), kuriuose dalyvavo 132 LŽŪU studentai; parengtos 6 metodinės priemonės. Įvyko Karjeros dienos renginys, kuriame dalyvavo apie 650 LŽŪU studentų. Vietiniame LŽŪU laikraštyje „Žemyna“ spausdinami straipsniai karjeros projektavimo temomis. Per 2007- 2008 m. paskelbti 7 straipsniai.
3. Karjeros centro internetinėje svetainėje esančiose duomenų bazėse, sukurtose projekto metu, per 2007 m. užsiregistravo 213 studentų, 146 darbdaviai; užregistruota 104 darbo ir 115 praktikos pasiūlymų (iš viso 107 praktikos vietos). Prisiregistravusiems studentams darbo ir praktikos pasiūlymai išsiunčiami automatiškai. Nuolatos KC puslapyje skelbiami darbo pasiūlymai (<http://karjera.lzuu.lt>)
4. Į lietuvių kalbą išversti (adaptuoti) „Minčių apie karjerą klausimynas – MKK“ (*Career Thoughts Inventory*) ir „Apsisprendimo dėl karjeros skalė“ (*Career Design Scale*) bei NEO-PR klausimyno vadovas. Studentams siūloma naudotis šiais testais (<http://karjera.lzuu.lt/?id=236&pos=2>).
5. Pakartotinai išleistos metodinės priemonės „Karjeros projektavimas ir valdymas“ (R.Adamonienė) ir „Darbo ir karjeros psichologija“ (A.Palujanskienė), kurios padeda studijuoti laisvai pasirenkamus dalykus. Kasmet šiuos dalykus renkasi apie 200 LŽŪU studentų.

Išsamesnė informacija pateikiama 5 lentelėje.

III etapas. Profesijos konsultantų kvalifikacijos kėlimo specialiųjų profesinių studijų programų rengimas ir išbandymas.

2007 m. sausio-vasario mėn. vyko intensyvūs profesijos konsultantų mokymo kursai, kurių metu buvo išbandyti projekto metu sukurti 5 dalykai: „Profesinio ugdymo metodologija“, „Profesinės karjeros projektavimo metodologiniai pagrindai“, „Karjeros projektavimo metodikos“, „Darbo rinka ir profesijų raida“, „Profesinės karjeros konsultavimas“. Sukurti dalykai patalpinti WebCT mokymo aplinkoje. Kursų sertifikatus gavo 29 kolegijų, profesinių mokyklų mokytojai. Kursams pasibaigus, atliktas kursų organizavimo ir dėstytojų dalykų įvertinimas.

Sukurta specialiųjų profesinių studijų programa „Profesinis konsultavimas“ (40 kr.) ir profesijos konsultantų kvalifikacijos kėlimo kursų (120 val.) programa. Daugiau informacijos žr. 5 lentelėje.

Ši veikla skirta antrai projekto tikslinei grupei – profesijos mokytojams, dirbantiems arba ketinantiems dirbti ir profesijos konsultantais.

VI etapas. Profesinio konsultavimo ir profesinės karjeros projektavimo tinklinio modelio sukūrimas

Šis veiklos etapas buvo vykdomas lygiagrečiai su kitomis projekto veiklomis.

1. Projekto darbo grupės atliktos studijos ir tyrimai, tokie kaip „Karjeros centro veiklos galimybės ir problemos“ (2 sk. „Ryšiai su darbdaviais plėtojimas“; aut. V.Suveizdis), „Darbo rinkos poreikių žemės ūkio srityje tyrimas“ (3 sk. „Profesinis orientavimas žemdirbiškom profesijom“) pagrindžia bendradarbiavimo su verslo, žemės ūkio profesinėmis mokyklomis veiklos kryptis.
2. Bendradarbiavimas su darbdaviais vykdomas naudojantis sukurtomis duomenų bazėmis: darbdaviai gali rasti ir susipažinti su studentų CV, pakviesti jiems tinkantį kandidatą pokalbiui. Žemdirbių „Žaliojo diplomo“ mokymų metu (organizatoriai LR ŽŪR) Karjeros centro darbuotojai pristato duomenų bazes, paaiškina jų naudojimosi galimybes. Šiuo metu Laisvų darbo ir praktikos vietų duomenų bazėje užsiregistravę 146 darbdaviai.
3. Ryšiai su žemės ūkio ir kitų mokyklų mokytojais, profesijos konsultantais buvo užmegzti intensyvių kursų metu: dalyviai tapo nuolatiniais KC internetinio puslapio lankytojais, naudojami sukurtomis metodinėmis priemonėmis („CV, motyvacinio laiško rašymas“, „Pristatymo darbdaviui pokalbis“ ir kt.). Kursų dalyviai turi prisijungimo prie sukurtų 5 dalykų LieDM sistemoje galimybes. Dauguma kursų dalyvių atvyko į baigiamąją projekto konferenciją.
4. Parengtas žemdirbiškų profesijų sąvadas patalpintas KC internetinėje svetainėje, siekiant didesnio jo prieinamumo. Jo tikslas - padėti nustatyti išsilavinimo lygio santykį su profesinės karjeros perspektyvomis.

Medžiaga grupuojama pagal išsilavinimo lygius, kiekviename išsilavinimo lygyje nurodant: studijų kryptis, įgyjamą profesiją/profesinę kvalifikaciją, išsilavinimo pakopą, kompetencijas, galimą profesinę veiklą. Sąvadu naudojasi profesinių mokyklų mokytojai.

V etapas. Projekto informavimo planas

1. Pedagogams skirtame laikraštyje „Dialogas“ buvo išspausdintas straipsnis „Efektyvaus profesinės karjeros projektavimo link“ (2008 m. vasario 8 d. Nr. 6 (788)). Straipsnyje tikslinei auditorijai – mokytojams – pavišinti projekto rezultatai: sukurti 5 dalykai bei programos (spec.profesinių studijų ir kvalifikacijos kėlimo). Sulaukta pedagogų reakcijos: jie Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedroje teiraujasi smulkesnės informacijos apie priėmimo į programą sąlygas.

2. 2008 m. vasario 8 d. vyko baigiamoji projekto konferencija „Žemės ūkio ir kaimo plėtos specialistai darbo rinkoje“. Buvo perskaityta 12 pranešimų žemės ūkio srities specialistų rengimo, profesinės raiškos, jų poreikių tyrimų, įsidarbinimo ir kt. temomis. Kalbėta apie profesinių mokyklų – kolegijų – aukštųjų mokyklų, rengiančių žemės ūkio specialistus patirtį, bendradarbiavimą, problemas. Sisteminis požiūris, apimantis įvairių pakopų profesinio rengimo institucijas, buvo akcentuotas projektinėje paraiškoje. Konferencijoje dalyvavo 67 dalyviai, atstovaujantys įvairias profesinio rengimo įstaigas, taip pat iš Švietimo ir mokslo, Žemės ūkio ministerijų. Konferencija domėjosi spauda ir televizija.

3. Sukurta skrajutė, informuojanti apie specialiųjų profesinių studijų ir kvalifikacijos kėlimo programas. Ji dalinta konferencijos metu, taip pat aukštųjų mokyklų mugėje „Mokymasis. Studijos. Karjera 2008“ vasario 21-23 d.

4. Nuotolinio mokymo portale WebCT patalpinti sukurti kursai. Adresas: <http://webct.liedm.lt>; Vista (CE 6)/ Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vartotojo vardas: *fondas*; slaptažodis: *fondas*. Juos mato visi suinteresuoti vartotojai. Šiuo metu prisijungimo vardą turi intensyvių kursų dalyviai.

5. 2007 m. kovo 14 d. buvo organizuota LŽŪU karjeros diena. Joje dalyvavo apie 650 studentų bei 50 šalies įmonių ir organizacijų. Renginiui specialiai parengtas ir išleistas leidinys „LŽŪU karjeros diena 2007: įmonių katalogas“, skrajutės ir plakatai, informuojantys apie šią dieną.

6. Išleistas lankstinukas „LŽŪU karjeros centras“. Jame pateikta informacija apie centro veiklos kryptis („Planuok karjerą šiandien“, „Tarpininkavimas“), apie naudojamas duomenų bazes.

Projekto **administravimas** buvo vykdomas visą projekto laikotarpį.

Mokėjimo prašymų ir pažangos ataskaitų rengimas. Per ataskaitinį laikotarpį ESFA pateikta tarpinė ataskaita Nr.2 už 2006 m.(2007-01-16 d.), 4 mokėjimo prašymai, jie koreguoti ir tikslinti. Įvyko 1 valdymo grupės posėdis. Organizuota 11 VP konkursų; rengtos sutartys su paslaugų teikėjais. Projekto finansų ir darbuotojų darbo laiko apskaita buvo vedama nuolatos. Konsultuotasi su ESF „Agentūra“, atliktos kai kurios biudžeto korekcijos, VP plano taisymai. Po paskutiniojo biudžeto koregavimo (projekto vykdytojo 2007-12-17 raštas Nr. (11)-04-1370 „Dėl projekto biudžeto keitimo; ESF „Agentūra“ 2007-03-30 raštas Nr.2007-ESF-03088 „Dėl ŽŪU projekto, įgyvendinamo pagal BPD priemonę 2.4, paramos skyrimo sutarties Nr. ESF/2.4.0-K01-167/SUT-239, biudžeto keitimo“) pratešta kai kurių projekto darbuotojų veikla, projekte, padidinti darbo apmokėjimo įkainiai projekto administravimo grupei, įdarbinta atstovė spaudai konferencijos organizavimui; papildomai išleistos metodinės priemonės; įsigyta literatūros KC bibliotekai; išleistas konferencijos medžiaga ir skrajutės; įsigytas perjungėjas; kt.

Socialinių partnerių informavimas. Aptariamu laikotarpiu vyko partnerių neformalus bendravimas telefonu, el.paštu. Buvo derinami VP klausimai, konsultuojamasi dėl biudžeto išlaidų, ataskaitų pateikimo, darbų atlikimo terminų. Atnaujintas ir pertvarkytas projekto internetinis puslapis; ataskaitos talpinamos interneto svetainėje adresu <http://www.lzuu.lt/sh/ped/lt/17718>

Nuolat palaikomi kontaktai su ESFA.

Vykdoma nuolatinė projekto veiklos priežiūra, esant reikalui, projekto biudžeto, veiklų plano koregavimas.

4. Pasiiekti rezultatai

	Rodikliai	Planuota	Pasiekta	Komentarai
	Projekto pasiekimų rodikliai (2006 m. projektų)/projekto rezultatų rodikliai (2005 m. projektų)			
1.	Akreditavimui pateiktų profesinio mokymo/studijų programų skaičius	2	2	Sukurta specialiųjų profesinių studijų programa „Profesinis konsultavimas“ (40 kr.), profesijos konsultantų kvalifikacijos kėlimo programa (120 val.). Abi programos pateiktos registracijai. (Informacija teikta kartu su 2007-11-19 TMP Nr. 11, 1(4) veikla, 2 priedas)
2.	Išmokytų naudos gavėjų skaičius veiklos pabaigoje, iš jų:	230	235	Tikslinė grupė – studentai: apmokyti 206 studentai (Informacija teikta kartu su 2007-02-27 TMP Nr. 8, 4 veikla, 1 priedas). Tikslinė grupė - apmokyti 29 mokytojai - profesijos konsultantai (Informacija teikta kartu su 2007-05-25 TMP Nr. 9, 8(16) veikla, 5 priedas; taip pat žr. projekto lygmens 2 rodiklį)
	moterys		125	
	Projekto lygmens rodikliai (įrašyti iš paraiškos bendrosios A dalies 7.1 lentelės)			
1.	Įkurtas Karjeros centras	1	1	LŽŪU Karjeros centras. Informacija teikta kartu su 2005-07-11 TMP Nr.2, priedai 2, 3, 4.
2.	Naujos modulinės programos profesijos konsultantams	2	2	Specialiųjų profesinių studijų programa „Profesinis konsultavimas“ (40 kr.), profesijos konsultantų kvalifikacijos kėlimo programa (120 val.). Informacija teikta kartu su 2007-02-27 TMP Nr.8, 4 veikla, 8 priedas; 2007-05-25 TMP Nr.9, 2(4) veikla, 8 priedas; 2007-08-30 TMP Nr. 10, 2(4) veikla, 5 priedas; 2007-11-19 TPM Nr.11, 1(4) veikla, 2 priedas.
3.	Sukurti moduliai studentams (laisvai pasirenkamų modulių bloke)	2	2	1. "Darbo ir karjeros psichologija" (A.Palujanskienė); 2. "Karjeros projektavimas ir valdymas" (R.Adamonienė): mokomosios knygos, dalykų aprašai. Šie dalykai įtraukti į LŽŪU ir LVA laisvai pasirenkamųjų modulių sąrašą ir dėstyti 2006 m. rudens semestre. Informacija teikta 2006-03-01 TMP Nr. 4, 13 veikla; 2006-06-06 TMP Nr. 5, 4 veikla; 2006-09-12 TMP Nr.6, 4 veikla, 3 ir 10 priedai; 2006-12-07 Nr.7, 3 veikla; 2007-01-16 ĮTA Nr.2, 20 veikla; 2007-02-27 Nr.8, 4 veikla, 1, 14 priedai; 2007-05-25 Nr.9, 3(4) veikla, 2 priedas.
4.	Parengtos metodinės priemonės	2	2	A.Palujanskienė "Darbo ir karjeros psichologija" (rec. doc. dr. J.Jakštys, LŽŪU, doc. dr. J.Kasiulis, LKKA)‘ R.Adamonienė "Karjeros projektavimas ir valdymas" (rec. dr. R.Čiūtienė, KTU, ir dr. R.Mičiulienė, LŽŪU). Informacija teikta kartu su 2006-09-12 TMP Nr.6, 10 veikla, 7 priedas ; 2006-12-07 TMP Nr.7, 7 veikla; 2007-01-16 ĮTA Nr.2, 27 veikla.

5.	Atlikti intensyvūs kursai	5	5	2007 m. sausio 17 – vasario 15 d. vyko intensyvūs kursai profesinių mokyklų ir kolegijų mokytojams, kurie dirba ir profesijos konsultantais. Dėstyti šie kursai: „Profesinės karjeros konsultavimas“ (R.Adamonienė); „Darbo rinka ir profesijų raida“ (V.Tūtlys), „Karjeros projektavimo metodikos“ (I.Savickienė), „Profesinės karjeros projektavimo metodologiniai pagrindai“ (E.Danilevičius). „Profesinio ugdymo metodologija“ (B.Krikščiūnas). Dalyviai gavo kursų baigimo pažymėjimus. Informacija teikta kartu su 200612-07 TMP Nr.7, 11 veikla; 2007-01-16 ĮTA Nr.2, 32 veikla; 2007-02-27 TMP Nr.8, 16 (12) veikla, 7 priedas; 2007-05-25 TMP Nr., 8(16) veikla, 5,6 priedai.
6.	Suorganizuotas karjeros dienų renginys	1	1	LŽŪU karjeros diena įvyko 2007 m. kovo 14 d. Dalyvavo apie 650 studentų bei 50 šalies įmonių ir organizacijų. Renginio metu sudaryta apie 60 sutarčių tarp darbdavių ir LŽŪU studentų. BNS išplatinto pranešimą spaudai, apie karjeros dieną pranešė LR radijas; apie renginį informavo šalies spauda: „Žemės ūkis.Verslas“: „Verslo žinios“; „Ūkininko patarėjas“, taip pat LŽŪU laikraštis „Žemyna“: Informacija teikta kartu su 2007-02-27 TMP Nr.8, 6 veikla, 12 priedas; 2007-05-15 TMP Nr. 9, 4(6) veikla, 10 priedas.
7.	Atlikti seminarai	3	3	1) „Universiteto KC ir darbdavių bendradarbiavimo galimybės“ 2005-09- 30 d. LŽŪU. Dalyvavo 30 asmenų. Informacija pateikta 2005-10-10 PA Nr.ESF-P-11, 6 priedas, 2005-11-10 TMP Nr. 6, 2 ir 6 veiklos. 2) 2007-01-25 d. seminaras darbdaviams ir studentams profesinės karjeros projektavimo klausimais vyko LVA. Dalyvavo 28 dalyviai. Informacija pateikta kartu su 2007-02-27 TMP Nr. 8, 7 veikla, 12 priedas. 3) Konferencija „Žemės ūkio specialistai darbo rinkoje“ vyko 2008-02-08 d. LŽŪU. ESF „Agentūra“ sutikimu karjeros dienos seminaras pakeistas į konferenciją (2007-03-13 d. raštas Nr.ESF-P31 „Dėl projekto Efektyvus profesinės karjeros projektavimas veiklų koregavimo“; atsakymas 2007-03-30 d. raštas Nr. 2007-ESF-03088 „Dėl LŽŪU projekto, įgyvendinamo pagal BPD priemonę 2.4, paramos skyrimo sutarties Nr. ESF/2004/2.40-K01-167/SUT-239, biudžeto keitimo“).
8.	Išleistas informacinis leidinys	600	1100	Karjeros dienos renginiui parengtas ir išleistas leidinys „LŽŪU karjeros diena 2007: įmonių katalogas“, renginio programa, skrajutės, plakatai. Leidybos paslaugos pirktos įprastos komercinės praktikos būdu. Informacija teikta kartu su 2007-02-27 TMP Nr.8, 6 veikla, 12 priedas; 2007-05-15 TMP Nr. 9, 4(6) veikla, 10 priedas.

9.	Skurta elektroninio mokymo medžiagos paketų (WebCT aplinkoje)	5	5	Nuotolinio mokymo portale WebCT patalpinti 5 sukurtų dalykų mokymo medžiaga. Prisijungimo adresas: http://webct.liedm.lt ; Vista (CE 6) / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vartotojo vardas: <i>fondas</i> ; slaptažodis: <i>fondas</i> .
10.	Skurta internetinių puslapių	1	1	KC internetinio puslapio adresas http://karjera.lzuu.lt . Pagr. langai: „Apie mus“ (Veikla, Programos, Konsultacijos, Projektai, Partneriai, DUK, Nuorodos ir kt.); „Studentams“ (Darbo ir praktikos vietų paieška, Programos, Konsultacijos, Darbo rinkos naujienos, Darbo pasiūlymai, Biblioteka, Praktikos); „Darbdaviams“ (Darbo ir praktikos vietų skelbimai, KC paslaugos, Įmonių sąrašas); „Absolventams“ (KC paslaugos Absolventų klubas, Nuorodos). Informacija teikta kartus su 2005-10-10 PA Nr. ESF-P-11, 5 priedas, 2005-11-10 TMP Nr. 3, 4 veikla; 2007-01-16 ĮTA Nr.2, 7 veikla.
11.	Publikuota straipsnių	2	2	1) Jagaitė R. "Karjeros planavimo paslaugos žemdirbiams"// Ūkininko patarėjas, 2006 m. balandžio 27 d. Nr. 47 (1947). Informacija pateikta 2006-06-06 TMP Nr. 5, 10 veikla, priedas 8. 2) „Efektyvaus profesinės karjeros projektavimo link“// Dialogas, 2008 m. vasario 8 d. Nr. 6 (788) (žr. TMP 12, 1, 179/1 priedus).
12.	Skurta duomenų bazių	2	2	KC internetiniame psl.patalpintos dvi duomenų bazės: <i>Darbo ir praktikos vietų skelbimai</i> (darbdavių skiltyje), <i>Darbo ir praktikos vietų paieška</i> (Studentų skiltyje). Studentai (tik registruoti LŽŪU ir LVA) gali susipažinti su darbdavių skelbimais apie darbo ar praktikos vietas; atlikti paiešką pagal įvairius klasifikatorius; formuoti savo gyvenimo aprašymą (CV), taip pat išsiųsti jį darbdaviui. Darbdaviai gali peržvelgti virtualioje sistemoje užsiregistravusių studentų CV ir išsiųsti darbo pasiūlymą studentui, kurio patirtis ir kompetencijos geriausiai atitinka keliamiems reikalavimams; formuoti darbo ir praktikos skelbimus, atlikti paiešką studentų CV duomenų bazėje pagal įvairius klasifikatorius. Informacija teikta kartu su 2006-03-01 TMP Nr.4, 13 veikla, 3 priedas; 2006-06-06 TMP Nr.5, 6, 7 veiklos; 2006-09-12 TMP Nr.6, 6 veikla; 2006-12-07 TMP Nr. 7, 4, 8 veiklos; 2007-01-16 ĮTA Nr.2, 24 veikla.
	Projekto rezultatų rodikliai (2006 m. projektų)/projekto pasekmių rodikliai (2005 m. projektų)			
1.	Akredituotų mokymosi/profesinio mokymo/studijų (pirmosios pakopos) programų skaičius			Netaikoma

2.	Švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų, gavusių Europos Sąjungos akreditaciją, skaičius			Netaikoma
	Projekto lygmens rodikliai (įrašyti iš paraiškos bendrosios A dalies 7.2 lentelės)			
1.	Apmokyta profesijos konsultantų	30	29	Profesinių mokyklų ir kolegijų 30 mokytojų užsirašė į profesijos konsultantų mokymo intensyvius kursus, kurie vyko 2007 m. sausio 17 – vasario 15 d. Kursų baigimo pažymėjimus gavo 29 dalyviai. Viena dalyvė kursų nebaigė. Informacija teikta kartu su 2006-12-07 TMP Nr.7, 11 veikla; 2007-01-16 ĮTA Nr.2, 32 veikla; 2007-02-27 TMP Nr.8, 16 (12) veikla, 7 priedas; 2007-05-25 TMP Nr., 8(16) veikla, 5,6 priedai.
2.	Apmokyta studentų	200	206	2006 m. rudens semestre 206 LŽŪU ir LVA studentai studijavo laisvai pasirenkamuosius dalykus: „Darbo ir karjeros psichologiją“ (dėst. A.Palujanskienė) studijavo LŽŪU 42, LVA 27 studentai; „Karjeros projektavimą ir valdymą“ (dėst. R.Adamonienė) studijavo LŽŪU 108, LVA 29 studentai. Informacija teikta kartu su 2006-12-07 TMP Nr.7, 3 veikla, 2priedas; ;2007-01-16 ĮTA Nr.2, 20 veikla; 2007-02-27 TMP Nr.8, 4 veikla, 1 priedas.
3.	Konsultuota studentų	1000	924	2006 – 2008 m. iš viso konsultuoti (individ. ir grupinės konsultacijos) 239 studentai. 2006- m. suorganizuotos 6, 2007 m. – 10, per 2008 m. du mėnesius – 3 konsultacijos. Informacija teikta kartu su 2006-03-01 TMP Nr.4, priedai 4, 5, 8; 2006-06-06 TMP Nr.5, 11 veikla, 9, 10 priedai; 2006-09-12 TMP Nr.6, 12 veikla, 8, 9 priedai; 2006-12-07 TMP Nr.7, 13 veikla, 9 priedas; 2007-01-16 ĮTA Nr.2, 34 veikla; 2007-02-27 TMP Nr.8, 18 (14) veikla, 9, 16 priedai; 2007-05-25 TMP Nr.9, 9(18) ir 4(6) veiklos, 7, 10 priedai ; 2007-08-30 TMP Nr.10, 6(10) veikla, 7 priedas; 2007-11-19 TMP Nr. 11, 4(10) veikla, 4 priedas; TMP Nr. 12, 4(10) ir 3 veiklos, 7 priedas.

4.	Pakelta dėstytojų kvalifikacija (projekto vykdytojai)	15	17	<p>Projekto vykdytojai, dalykų programas kūrę dėstytojai pakėlė savo kvalifikaciją dėstyimo metodikų ir organizacijos strategijos išvystymo klausimais, taip pat projekto įgyvendinimo srityje. Projekto vykdytojams buvo organizuoti seminarai karjeros centro strategijos vykdymo klausimais (2005-09-30 d. seminaras „Universiteto KC ir darbdavių bendradarbiavimo galimybės“; 2005-11-25 d. „KC veiklos modelis ir teikiamų paslaugų įvairovė“, ekspertė J.Vaičiūnaitė; 2005-11-11 d. seminaras „Karjeros centro strateginiai orientyrai: vartotojų poreikiai, paslaugų projektavimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.“, ekspertė Z. Baltrėnienė). Juose dalyvavo 12 projekto vykdytojų.</p> <p>2006-06-28-29 d. dalykų programų kūrėjams (dėstytojams) kvalifikacijos tobulinimo seminarus „Tradicinės interaktyvios mokymosi metodikos“ ir „E-mokymosi pedagoginės technologijos“ vedė ekspertė doc.D.Rutkauskienė. Dalyvavo 12 dalyvių. 5 dalykų kūrėjai buvo toliau konsultuoti individualiai.</p> <p>Visi projekto vykdytojai (12 asmenų) įgijo ir projekto valdymo gebėjimų.</p> <p>Informacija teikta PA 2005-10-10, Nr. ESF-P-11, 6 priedas; ĮTA 2006-01-20 d. Nr. 1, 2 priedas; 2006-03-01 d. TMP Nr.4, 2veikla, 9 priedas; 2006-06-06 TMP Nr. 5, 9 veikla, 7 priedas; 2006-09-12 TMP Nr.6, 9 veikla, 6 priedas; 2006-12-07 TMP Nr. 7, 6 veikla, 5 priedas.</p>
5.	Sukurta naujų darbo vietų	2	2	<p>Sukurtos naujos Universitete darbo vietos: Karjeros centro psichologo ir profesijos konsultanto.</p> <p>Projekto vykdymo metu psichologė dirbo pagal paslaugų sutartį, profesijos konsultantė – pagal darbo sutartį (informacija teikta kartu su 2006-03-01 TMP Nr.4, 16 veikla 8 priedas; 2006-09-12 TMP Nr.6, 12 veikla). Finansuota iš projekto lėšų.</p> <p>Pasibaigus projektui, šios darbo vietos bus išlaikomos Universiteto lėšomis (LŽUU Rektorius 2008-02-26 d. įsakymas Nr. 44-Kb § 11; TMP Nr.12, 2 priedas)</p>

6.	Padidėjęs studentų ir dėstytojų informuotumas	2000	2000	<p>Nuo 2006 iki 2008 m. LŽŪU spaudoje („Žemyna“) išspausdinti 7 straipsniai, LVA spaudoje („Gyvu- lininkystės specialistas“) – 1 str. įvairiais karjeros projektavimo klausimais, pristatantys akademinę bendruomenei europines karjeros projektavimo koncepcijas, aptariantys su karjeros planavimu susijusias problemas. (2006-12-07 MP Nr.7, 8 veikla, 6 priedas; taip pat 2007-01-16 ĮTA Nr.2, 29 veikla; 2007-02-27 TMP Nr.8, 13(9) veikla, 4 priedas.)</p> <p>Nuo 2006 iki 2008 m. LŽŪU KC svetainėje lankėsi daugiau nei 22 800 internetų. Svetainėje galima rasti informaciją apie darbo ir praktikos vietas, apie renginius, taip pat – metodines priemones bei aktualius straipsnius karjeros planavimo, praktikų atlikimo klausimais.</p> <p>LŽŪU KC organizavo įvairius renginius kartu su EURES, Darbo biržos, Pasaulio lietuvių centro ir kt. atstovais, prisistatė LŽŪU parodų metu, dalyvavo aukštųjų mokyklų mugėse. (2007-05-24 MP9, 7 priedas).</p> <p>Visa tai daro Karjeros centrą matomą, prisideda prie akademinės bendruomenės požiūrio į karjeros planavimą pokyčių.</p>
7.	Suaktyvėjusi profesinio konsultavimo veikla tinklo narių tarpe	20	40	MP12, 8 priedas "KPPMĪA raštas dėl profesinės karjeros tinklo"

Projekto atitikties ES horizontaliosioms sritims

ES horizontaliosios sritys	Projekto poveikis	Komentarai (kaip projekto veiklos prisidėjo prie ES horizontaliųjų sričių įgyvendinimo)
Darnus vystymasis	<input type="checkbox"/> pagrindinis projekto tikslas <input checked="" type="checkbox"/> teigiamas <input type="checkbox"/> neutralus	Intensyvių profesinio konsultavimo kursų dalyvių vertinimai, taip pat studentų vertinimai, pasibaigus kiekvienam grupinio konsultavimo ciklui, rodo, kad įgytos žinios ir profesinės karjeros planavimo ir projektavimo įgūdžiai yra naudingi: studentams, padeda pasirengti darbo rinkai, profesijos konsultantams – efektyviau atlikti profesinio informavimo ir orientavimo darbą. Taip prisidedama prie šalies gyventojų gerovės ir užimtumo užtikrinimo.
Lygios galimybės	<input type="checkbox"/> pagrindinis projekto tikslas <input type="checkbox"/> teigiamas <input checked="" type="checkbox"/> neutralus	Projekto tikslinės grupės lyčių požiūriu pasiskirstė taip: 125 moterys (53 proc.) ir 110 vyrų (47 proc.). Profesijos konsultantų mokymuose dalyvavo daugiau moterų (82 proc.) nei vyrų (14 proc.). Tai suprantama, nes mokyklose dirba daugiau moterų. „Darbo psichologijos“ ir „Karjeros projektavimo“ dalykus išklausė šiek tiek daugiau LŽŪU ir LVA merginų (60 proc.) nei vaikinų (40 proc.). Lygių galimybių principo buvo laikomasi visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, nes karjeros konsultavimo ir projektavimo paslaugos yra prieinamos kiekvienam asmeniui, neatsižvelgiant į lytį, rasę, tautybę, tikėjimą, amžių, ar sveikatos būklę (neįgalumą). Tai daugiau priklauso nuo asmens motyvacijos.
Regioninė plėtra	<input type="checkbox"/> pagrindinis projekto tikslas	Intensyviuose prof. konsultantų mokymo kursuose dalyvavo mokytojai iš Kauno (8), Alytaus (5),

	<input checked="" type="checkbox"/> teigiamas <input type="checkbox"/> neutralus	Panevėžio (2), Kėdainių (3), Jurbarko (2), Šiaulių (2), Radviliškio (2), Klaipėdos, Mažeikių, Marijampolės, Joniškio, Joniškėlio (po 1) miestų ir rajonų. Gautas žinias jie pritaikys ir skleis savo mokyklose. LŽŪU ir LVA studentai kurie dalyvavo dalykų mokymuose, seminaruose ir konsultacijose ir taip pagerino karjeros projektavimo gebėjimus, taip pat yra atvykę iš šalies miestų, rajonų ir kaimiškų vietovių. Tokiu būdu projektas prisideda prie šalies žmonių išteklių tobulinimo bei vadovavimo karjerai paslaugų didesnio prieinamumo. Projekto rezultatai svarbūs ilgalaikėje perspektyvoje.
Informacinė visuomenė	<input type="checkbox"/> pagrindinis projekto tikslas <input checked="" type="checkbox"/> teigiamas <input type="checkbox"/> neutralus	LŽŪU Karjeros centro internetinėje svetainėje pateiktos šalies bei Europos informacinių sistemų AIKOS, EURES (darbo vietų paieška Europoje), PLOTEUS (mokymosi galimybės Europoje) ir kt. nuorodos (http://karjera.lzuu.lt/?id=181&pos=1). Sukurti ir e-mokymosi aplinkoje patalpinti 5 karjeros projektavimo dalykai (http://webct.liedm.lt). Visa tai betarpiškai prisideda prie informacinės visuomenės plėtros.

Išvados ir rekomendacijos dėl projekto rezultatų

2005 metai

Projekto rezultatai siekiami pagal tai, kaip suplanuota projekto paraiškoje. Per pirmuosius projekto metus pasiekti du realūs rezultatai – įkurtas Karjeros centras ir sukurtas jo internetinis puslapis.

Kiti suplanuoti rezultatai bus akivaizdūs antrųjų ir trečiųjų projekto metų pabaigoje.

Šiuo metu neplanuojami nukrypimai nuo veiklos plano. Projekto administravimo grupė atidžiai seka veiklos plano įgyvendinimą ir deda pastangas užtikrinti suplanuotų rezultatų pasiekimą.

2006 metai

Projekto rezultatai siekiami pagal tai, kaip suplanuota projekto paraiškoje.

Apmokyta daugiau studentų nei buvo planuota: 206 vietoje planuotų 200. Tai rodo, kad karjeros projektavimo dalykai yra aktualūs ir patrauklūs studentams.

Kol kas mažai konsultuota studentų – tik 48 iš planuotų 1000. Taip yra dėl, mūsų manymu, šių priežasčių:

- 1) studentų konsultacijų laikas yra ribotas: šių paslaugų jiems neteikiame vasaros atostogų metu (3 mėn.) bei sesijų metu (dar apie 4 mėn.), nes praktika parodė, kad tuo metu „karjeros dalykai“ studentams nerūpi;
- 2) konsultacijos –praktiniai užsiėmimai vyksta mažomis grupėmis, t.y., ne daugiau kaip 15 studentų. Tik tokiu būdu galima pasiekti norimo rezultato: ugdyti jų gebėjimus pažinti ir tobulinti save, bendravimą ir t.t
- 3) studentai nėra labai aktyvūs, dažnai į mokymus ar renginius registruojasi daugiau studentų, tačiau realiai jų ateina daug mažiau. Su studentų neaktyvumo problema susiduria ir kiti universitetiniai karjeros centrai.

Todėl manome, kad šis skaičius gali būti mažesnis nei planuota. Kita vertus daug informacijos dedama į KC Interneto puslapį, taip pat parengtos metodinės priemonės, kurios yra naudingos studentams ir prieinamos iš bet kurio kompiuterio. Apsilankymų KC puslapyje skaičius yra nemažas. Be to, skatiname studentus konsultuotis ir el.paštu, kas jiems turbūt yra patogiau. Tačiau ši priemonė dar sunkiai prigyja. Studentai bus kviečiami naudotis KC paslaugomis prieš karjeros dieną; šiam renginiui planuojamos specialios priemonės. Tačiau prognozuoti jų aktyvumą yra labai sunku.

Kiti suplanuoti rezultatai bus pasiekti tokie, kaip planuoti.

2007-2008 metai

Pasiekti beveik visi projekto rezultatai.

1. Apmokyti 29 mokytojai – profesijos konsultantai (97 proc.) vietoje planuotų 30. Taip įvyko dėl to, kad viena mokytoja užsirašė į kursus, tačiau jų nelankė. Kadangi turėjome ribotą mokymams skirtų vietų skaičių, tai rezervinio sąrašo nebuvome sudarę, nors norinčiųjų buvo ir daugiau.

2. Apmokyti 206 studentai (103 proc.). Laisvai pasirenkamieji dalykai buvo populiarūs LŽŪU ir LVA studentų tarpe.

Šiuos dalykus buvo pasirinkę daugiau studentų, tačiau ne visi išlaikė egzaminus ir į galutinius sąrašus nebuvo įtraukti.

3. Pakelta dėstytojų (projekto vykdytojų) kvalifikacija – 17 (113 proc.). Beveik visi projekto vykdytojai yra tuo pačiu ir dėstytojai. 12 projekto vykdytojų dalyvavo ekspertų seminaruose strategijos vystymo klausimais. Taip pat 10 LŽŪU ir 2 VDU dėstytojai dalyvavo e-mokymo metodikų kursuose; iš jų 5 buvo konsultuoti individualiai.

4. Konsultuota studentų – 924 (92,4 proc.). Veikla įgyvendinta 6iek tiek mažesniu laipsniu, nei planuota. Įtakos, manytume, turėjo žema LŽŪU ir LVA studentų motyvacija. Nors grupinių konsultacijų (seminarų) buvo skelbta nemažai, tačiau į kai kuriais atvejais susidarydavo mažos grupės (6-8 asmenys) arba grupė iš vis nesusiformuodavo. Žema studentų motyvacija skundžiasi ir kitų Universitetų Karjeros centrai (taip pat žr. 2006 m. komentarą).

5. Įgyvendintos projekto veiklos sritys

	Veiklos pavadinimas	Planuotas įgyvendinimo laikas	Faktinis įgyvendinimo laikas	Komentarai
2005 metai				
1.	Karjeros centro LŽŪU įkūrimas	2005 m. kovas	2005 m. gruodis	2005 m. rugsėjo 29 d. įvyko oficialus LŽŪU Karjeros centro atidarymas, kuris vyko parodos „Žemės ir miškų ūkio paroda Lietuvos Agro panorama 2005“. Informacija teikta kartu su PA 2005-10-10, Nr. ESF-P-11, 8 priedas. Atidarymo iškilmėse dalyvavo žemės ūkio ministrė K. Prunskienė, šalies aukštųjų mokyklų rektoriai, socialinių partnerių atstovai, kiti kviestiniai svečiai. Jiems buvo aprodytos KC patalpos, trumpai pristatyta KC veiklos koncepcija, supažindinta su BPD 2.4 priemonės projektu.
2.	Projekto partnerių veiklų tikslinimo seminaras	2005 m. balandis	2005 m. balandis	2005 m. balandžio 22 d. įvyko partnerių susitikimas LŽŪU. Pristatytas projektas, patikslintos ir suderintos veiklos, aptarti projekto administravimo, valdymo, finansiniai ir kt. klausimai. Dalyvavo LŽŪU, LVA, LR ŽŪR atstovai. Informacija pateikta kartu su 2005-07-11 d. TMP Nr.2.
3	KC veiklos plano galutinis parengimas ir dokumentų paruošimas	2005 m. kovas - lapkritis	2005 m. kovas - gruodis	KC vizijos ir misijos išdėstymas bei detalus veiklos (priemonių) planas baigtas kurti lapkričio mėn., viešai pristatytas 2005 m. gruodžio 20 d. LVA. Jame dalyvavo 25 asmenys. KC strategiją kūrė projekto darbo grupė: S.Daukilas, I.Augutienė, E.Vaišnora, R.Domeika, A.Pugevičius, V.Vitkauskaitė, A.Norkus, V. Suveizdis, J. Matyžiūtė-Jodkonienė; konsultavo R.Mičiulienė. KC veiklos planas apima detalų veiklos (priemonių) planą; susistemintą KC veiklos modelių analizę, studentų apklausos ataskaitą, KC veiklos SSGG analizę, bendradarbiavimo su darbdaviais ir darbo biržomis gaires. Šis planas buvo parengtas po seminarų su projekto ekspertėmis Z.Baltrėniene ir J. Vaičiūnaite, ir joms konsultuojant.

				Veikla vėlavo dėl pirkimų plano patvirtinimo ir asmens, atsakingo už projekto priežiūrą keitimo procedūrų. Veiklos terminas buvo pratęstas. Informacija teikta kartu su PA 2005-10-10, Nr. ESF-P-11, 1, 2, 3 priedai; TMP 2005-11-10 d. Nr. 3, priedai Nr.1.3, 1.4; ĮTA 2006-01-20d. Nr.1, 5,6 priedai.
4.	Projekto eksperto seminaras ir konsultacijos KC veiklos strategijos klausimais	2005 m. birželis - lapkritis	2005 m. rugsėjis – lapkritis	<p>2005 m. rugsėjo 30 d. įvyko seminaras „Universiteto KC ir darbdavių bendradarbiavimo galimybės“, kuriame pagrindinį pranešimą skaitė ekspertė <u>J.Vaičiūnaitė</u>. Seminare dalyvavo 30 asmenų. Informacija teikta kartu su PA 2005-10-10, Nr. ESF-P-11, 6 priedas.</p> <p>2005 m. lapkričio 11 d. įvyko seminaras „Karjeros centro strateginiai orientyrai: vartotojų poreikiai, paslaugų projektavimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.“, seminarą vedė ekspertė <u>Z. Baltrėnienė</u>; dalyvavo projekto darbo grupė (7 asmenys). Informacija teikta kartu su ĮTA 2006-01-20 d. Nr. 1, priede 2.</p> <p>2005 m. lapkričio 25 d. įvyko seminaras „KC veiklos modelis ir teikiamų paslaugų įvairovė“, ekspertė <u>J.Vaičiūnaitė</u>; dalyvavo projekto darbo grupės 8 nariai. Informacija teikta kartu su TMP 2006-03-01 d. Nr.4. Ekspertų paslaugos buvo pirktos viešo konkurso būdu; su ekspertais sudarytos autorinės sutartys.</p> <p>Veikla vėlavo dėl užsitęsusių pirkimo plano derinimo procedūrų, taip pat dėl objektyvių priežasčių (atostogų, eksperčių ligos). Teko koreguoti veiklų grafiką (informacija pateikta su TMP 2005-07-11 d. Nr.2) ir seminarų organizavimą perkelti vėlesniam laikui.</p>
5	Viešo konkurso KC personalui organizavimas	2005 m. gegužė - birželis	2005 m. gegužė - liepa	<p>Projekto administratoriaus paslaugos pirktos įprastos komercinės praktikos būdu. Su S.Rudyte 2005-06-02 d. sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr.44, kuri galioja iki 2008-02-028 d.). Paskirtas projekto finansininkas, dirba pagal darbo sutartį. Jo paslaugos perkeltos iš 2.2 į 1.3 biudžeto eilutę (Sutarties keitimas 2005-06-13 Nr. ESF-541). Ši veikla vėlavo, nes paramos sutartis pasirašyta kovo mėn., užtruko sutarties keitimas.</p> <p>Informacija teikta 2005-07-11 TMP Nr.2, 1.6 veikla; 2006-01-20 ĮTA Nr.1, 4 veikla.</p>
6	KC biuro baldų ir technikos viešųjų pirkimų organizavimas	2005 m. gegužė - spalio	2005 m. gegužė – lapkritis	Iki 2005 m. rugsėjo mėn. buvo nupirkti ir sumontuoti biuro baldai ir stalai. Nupirkta biuro technika: multimedija, daugiafunkc.

				kopijavimo aparatas, tel-faksas. Įvyko 2 kompiuterių VP atviri supaprastinti konkursai. Kompiuteriai įsigyti 2005 m. lapkričio mėn. Informacija teikta 2006-01-20 ĮTA Nr. 1, 7-9 prieduose. Veikla vėlavo dėl užsitęsusių VP konkursų.
7.	KC internetinio puslapio sukūrimas	2005 m. birželis-lapkritis	2005 m. birželis- gruodis	Pagal įprastą komercinę praktiką buvo pirktos UAB V3studija paslaugos. Pagr. langai: Apie mus (Veikla, Programos, Konsultacijos, Projektai, Partneriai, DUK, Nuorodos ir kt.); Studentams (Darbo ir praktikos vietų paieška, Programos, Konsultacijos, Darbo rinkos naujienos, Darbo pasiūlymai, Biblioteka, Praktikos); Darbdaviams (Darbo ir praktikos vietų skelbimai, KC paslaugos, Įmonių sąrašas); Absolventams (KC paslaugos Absolventų klubas, Nuorodos). Internetinis puslapis (http://karjera.lzuu.lt) patalpintas LŽŪU serveryje. Veikla šiek tiek užtruko dėl LŽŪU serverio instaliavimo darbų. Informacija teikta kartus su 2005-10-10 PA Nr. ESF-P-11, 5 priedas, 2005-11-10 TMP Nr. 3, 4 veikla.
8.	Bendradarbiavimo su darbdaviais strategijos kūrimas	2005 m. birželis - spalvis	2005 m. birželis - lapkritis	Iki 2005 liepos mėn. buvo parengtas bendradarbiavimo su darbdaviais strategijos kūrimo veiklos planas ir veiksmų programa. Vėliau strategija buvo patikslinta ir pristatyta seminaro "Universiteto KC ir darbdavių bendradarbiavimo galimybės" metu, įvykusio 2005 m. rugsėjo 30 d. Strategija yra dalis bendros KC strategijos, kuri užbaigta 2005 m. lapkričio mėn. Veikla užsitęsė, nes KC strategija galutinai buvo parengta lapkričio mėn., pristatyta gruodžio mėn. Informacija teikta kartus su PA 2005-10-10, Nr. ESF-P-11, 6 priede; 2006-01-20 d. ĮTA Nr. 1, 5 priede.
9.	KC pristatymo darbdaviams seminaras	2005 m. rugsėjis - spalvis	2005 rugsėjis	Seminaras "Universiteto KC ir darbdavių bendradarbiavimo galimybės" įvyko 2005-09-30 d. LŽŪU. Pranešimus skaitė: doc. Dr. Sigitas Daukilas, projekto vadovas; Indrė Jasudavičiūtė, projekto partnerio LR Žemės ūkio rūmų atstovė; dr. Jolanta Vaičiūnaitė, VU KC direktorė. Dalyvavo 30 dalyvių. Informacija teikta kartu su PA 2005-10-10, Nr. ESF-P-11, 6 priedas.

10.	Partnerių seminaras veiklos rezultatų aptarimui	2005 m. lapkritis	2005 gruodis	2005 m. gruodžio 20 d. įvyko partnerių seminaras „Karjeros centro strategijos pristatymas“. Partnerių seminaro metu buvo pristatyta sukurta KC veiklos strategija, kuri yra vienas iš svarbesnių I veiklos etapo pasiekimų. Veikla vėlavo, nes dėl didelio užimtumo buvo sunku suderinti laiką. Informacija teikta ĮTA 2006-01-20 d., Nr. 1, 3 priedas.
11.	Bendradarbiavimo su darbo biržomis darbo plano parengimas	2005 m. liepa - lapkritis	2005 m. liepa - lapkritis	Tai karjeros centro veiklos strategijos integrali dalis. Iki 2005m. spalio pradžios buvo parengtos galimo KC bendradarbiavimo su darbo biržomis metmenys (informacija teikta kartu su PA 2005-10-10, Nr. ESF-P-11, 7 priedas). Vėliau gairės buvo patikslintos. Karjeros centro bendradarbiavimo su darbo biržomis gairės pateikiamos ĮTA 2006-01-20 d. Nr. 1, 1, 6 priedai..
12.	Darbuotojų atostogos	2005 m. lapkritis - gruodis	-	Neįvyko, nes reikėjo užbaigti strategijos kūrimą, surengti partnerių susitikimą, planuoti kitas veiklas.
13	2-jų modulių sukūrimo viešųjų pirkimų vykdymas	2005 m. liepa/spalis	2005 m. rugsėjis – 2006 m. sausis	Paslaugos pirktos atviro supaprastinto pirkimo būdu. Skelbimas apie supaprastintą pirkimą užregistruotas VP tarnyboje 2005-12-29 d., konkursas įvyko 2006-01-19 d.. Su paslaugos teikėja Aldona Palujanskiene, kuri kuria dalyko "Darbo ir karjeros psichologija" programą 2006-03-24 d. sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. 44/2006; su paslaugos teikėja Rūta Adamonienė, kuri kuria dalyko "Karjeros projektavimas ir valdymas" programą, 2004-03-24 d. sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr.45/2006. Veikla užtruko dėl užsėtusių VP dokumentų rengimo procedūrų ir jų derinimo (Informacija pateikta PA 2005-10-10, Nr. ESF-P-11, 8 veikla; 2005-11-10 TMP Nr.3, 8 veikla; 2006-01-20 ĮTA Nr.1, 14 veikla; 2006-03-01 TMP Nr 4., 8 ir 13 veiklos;).
14.	Žemdirbiškų profesijų sąvado parengimas	2005 m. lapkritis – 2006 m. balandis	2005 m. gruodis – 2006 m. balandis	Tęstinė veikla. Aptarta sąvado koncepcija, numatyta struktūra. Numatoma baigti 2006 m. balandžio mėn..
15.	Profesijos konsultantų poreikių tyrimas (anketų sudarymas, apklausos vykdymas, ataskaitos parengimas)	2005 m. rugsėjis - gruodis	2005 m. rugsėjis - gruodis	Tyrimą atliko darbo grupės nariai A.Norkus ir V. Vitkauskaitė (ŽŪR). Anketos išplatintos 31 ž. ū. mokykloje / prof. rengimo centre, į anketas atsakė 24 direktoriai bei 38 profesijos mokytojai.

				Tyrimo duomenys rodo, kad didelė dalis respondentų neturi specialaus profesijos konsultanto pasirengimo (40 proc.), net 69 proc. pageidautų kelti šios srities kvalifikaciją. Labiausiai jiems reikėtų karjeros valdymo ir planavimo (43 proc.) bei psichologinių žinių (24 proc.) Informacija pateikiama 2006-01-20 d. IT Nr. 1, 4 priedas, 16 veikla; 2006-03-01 TMP Nr.4, 10 veikla.
16	Mokėjimų prašymų rengimas ir socialinių partnerių informavimas	2005m. kovas - gruodis	2005m. kovas - gruodis	Parengti 3 mokėjimų prašymai, 2 pažangos ataskaitos. Įvyko 2 partnerių susitikimai, 3 darbo grupės susirinkimai.
2006 metai				
17	Valdymo grupės narių susirinkimas	2006 m. sausis, 2006 m. birželis-liepa	2006 m. sausis, 2006 m. liepa	2006-01-17 d. įvyko Valdymo grupės narių susirinkimas. Dalyvavo visi 4 nariai. Buvo pritarta projekto tarpinei ataskaitai bei duotas sutikimas paramos Sutarties keitimui. Informacija teikta 2006-03-01 d. TMP Nr.4, 2 priedas, 11 veikla. 2006-07-17 d. vyko Valdymo grupės posėdis virtualiu būdu. Projekto administratorė S.Rudytė išsiuntė VG nariams posėdžio darbotvarkę ir pagrindinius pranešimus. Buvo svarstomi projekto lėšų panaudojimas 2006 m. sausio - birželio mėn. ir projekto veiklų vykdymo savalaikiškumas. Visi grupės nariai (4) pritarė projekto administravimo grupės pateiktai ataskaitai už 2006 m. pirmą pusmetį. Informacija teikta 2006-09-12 TMP Nr.6, 1 priedas, 1 veikla. Numatoma veiklos pabaiga 2008 m. vasaris.
18.	Metodinės ir kitos literatūros bei reikalingos medžiagos įsigijimas	2006 m. balandis/ spalvis	2007 m. vasaris	Veikla buvo perkelta į 2006 metus (2006-01-27 raštas Nr. ESF-P-16; Fondo atsakymas: 2006-02-13 raštas Nr.2006-ESF-0943). 2006 m. rugpjūčio mėn. pagal įprastą komercinę praktiką iš knygyno "Pegasas" nupirkta 10 KC reikalingų knygų Išnagrinėta Lietuvos knygynų pasiūla bei peržiūrėti užsienio leidyklų tinklalapiai ir atrinkta reikalinga literatūra. Veikla vėluoja dėl to, kad: Universitete pradėjus vykdyti daugiau projektų, keitėsi pirkimų tvarka. Po atviro supaprastinto konkurso, kuris truko 3 mėn., gruodžio mėn. buvo sudaryta sutartis su UAB "Humanitas". Likusios knygos užsakytos. Informacija pateikta kartu su 2006-06-06 TMP Nr.5, 2 veikla, 2006-09-12 TMP Nr.6, 66 priedas, A1 lentelė, 2 priedas. Veiklą numatoma baigti 2007 m. vasario mėn.

19.	Psichodiagnostinių testų, metodikų įsigijimas	2006 m. balandis/ spalvis	2007 m. gegužė	<p>Veikla buvo perkelta iš į 2006 metus (2006-01-27 raštas Nr. ESF-P-16; Fondo atsakymas: 2006-02-13 raštas Nr.2006-ESF-0943).Ataskaitiniu laikotarpiu buvo konsultuotasi su VU, VDU ir KU psichologijos katedromis bei Lietuvos psichologų asociacija. Aukštųjų mokyklų studentų karjeros konsultavimo poreikius atitinkančių testų šalyje nėra sukurta ar adaptuota.</p> <p>Pagal įprastą komercinę praktiką iš JAV firmos "<i>Psychological Assessment Resources, Inc</i>" (PAR) įsigyti 3 testai: NEO PI-R klausimynas asmenybės bruožams ir jų ryšiams matuoti; <i>Career Thoughts Inventory</i> - konsultavimo poreikiui ir problemai identifikuoti bei <i>Career Design Scale</i> - karjeros intervencijų ir karjeros svyravimų pasekmių įvertinimui. Kadangi <i>Career Thoughts Inventory</i> ir <i>Career Design Scale</i> testų nėra lietuvių kalba, 2007-01-11 d. raštu Nr.(11)-04-42 prašome „Agentūros“ leisti už likusią pinigų sumą adaptuoti šiuos testus ir manome, jog reikėtų nuo 3 iki 6 mėn. testų adaptavimui. Pritarus testų adaptavimui, numatoma veiklos pabaiga būtų 2007 m. gegužė.</p> <p>Informacija teikta kartu su 2006-06-06 TMP Nr. 5, 3 veikla; 2006-09-12 TMP Nr.6, 3 veikla; 2006-12-07 TMP Nr.7, 1 priedas, 2 veikla.</p>
20.	Karjeros projektavimo laisvai pasirenkamų 2-jų dalykų programų kūrimas ir integravimas į LŽŪU ir LVA bakalauro studijų programą	2006 m. sausis - gruodis	2007 m. sausis	<p>Atviro supaprastinto konkurso būdu nupirktos dalykų programų kūrimo ir dėstymo paslaugos. Su paslaugų teikėjomis R.Adamoniene ir A.Palujanskiene sudarytos paslaugų sutartys. VP konkursą vykdė projekto administravimo grupė.</p> <p>Sukurti du laisvai pasirenkamieji karjeros planavimo dalykai (dalyko aprašas, mokymo medžiaga, metodinės priemonės) LVA ir LŽŪU studentams: „Darbo ir karjeros psichologija“ (dėst., doc. dr. A.Palujanskienė), „Karjeros projektavimas ir valdymas“ (dėst. doc. dr. R.Adamoniene). Šie dalykai įtraukti į LŽŪU ir LVA pagrindinių studijų programas kaip laisvai pasirenkamieji moduliai ir buvo dėstomi 2006/07 m.m. rudens semestre. Už dalykų programų įtraukimą į laisvai pasirenkamųjų modulių sąrašą buvo atsakingi S. Daukilas (LŽŪU) ir V. Suveizdis (LVA).</p>

				<p>„Darbo ir karjeros psichologija“ studijavo LŽŪU – 42, LVA – 27 studentai;</p> <p>„Karjeros projektavimą ir valdymą studijavo LŽŪU 108, LVA 29 studentai. Liko parengti dalyko vertinimo ataskaitas. Dalykų aprašai svarstomi Universiteto metodinėje komisijoje. Veikla užtruko, nes aukštosiose mokyklose sesija (studentų atsiskaitymai) – sausio mėn., užsitęsę svarstymai metodinėje komisijoje. Planuojama veiklą baigti 2007 m. sausio mėn. Informacija taip pat teikta 2006-03-01 TMP Nr. 4, 13 veikla; 2006-06-06 TMP Nr. 5, 4 veikla; 2006-09-12 TMP Nr. 6, 4 veikla, 3 ir 10 priedai; 2006-12-07 Nr. 7, 2 priedas, 3 veikla.</p>
21.	Žemdirbiškų profesijų sąvado parengimas	2006 m. sausis	2006 m. gegužė	<p>Žemdirbiškų profesijų sąvadą parengė ŽŪR atstovai, darbo grupės nariai A.Norkus, V. Vitkauskaitė. Prie Sąvado rengimo prisidėjo V.Suveizdis (LVA), S.Daukilas, I.Augutienė (LŽŪU). Sąvadas skirtas profesijos konsultantams ir profesiją bei profesinę karjerą besirenkantiems asmenims; jo tikslas - padėti nustatyti išsilavinimo lygio santykių su profesinės karjeros perspektyvomis. Įvade pateikiami priemonės tikslai, pagrindinės sąvokos. Medžiaga apie žemdirbiškas profesijas suskirstyta į 3 išsilavinimo lygius: profesinio mokymo, neuniversitetinių ir universitetinių studijų. Kiekviename išsilavinimo lygyje nurodyta: 1) studijų kryptis, 2) įgyjama profesija/profesinė kvalifikacija, 3) išsilavinimo pakopa (mokymosi trukmė m.), 4) kompetencijos, 5) galima profesinė veikla. Sąvadą įvertino (recenzavo) Vilkijos žemės ūkio mokyklos mokymo skyriaus vedėjas A. Kelečius, šios mokyklos Tarybos pirmininkas P.Petrukaitis bei Žemaitijos kolegijos Technologijų fakulteto dekanas P. Kirklys. Sąvadas bus naudojamas KC veikloje.</p> <p>Veikla buvo pratęsta, nes papildomo laiko prireikė Sąvadui perkelti į elektroninę formą (adresas: http://sh.lzuu.lt/katedros/pedp/projektai/2-1.html). Tai atliko projekto informatikas E.Vaišnora. Elektroninė Sąvado forma nebuvo numatyta projekto paraiškoje, tačiau tokia pateikimo forma yra efektyvesnė, šiuolaikiškesnė.</p>

				Informacija pateikta 2006-01-20 ĮTA Nr.1, 15 veikla; 2006-03-01 TMP Nr.4, 1 priedas, 10 veikla; 2006-06-06 d. TMP Nr.5, 1 priedas, 5 veikla; 2006-09-12 d. TMP Nr. 6, 4 priedas, 5 veikla. .
22.	Projekto partnerių susirinkimas	2006 m. gruodis	-2007 m. vasaris	Neįvyko, nes gruodžio mėnuo buvo intensyvių atsiskaitymų (sukurtų dalykų, eksperto paslaugų ir t.t.; intensyvių kursų organizavimas ir kt.) metas. Planuojama perkelti į 2007 m. vasario mėn., pasibaigus kursams.
23.	Duomenų bazių sukūrimo viešųjų pirkimų organizavimas	2006 m. sausis - vasaris	2006 m. sausis - kovas	2006 m. sausio mėn. buvo rengiama duomenų bazių sukūrimo techninė užduotis (užduotį rengė projekto informatikas E.Vaišnora ir administravimo grupė). Skelbimas apie supaprastintą pirkimą- apklausą paskelbtas 2006 m. vasario 2 d., VP komisijos posėdis įvyko 2006 m. vasario 14 d. 2006-03-06 d. pasirašyta autorinė sutartis Nr.18/2006 su paslaugos teikėju D. Savicku. Informacija pateikta 2006-03-01 TMP Nr.4, 3 priedas, 14 veikla; 2006-06-06 d. TMP Nr.5, 4 priedas, 6 veikla.
24.	Darbdavių ir studentų duomenų bazių kūrimas	2006 m. kovas - spalio	2006 m. kovas - spalio	Subranga. Duomenų bazės buvo kuriamos pagal autorinę sutartį su D. Savicku (žr. 22 veiklą). Sukurtos ir KC internetiniame psl.patalpintos dvi duomenų bazės: Laisvų darbo ir praktikos vietų skelbimai (Darbdaviams), Laisvų darbo praktikos vietų paieška (Studentams). DB testuotos rugsėjo mėn., spalio mėn. vyko taisymai, nuo spalio pab. DB gali registruotis LŽŪU ir LVA studentai bei darbdaviai. Per 3 mėn. (spalis-gruodis) DB registravosi 16 darbdavių, jie pateikė 19 darbo/praktikos skelbimų. Šiuo metu yra užsiregistravę 78 studentai. DB reklamuota parodos „Lietuvos Agro panorama 2006“, kuri vyko LŽŪU spalio 5-7 d., metu laikraštyje „Žemyna“, įvairių mokymų, kitų renginių metu. DB nuolatos prižiūri projekto informatikas E.Vaišnora. Informacija teikta kartu su 2006-03-01 TTMP Nr. 4, 13 veikla, 3 priedas; 2006-06-06 d. TMP Nr.5, 7 veikla; 2006-09-12 d. TMP Nr.6, 6 veikla; 2006-12-07 Nr.7, 4, 8 veiklos.
25.	Profesijos konsultanto 5 dalykų programų sukūrimo ir dėstymo paslaugų VP vykdymas, dalykų (modulių) kūrimas	2006 m. sausis-gruodis	2007 m. kovas	Veiklų grafiko pakeitimai derinti su Fondu (Fondo 2006-02-13 d. raštas Nr.2006-ESF-0943). Atviro supaprastinto VP konkurso organizavimui buvo numatyti 3 mėn., tačiau veikla užtruko dėl ilgų dokumentų derinimo procedūrų.

				<p>Sausio-vasario mėn. parengta VP atviro supaprastinto konkurso techninė specifikacija, pirkimo sąlygos neoficialiai suderintos su „ESF Agentūra“ Skelbimas apie atvirą supaprastintą pirkimą registruotas VP tarnyboje 2006-02-24 d.; VP konkursas įvyko 2006-03-22 d. Konkurso laimėtojai (paslaugų teikėjai): R.Adamonienė „Profesinės karjeros konsultavimas“, B. Krikščiūnas „Profesinio ugdymo metodologija“, I.Savickienė „Karjeros projektavimo metodikos“, V. Tūtlys „Darbo rinka ir profesijų raida“, E. Danilevičius „Profesinės karjeros projektavimo metodologiniai pagrindai“. Su paslaugų teikėjais sudarytos paslaugų sutartys, kurių projektai suderinti su Fondu (2006-04-19 d. raštas Nr.ESF-P-25). Informacija teikta 2006-03-01 d. TMP Nr.4, 15 veikla; 2006-06-06 d. TMP Nr.5, 8 veikla, 5 priedas. Nr.5, 8 veikla, 6 priedas; 2006-12-07 Nr.7, 4 priedas, 5 veikla. 9 mėn. buvo skirti dalykų programų kūrimui. 2006-04-19 d. įvyko paslaugų teikėjų ir projekto administravimo grupės susitikimas kuriame buvo aptartos dalykų programų kūrimo techninės sąlygos. Dalykų programų kūrėjai dirbo savarankiškai, juos konsultavo ekspertė D.Rutkauskienė (žr.24 veiklą). Iki gruodžio mėn. pab. sukurta: 95 proc. „Profesinės karjeros konsultavimo“ dalyko medžiagos (R.Adamonienė); 95 proc. dalyko „Profesinio ugdymo metodologija“ medžiagos (B.Krikščiūnas), 95 proc. „Karjeros projektavimo metodikos“ (I.Savickienė), 95 proc. „Darbo rinka ir profesijų raida“ (V.Tūtlys) medžiagos, 95 proc. dalyko „Profesinės karjeros projektavimo metodologiniai pagrindai“ medžiagos. (E.Danilevičius) (bus pateikta TMP Nr.8). Liko naujai sukurtus dalykus išdėstyti eksperimentinei profesijos konsultantų grupei, juos įvertinti ir aprobuoti (recenzuoti); pataisyti medžiagą pagal vertinimo duomenis ir recenzentų pastabas. Informacija teikta 2006-06-06 TMP</p>
26.	Eksperto paslaugų pirkimas; seminaras Profesijos konsultanto dalykų programų kūrėjams, jų konsultavimas	2006 m. balandis - gruodis	2006 m. balandis - gruodis	Eksperto paslaugos pirktos įprastos komercinės praktikos būdu. Konkurso sąlygose buvo akcentuojami interaktyvūs mokymo metodai tradiciniu ir nuotoliniu būdu. Konkursas įvyko gegužės 25 d. Konkurso laimėtoja pripažinta

				<p>D.Rutkauskienė, KTU ITPI Distancinio mokymo centro docentė (2006-06-05 d. Atlygintinų paslaugų sutartis Nr.120). Birželio mėn. įvyko dalykų programų kūrėjų kvalifikacijos tobulinimo seminarai „Tradicinės interaktyvios mokymosi metodikos“ (birž.28 d.) ir „E-mokymosi pedagoginės technologijos“ (birž. 29 d.), kuriuos vedė doc.D.Rutkauskienė. Seminaruose dalyvavo 11 dalyvių. Liepos-gruodžio mėn. ekspertė individualiai konsultavo dalykų programų kūrėjus (bus pateikta TMP Nr.8). Veikla baigta.</p> <p>Informacija teikta 2006-06-06 TMP Nr. 5, 9 veikla, 7 priedas; 2006-09-12 TMP Nr.6, 9 veikla, 6 priedas; 2006-12-07 TMP Nr. 7, 6 veikla, 5 priedas.</p>
27.	Sukurtos metodinės medžiagos išleidimas	2006 m. liepa - spalvis	2006 m. liepa-rugsėjis	<p>Išleistos 2 metodinės priemonės: A.Palujanskienė „Darbo ir karjeros psichologija“ (recenzavo doc. dr. J.Jakštys, LŽŪU, ir doc. dr. J.Kasiulis, LKKA) ir R.Adamonienė „Karjeros projektavimas ir valdymas“ (recenzavo dr. R.Čiūtienė, KTU, ir dr. R.Mičiulienė, LŽŪU). Metodinės priemonės apsvaistytos LŽŪU Kaimo kultūros instituto Metodinės komisijos 2006-07-05 d. posėdyje (protokolo kopija pridedama). Leidybos ir spausdinimo darbus atliko UAB „Judex“ (paslaugos pirktos atviro supaprastinto konkurso būdu). Pasikeitus pirkimo būdui ir dėl to išaugus leidybos įkainiams, padidėjo ir metodinių leidinių išleidimo kaštai. Dėl to 2006-08-08 d. raštu Nr.(11)-04-787 buvo prašoma „ESF Agentūros: leisti perkelti sutaupytas „4 modulio pirkimo“ lėšas į metodinių priemonių leidybos eilutę. Leidimas buvo gautas.</p> <p>Informacija pateikta 2006-09-12 TMP Nr.6, 10 veikla, 7 priedas; 2006-12-07 TMP Nr.7, 7 veikla.</p>
28.	Straipsnis spaudoje	2006 m. balandis-gegužė	2006 m. balandis	<p>Įprastos komercinės praktikos būdu pirktas užsakomasis straipsnis „Ūkininko patarėjuje“. Str. „Karjeros planavimo paslaugos žemdirbiams“ (aut. korespondentė R.Jagaitė) skirtas informuoti plačiąją visuomenę (regionų gyventojus) bei atkreipti profesijos mokytojų rajonuose, rajonų centruose dėmesį į rengiamą Profesijos konsultanto programą (programos populiarinimas). Straipsnis atspausdintas laikraštyje „Ūkininko patarėjas“ 2006 m. balandžio</p>

				27 d. Nr. 47 (1947). Informacija teikta kartu su 2006-06-06 TMP Nr.5, 10 veikla, 8 priedas.
29.	Studentų informavimas LŽŪU ir LVA informavimo priemonėse	2006 m. rugsėjis-spalis	2007 m. vasaris	LŽŪU laikraštyje „Žemyna“ 2006 m. spalio mėn. Nr. 6 išspausdinti 2 straipsniai, skirti studentų informavimui apie KC paslaugas. Straipsnyje „Studentų poreikių karjeros projektavimo paslaugoms tyrimas“ (aut. E.Krisiulevičiūtė, A.Pugevičius) pristatomi anketinės apklausos duomenys, kuriais remiantis bus sudaryta karjeros projektavimo gebėjimų ugdymo programa. Straipsnyje „Jau galima registruotis laisvų darbo vietų paieškos duomenų bazėje“ (aut. R.Mičiulienė) pristatomos pagal projekto veiklą sukurtos duomenų bazės. LVA laikraštis išleidžiamas kas 2 mėn. Į spalio mėn. numerį informacijos nespėta paduoti (nebuvo apibendrinti duomenys), o gruodžio numeris skirtas artėjančioms šventėms (neliko vietos). Planuojama, jog straipsnis bus patalpintas sausio mėn. Veiklą planuojama baigti iki 2007 m. vasario mėn. Informacija teikta kartu su 2006-12-07 TMP Nr.7, 8 veikla, 6 priedas.
30.	Absolventų įsidarbinimo tyrimo metodikos parengimas	2006 m. spalio-gruodis	2007 m. vasaris	Darbo grupė, kurią sudarė S.Daukilas, A.Pugevičius, V.Suveizdis parengė absolventų įsidarbinimo tyrimo metodiką, kurią sudaro apklausos anketos (skirtas darbdavių nuomonei apie parengtų specialistų lygį išsiaiškinti (V.Suveizdis) bei nustatyti studentų, baigusių aukštąją mokyklą prieš pusę ir daugiau kaip po pusės metų, įsidarbinimo lygį (S.Daukilas, A.Pugevičius, prisidėjo KC direktorė R.Mičiulienė), apklausų imties nustatymas bei apklausų organizavimo aprašymas. Šiai veiklos daliai skiriama 40 proc. veiklos laiko. Tikimasi informaciją apie įsidarbinusius LVA ir LŽŪU specialistus gauti iš Darbo biržos. Šia kryptimi toliau ir bus dirbama. Veikla vėluoja dėl to, kad daug laiko ir pastangų buvo skirta kitoms projekto veikloms. Informacija teikta kartu su 2006-12-07 Nr.7, 9 veikla, 7 priedas.

31.	Profesijos konsultantų (pedagogų) intensyvių kursų grupės formavimas	2006 m. rugpjūtis-rugsėjis	2006 m. rugsėjis gruodis	Veikla vėlavo. Už ją atsakingas projekto partneris - Kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacija (buv. Aukštesniųjų žemės ūkio mokyklų ir žemės ūkio mokyklų direktorių asociacija. ESF agentūra informuota 2006-10-16 d. raštu Nr. ESF-P-29). Informacija apie būsimus kursus išsiuntinėta daugiau nei į 70 profesinio rengimo įstaigų ir kolegijų. Sudarytas preliminarus dalyvių sąrašas vėliau jis patikslintas (bus pateikta TMP Nr.8). Gruodžio pab. suformuota 30 mokytojų (profesijos konsultantų) grupė, kaip ir buvo planuota. Veiklą vykdo J.Jonaitis, A.Kuliešius. Informacija teikta 2006-09-12 TMP Nr.6, 11 veikla, 2006-12-07 TMP Nr.7, 10 veikla, 8 priedas.
32.	Profesijos konsultantų (pedagogų) intensyvių kursų vykdymas	2006 m. spalio – 2007 m. kovas	2006 m. spalio – 2007 m. kovas	Veikla pradėta vykdyti lapkričio mėn., gavus preliminarus kursų dalyvių sąrašus. Su ESF agentūra suderinta galimybė sutrumpinti seminarų trukmę nuo 15 iki 9 dienų. Sudarytas preliminarus mokymų planas, kurio trukmė būtų nuo 2007 m. sausio 17 iki vasario 15 d. (I užsiėmimas: sausio 17-19d., II - sausio 31-vas.2d., III-vas.13-15d.). Planas suderintas su dalykų programų kūrėjais ir kursų dalyviais. Apsvarstyta kursų organizavimo vieta. Su ESF agentūra suderintos biudžeto korekcijos (sujungtos dvi eilutės į vieną). Už veiklą atsakingi projekto koordinatorius (PPPK) bei Kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacija. Informacija teikta kartu su 2006-12-07 TMP Nr.7, 11 veikla.
33.	Profesijos konsultanto studijų programos sukūrimo viešųjų pirkimų vykdymas	2006 m. lapkritis - gruodis	2006 m. gruodis	Paslaugos perkamos įprastos komercinės praktikos būdu. 2006-12-08 d. išsiųstas kvietimas teikti pasiūlymą dėl kvalifikacijos kėlimo kursų ir specialiųjų profesijų studijų programos „Profesijos konsultantas“ parengimo, aprobavimo ir techninio apiforminimo. Konkursas įvyko 2006-12-22 d. Konkursą laimėjo, K.Pukelis ir L.Navickienė iš VDU Studijų kokybės centro (VP komisijos 2006-12-22 d. protokolais) (bus pateikta TMP Nr.8). Veikla baigta.

34.	Psichologo paslaugų pirkimas, studentų nuolatinis konsultavimas	2006m. sausis-gruodis	2006 m. sausis - gruodis	<p>Psichologės I.Ilgavyžienė paslaugos pirktos įprastos komercinės praktikos būdu, KC ji dirba pagal paslaugų sutartį 2006-01-17 d. Nr.3; kuri galioja iki 2008-02-28. Ji teikia grupinio konsultavimo (seminarų forma) paslaugas LŽŪU ir LVA studentams ciklais pagal parengtas programas (planus). Informacija apie tai skelbiama KC internetiniame puslapyje, skiltyje „Studentams“, LŽŪU laikraštyje „Žemyna“.</p> <p>Per 2006 m. surengti 5 mokymų ciklai, konsultuoti 48 studentai:</p> <p>1) „Ką svarbu žinoti ieškančiam darbo?“ 2006-02-21/03-09 LŽŪU ir 2) 2006-05-25/06-21 LVA, 3) „Pasitikėjimas savim ir profesinė karjera“ 2006-03-14/04-13 LŽŪU (ved. I.Ilgavyžienė); 4) „Pasirengimas įdarbinimo pokalbiui“ 2006-10-16-26 d. LŽŪU (ved. I.Ilgavyžienė ir E.Krisiulevičiūtė); 4) „CV ir motyvacinio laiško rašymas“ 2006-11-08 d. LŽŪU (ved. E.Krisiulevičiūtė); 5) „Efektyvus bendravimas ir konstruktyvus konfliktų sprendimas“ 2006-11-20-29 d. LVA (ved. I.Ilgavyžienė).</p> <p>Kita KC vykdoma informavimo/konsultavimo veiklos kryptis - nuolatinis informavimas apie laisvas darbo vietas, sezoninius darbus, praktikų vietas studentams. KC svetainėje talpinama informacija apie pokyčius darbo rinkoje (studentams - darbo rinkos naujienos), skelbiami straipsniai ar jų ištraukos, susiję su jaunimo darbo situacijomis (Apie mus - straipsniai), dedama informacija apie renginius ir t.t. (Naujienos). Tai B.Jurkienės, E.Krisiulevičiūtės, E.Vaišnoros veikla. Rugsjūčio mėn. pradėjo dirbti KC profesijos konsultantė E.Krisiulevičiūtė (darbo sutartis Nr.5502; Papildomas susitarimas dėl sutarties Nr.Esf/2004/2.4.0-K01-167/SUT239 pakeitimo). Per atskaitomąjį laikotarpį parengė metodinę įsidarbinimo medžiagą studentams, kurie talpinami KC svetainėje (http://karjera.lzuu.lt, Studentams/Konsultacijos), parengė metodinę priemonę „Pasirengimas įdarbinimo pokalbiui“.</p> <p>Informacija teikta kartu su 2006-03-01 TMP Nr.4, 16 veikla, 4, 5, 8 priedai; 2006-06-06 TMP Nr.5, 11 veikla, 9, 10 priedai; 2006-09-12 TMP Nr.6, 12 veikla, 8, 9 priedai.; 2006-12-07 TMP Nr.7, 13 veikla, 9 priedas.</p>
-----	---	-----------------------	--------------------------	---

35.	Tarpinės ataskaitos rengimas, mokėjimų prašymų rengimas ir socialinių partnerių informavimas	2006 m. sausis - gruodis	2006 m. sausis - gruodis	Per ataskaitinį laikotarpį ESFA pateikta tarpinė ataskaita už 2005 m.(2006-01-20 d.), 4 mokėjimo prašymai, jie koreguoti ir tikslinti. Įvyko 2 valdymo grupės posėdžiai, 2 seminarai dalykų programų kūrėjams, 1 susirinkimas su dalykų programų kūrėjais. Organizuotas 2 atviri supaprastinti VP konkursai, 7 įprastos komercinės praktikos konkursai. Rengtos sutartys su paslaugų teikėjais, konsultuotasi su Fondu, atliktos biudžeto korekcijos. Nuolatos vedama projekto finansų ir darbuotojų darbo laiko apskaita. Palaikomi ryšiai su projekto partneriais: el.paštu, telefonu, susitikimais. Informacija teikta kartu su 2006-01-20 d. ĮTA Nr.1, 18 veikla; 2006-06-06 TMP Nr.5, 12 veikla; 2006-09-12 TMP Nr.6, 13 veikla; 2006-12-07 TMP Nr.7, 14 veikla.
2007 metai				
36.	Metodinės ir kitos literatūros įsigijimas	2006 m. balandis / spalvis	2008 m. vasaris	Tęstinė veikla. Per 2007 m. pagal atvirą supaprastintą konkursą iš knygyno "Humanitas" įsigytos 28 knygos už 2057,42 Lt. sumą lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Knygos skirtos KC bibliotekėlei: skolinti studentams ir dėstytojams bei padėti parengti metodines priemones. Papildomai į šią eilutę buvo perkelta 400 Lt (raštas ESF Agentūrai 2007-12-17 Nr. (11)-04-1370; ESF Agentūra 2008-01-22 d. raštas Nr. 2008-ESF-00790). Informacija teikta kartu su 2006-06-06 TMP Nr.5, 2 veikla; 2006-09-12 TMP Nr.6, 66 priedas, A1 lentelė, 2 priedas; 2006-12-07 TMP Nr.7, 1 veikla; 2007-01-16 ĮTA Nr.2, 18 veikla. 2007-02-27 TMP Nr.8, 2 veikla; 2007-05-25 TMP Nr.9, 1(2) veikla; 2007-08-30 TTMP 10, 1(2) veikla ir 81/2 priedas, 2007-11-19 d. TMP Nr. 11, 1(2) veikla; taip pat TMP Nr.12, priedas 198/2, 201/2, 204/1) Veiklą vykdė ir prižiūrėjo projekto administravimo grupė. Veikla baigta.
37.	Psichodiagnostinių testų, metodikų įsigijimas	2006 m. balandis	2007 m. rugsėjis	Tęstinė veikla. Gavus ESF Agentūra sutikimą (2007-02-02 raštas Nr. 2007-ESF_01085), biudžeto eilutė „Diagnostinių testų įsigijimas“ pervadinta „Diagnostinių testų įsigijimas ir adaptacija“ bei 2005 m.lėšos perkeltos į 2006 m. (1745,12 Lt) ir 2007 m. (8424,88 Lt). Taikant įprastą komercinę praktiką, 2007 m. kovo mėn. iš A.Endriulaitienės pirktos testų vertimo (adaptacijos) paslaugos (2007-04-05 d.

38.				<p>autorinė sutartis Nr. 50/2007). Išversti (adaptuoti) šie psichodiagnostiniai testai ir jų taikymo vadovai: 1) „Minčių apie karjerą klausimynas“: vadovas, pratimų rinkinys, testas; 2) „Apsisprendimo dėl karjeros skalė“: vadovas, testas; 3) „NEO-PI-R patobulintas asmenybės vadovas“: Informacija teikta 2006-06-06 kartu su TMP Nr. 5, 3 veikla; 2006-09-12 TMP Nr.6, 3 veikla; 2006-12-07 TMP Nr.7, 2 veikla, 1 priedas; 2007-01-16 ĮTA Nr. 2, 19 veikla; 2007-02-27 TMP Nr.8, 3 veikla; 2007-05-25 TMP Nr.9, 2(3) veikla, 1 priedas; 2007-08-30 TMP 10, 1(2) veikla ir 81/2 priedas. Veiklą vykdė ir prižiūrėjo projekto administravimo grupė.</p>
39.	Karjeros projektavimo laisvai pasirenkamų 2-jų dalykų programų kūrimas ir integravimas į LŽŪU ir LVA bakalauro studijų programą	2006 m. sausis	2007 m. gegužė	<p>Tęstinė veikla. 2007 m. laikotarpiu Universiteto metodinėje komisijoje ir Kaimo kultūros instituto metodinėje komisijoje buvo apsvaistyti ir aprobuoti 2 laisvai pasirenkamųjų dalykų „Darbo ir karjeros psichologija“ (dėst. A.Palujanskienė) bei „Karjeros projektavimas ir valdymas“ (dėst. R.Adamonienė) programų aprašai. Informacija teikta 2006-03-01 TMP Nr. 4, 13 veikla; 2006-06-06 TMP Nr. 5, 4 veikla; 2006-09-12 TMP Nr.6, 4 veikla, 3 ir 10 priedai; 2006-12-07 TMP Nr.7, 2 priedas, 3 veikla; 2007-01-16 ĮTA Nr.2, 20 veikla; 2007-02-27 Nr.8, 4 veikla, 1 priedas; 2007-08-25 TMP Nr. 9, 3(4) veikla, 2 priedas.</p>
40.	Projekto partnerių susirinkimas	2006 m. gruodis	2007 m. birželis	<p>Projekto partnerių susitikimas vyko 2007-06-28 d. LŽŪU. Dalyvavo visi projekto vykdytojai: S.Daukilas, B.Jurkienė, L.Urbonaitė, R.Domeika, E.Vaišnora, G.Andziulevičienė (LŽŪU), V.Suveizdis, K.Mažeika (LVA), L.Jonaitis, A.Kuliešius (KPPMĪA), V.Vitkauskaitė (ŽŪR). Svarstyti svarbiausi klausimai: įgyvendintos projekto veiklos ir tolesnių veiklų realizavimas; profesijos konsultanto vykdytų kursų patirties aptarimas. Veikla vėlavo dėl didelių projekto vykdytojų darbo krūvių. Už veiklą atsakingas ŽŪR partneris, veiklą padėjo įgyvendinti projekto administravimo grupė. Informacija teikta kartu su 2007-01-16 ĮTA Nr.2, 22 veikla; 2007-02-27 TMP Nr. 8, 5 veikla; 2007-05-25 TMP Nr. 9, 4(6) veikla; 2007-08-30 TMP Nr. 10, 3(6) veikla, 2 priedas.</p>

41.	Profesijos konsultanto 5 dalykų programų sukūrimo ir dėstymo paslaugų VP vykdymas, dalykų (modulių) kūrimas	2006 m. sausis	2007 m. rugpjūtis	<p>Tęstinė veikla. 2007 m. laikotarpiu buvo baigta kurta 5 dalykų mokymo medžiaga: „Profesinės karjeros konsultavimas“ (R.Adamonienė); „Profesinio ugdymo metodologija“ (B.Krikščiūnas), „Karjeros projektavimo metodikos“ (I.Savickienė), „Darbo rinka ir profesijų raida“ (V.Tūtlys), „Profesinės karjeros projektavimo metodologiniai pagrindai“ (E.Danilevičius). Sausio-vasario mėn. sukurti dalykai išdėstyti pedagogų - profesijos konsultantų eksperimentinei grupei. Sukurta medžiaga buvo recenzuojama pagal Studijų dalyko aprašo ir Metodinių leidinių aprobavimo LŽŪU tvarką; galutinai atsiskaityta su dalykų programomis ir mokomąją medžiagą kūrusiais autoriais už atliktą darbą. Darbus priėmė projekto vadovas S.Daukilas; veiklą prižiūrėjo projekto administravimo grupė.</p> <p>Informacija teikta 2006-03-01 TMP Nr.4, 15 veikla, 2006-06-06 TMP Nr.5, 8 veikla, 6 priedas; 2006-09-12 TMP Nr.6, 8 veikla, 5 priedas; 2006-12-07 TMP Nr.7, 5 veikla, 4 priedas; 2007-01-16 ĮTA Nr.2, 25 veikla; 2007-02-27 TMP Nr. 8, 2 priedas, 9 (6) ir 15 (11) veiklos; 2007-05-25 TMP Nr.9, 5(9) veikla, 3 priedas; 2007-08-30 TMP Nr.10, 4(9) veikla, 3 priedas; 2007-11-19 TMP Nr. 11, 3(9) veikla, priedai Nr. 93/2, 94/1, 95/2, 96/1, 97/2, 98/1, 99/2, 100/1, 101/2, 102/1.</p>
42.	Straipsnis spaudoje	2006 m. gegužė	2008 m. vasaris	<p>Tęstinė veikla. Planuoti 2 užsakomieji straipsniai. Pirmas publikuotas 2006 m. balandžio mėn. (žr. 28 veiklos aprašymą). Įprastos komercinės praktikos būdu pirktos straipsnio publikavimo paslaugos. Str. „Efektyvaus profesinės karjeros projektavimo link“ pasirodė 2008 m. vasario 8 d. pedagogams skirtame leidinyje „Dialogas“ Nr. 6 (788). Jame pristatomi sukurti 5 nauji dalykai, pabrėžiama, jog jie buvo išbandyti su mokytojų grupe, jog jų vertinimai buvo palankūs. Pristatomos kvalifikacijos kėlimo ir specialiųjų profesinių studijų programos (žr. TMP Nr.12, 1 priedą). Informacija taip pat teikta kartu su 2006-06-06 TMP Nr.5, 10 veikla, 8 priedas.</p>

43.	Studentų informavimas LŽŪU ir LVA informavimo priemonėse	2006 m. rugsėjis	2007 m. sausis	LVA laikraštyje "Gyvulininkystės specialistas" (2007 m. sausis-kovas Nr.1 (1147)) publikuotas V.Suveizdzio straipsnis „Profesinė karjera“. Jame pristatoma LVA įkurto karjeros centro funkcijos, įvertinami LVA vykę karjeros projektavimo mokymai „Ką svarbu žinoti ieškančiam darbo?“, anonsuojami nuo rudens prasidėsiantys laisvai pasirenkami dalykai „Darbo ir karjeros psichologija“ bei „Karjeros projektavimas ir valdymas“. Informacija teikta kartu su 2006-12-07 TMP Nr.7, 8 veikla, 6 priedas, taip pat 2007-01-16 ĮTA Nr.2, 29 veikla; 2007-02-27 TMP Nr.8, 13(9) veikla, 4 priedas.
44.	Absolventų įsidarbinimo tyrimo metodikos parengimas	2006 m. spalio	2008 m. vasaris	Tęstinė veikla. 2007 m. laikotarpio buvo parengtos ir patobulintos absolventų ir darbdavių apklausos anketos. LVA partneriai V.Suveizdis ir K.Mažeika darbdavių ir absolventų apklausą atliko 2007 m. rudenį (žr. TMP Nr. 11, 1 priedą). LŽŪU partnerių darbdavių tyrimo rezultatai pateikti to paties TMP priede. 2007- m. gruodžio mėn. buvo apdoroti LŽŪU absolventų apklausos duomenys. Jos metu paaiškėjo, kad didžioji dalis LŽŪU absolventų po pagrindinių (bakaluro) studijų baigimo dirba arba tęsia studijas aukštesnėje pakopoje, arba dirba ir studijuoja; dauguma absolventų įsidarbina didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir sostinėje, miesteliuose ar kaimo vietovėje įsidarbina tik nedidelė dalis bakalauro; 1/3 absolventų nurodė, kad jų atliekamas darbas yra tiesiogiai susijęs su įgyta profesija; daugumos absolventų atliekamas darbas atitinka jų kvalifikacinius reikalavimus (TMP Nr. 12, 4(14) veikla, 3 priedas). Tyrimą atliko ir duomenis apdorojo bei ataskaitą pateikė G. Andziulevičienė. Šių tyrimų rezultatai pristatomi baigiamosios konferencijos leidinyje „Žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistai darbo rinkoje: konferencijos pranešimų medžiaga“. Informacija teikta kartu su 2006-12-07 TMP Nr.7, 9 veikla, 7 priedas; 2007-01-16 ĮTA Nr.2, 30 veikla; 2007-02-27 TMP Nr. 8, 10 (14) veikla, 5 priedas; 2007-11-19 Nr.11, 4(14) veikla, 1 priedas.

45.	Valdymo grupės susirinkimas	2007 m. sausis	2007 m. sausis	2007-01-29 d. įvyko Valdymo grupės (VG) posėdis virtualiu būdu. Projekto administratorė S.Rudytė išsiuntė VG nariams posėdžio darbotvarkę ir tarpinės ataskaitos medžiagą. Pagrindinis klausimas- projekto antrosios tarpinės ataskaitos svarstymas. VG nariai pritarė projekto tarpinei ataskaitai už 2006 m. 10 priedas. Veikla baigta.
46.	Prof.konsultantų intensyvių kursų vykdymas	2007 m. sausis - kovas	2007 m. vasaris	Tęstinė veikla. Su ESF Agentūra suderintos biudžeto korekcijos (raštai 2006-12-28 Nr.(11)04-1527 ir 2007-01-11 Nr.(11)04-42; atsakymas 2007-02-02 Nr.2007-ESF-01085). Įprastos komercinės praktikos būdu nupirktos mokymų organizavimo ir nakvynės, maitinimo bei transporto paslaugos. Su paslaugų teikėjais sudarytos sutartys: maitinimo ir mokymų organizavimo - su Kauno maisto pramonės mokykla, nakvynės - su KTU Bendrabučių valdyba, transporto - su Kauno statybininkų rengimo centru. 2007 m. sausio vasario mėn. profesijos konsultantų grupei (29 mokytojai) dėstyti šie kursai: „Profesinio ugdymo metodologija“ (B.Krikščiūnas), „Darbo rinka ir profesijų raida“ (V.Tūtlys), „Profesinės karjeros projektavimo metodologija“ (E.Danilevičius), „Karjeros projektavimo metodikos“ (I.Savickienė), „Profesinės karjeros konsultavimas“ (R.Adamonienė). Dalyviai pagal pateiktą anketą įvertino kiekvieną kursą, šią informaciją apibendrino ir savo pastabas pateikė kursams dėstę dėstytojai. 29 dalyviai gavo kursų baigimo pažymėjimus (1 dalyvė kursų nebaigė). Už mokymų organizavimą buvo atsakingi projekto partneriai: LŽŪU PPK (S.Daukilas, B.Jurkienė, S.Rudytė), LVA (K.Mažeika, V.Suveizdis) ir KPPMĪA (L.Jonaitis, A.Kuliešius). Veikla baigta. Informacija apie veiklos vykdymą pateikta kartu su 200612-07 TMP Nr.7, 11 veikla; 2007-01-16 ĮTA Nr.2, 32 veikla; 2007-02-27 TMP Nr.8, 16(12) veikla, 7 priedas; 2007-05-25 TMP Nr. 9, 8(16) veikla, 5 ir 6 priedai.

47.	Prof.konsultantų intensyvių kursų patirties apibendrinimas ir įvertinimas	2007- m. kovas - gegužė	2007 m. birželis	Profesijos konsultanto intensyvių kursų vykdymo patirtis aptarta projekto partnerių susitikimo, kuris vyko 2007-06-28 d. LŽŪU, metu. S.Daukilas pristatė intensyvių kursų, kurie vyko 2007 m. sausio – vasario mėn., eigą, organizavimą ir oficialius dalyvių vertinimus (vertinimo anketų apibendrinimas). Pažymėjo, kad dalyvių vertinimai buvo teigiami, jie ypač patenkinti dėl kursų organizavimo kokybės (apgyvendinimo, maitinimo, transporto, priežiūros). L.Jonaitis persakė neoficialius Asociacijos narių vertinimus ir nuomones, kurie taip pat yra teigiami. A.Kuliešius išsakė kursų dalyvių apibendrintas nuomones, informavo apie atliktą žemės ūkio mokyklų apklausą dėl tokių kursų tolimesnio vykdymo. Projekto partneriai profesijos konsultanto intensyvių kursų vykdymą vertina teigiamai. Už veiklą buvo atsakingi partneriai LŽŪU, KPPMŲA, LVA. Informacija teikta kartu su 2007-05-25 TMP Nr. 9, 1(3) veikla, 2007-08-30 TMP Nr. 10, 1(3) veikla, 2 ir 5 priedai.
48.	Galutinis prof.konsultavimo studijų programos sudarymas, aprobavimas ir techninis apiforminimas	2007 m. sausis - kovas	2007 m. gruodis	Įprastos komercinės praktikos būdu pirktos programų sukūrimo paslauga. Su paslaugos teikėjais prof. K.Pukeliu ir L.Navickiene sudaryta 2007-01-29 d. autorinė sutartis Nr.3/2007. Jie sukūrė specialiųjų profesinių studijų programą „Profesinis konsultavimas“ (40 kr.) ir kvalifikacijos kėlimo kursų programą (120 val.) profesijos konsultantams pagal SKVC reikalavimus, taisė šias programas pagal užsakovo pareikštas pastabas. Programų kūrimo veiklą peržiūrėjo, tikrino, pastabas reiškė projekto vadovas S.Daukilas ir koordinatorė B.Jurkienė. Informacija teikta kartu su 2007-02-27 TMP Nr.8, 4 veikla, 8 priedas; 2007-05-25 TMP Nr.9, 2(4) veikla, 8 priedas; 2007-08-30 TMP Nr. 10, 2(4) veikla, 5 priedas; 2007-11-19 TMP Nr.11, 1(4) veikla, 2 priedas; TMP Nr.12, 134D/3 priedas). Veikla užsitęsė dėl didelių organizatorių ir paslaugos tiekėjų darbo krūvių.

49.	Parengtų modulių medžiagos perkėlimo e-mokymo aplinką paslaugų pirkimas, subrangos vykdymas	2007 m. sausis - rugpjūtis	2007 m. gruodis	Veikla atlikta subrangos būdu. Pagal įprastą komercinę praktiką pirktos paslaugos; 2007-03-20 d. sudaryta autorinė sutartis Nr. 48/2007 su L.Vitkūniene. Subrangovai sukūrė el.mokymo medžiagos (5 dalykų) dizainą (fonus, logotipus), <i>html</i> šablonus, suprogramavo testus, dalykų mokomąją medžiagą perkėlė į el. aplinką. E-mokymosi kursai užregistruoti nuotolinio mokymo aplinkoje <i>Blackboard Learning System</i> (adresas: http://vista.liedm.lt Jungiantis prie kursų pasirinkti „Lietuvos žemės ūkio universitetas“. Prisijungimo vardas - <i>fondas</i> , prisijungimo slaptažodis - <i>fondas</i>); taisė klaidas pagal užsakovų pareikštas pastabas. Veikla užtruko dėl didelių darbo krūvių ir vasaros atostogų. Už veiklos koordinavimą ir priežiūrą buvo atsakingi S.Daukilas ir B.Jurkienė. Informacija taip pat teikta 2007-02-27 TMP Nr.8, 5 veikla, 11 priedas; 2007-05-25 TMP Nr.9, 3(5) veikla, 2007-11-19 TMP Nr. 11, 2(5) veikla, 3 priedas; TMP Nr.12, 135/4 priedas.
50.	Pasirengimas ir LŽŪU karjeros dienos organizavimas	2007 m. sausis - balandis	2007 m. kovas	Rengiantis karjeros dienas, išsiuntinėtoms anketos daugiau nei 330 firmų ir organizacijų; sudaryti dalyvaujančių firmų ir organizacijų bei norinčių skelbtis numatomame išleisti leidinyje „Įmonių katalogas“ sąrašai. Buvo renkama informacija katalogui, palaikomi ryšiai su įmonėmis, koordinuojami ryšiai su fakultetų dekanais, tariamasi dėl renginio programos, vietos ir kt. Renginys „LŽŪU karjeros diena 2007“ įvyko kovo 14 d. Jame dalyvavo apie 650 studentų bei 50 šalies įmonių ir organizacijų. Renginiui parengtas ir išleistas leidinys „LŽŪU karjeros diena 2007: įmonių katalogas“, renginio programa, skrajutės, plakatai (spausdinimo darbus atliko UAB „Judex“). BNS išplatinto pranešimą spaudai, apie karjeros dieną pranešė LR radijas. Po renginio pasirodė straipsniai spaudoje: LŽŪU laikraštyje „Žemyna“: „Karjeros diena - investicija į ateitį“; žurnale „Žemės ūkis.Verslas“: „Studentų vilionės“ (aut.K.Požėra); „Verslo žiniose“ – „Per keletą dienų - 60 naujų ir jaunų darbuotojų“ (aut. R.Dževerskytė); „Ūkininko patarėjuje“ – „Karjeros diena: studentams galimybė surasti darbo vietą, darbdaviams - reikalingą specialistą“ (aut. R.Jagaitė).

				Už pasirengimą KD buvo atsakingi Karjeros centro darbuotojai ir projekto administravimo grupė. Informacija teikta 2007-02-27 Nr.8, 6 veikla, 12 priedas; 2007-05-25 Nr.9, 4(6) veikla, 10 priedas.
51.	Seminaras darbdaviams ir studentams	2007 m. balandis	2007 m. sausis	Seminaras Lietuvos veterinarijos akademijoje įvyko 2007-01-25 d. Karjeros dienos renginio metu. Dalyvavo 28 dalyviai. Pagrindinį pranešimą skaitė V.Suveizdis, pasisakė įmonių vadovai, kiti darbdaviai. Buvo nagrinėjama bendra situacija darbo rinkoje, jaunimo, ypač LVA absolventų, įsidarbinimo problemos. Informacija teikta 2007-02-27 TMP Nr. 8, 7 veikla, 13 priedas.
52.	Statistinių duomenų pirkimas	2007 m. sausis - gegužė		Projektinėje paraiškoje statistinių duomenų pirkimas buvo numatytas, siejant šią veiklą su darbo rinkos ir absolventų įsidarbinimo poreikių tyrimais. Atliekant darbo rinkos ž.ū. srityje tyrimą, užteko Statistiko departamento pateikiamų duomenų, kurie yra laisvai prieinami (www.statgov.lt); specialių statistinių pjūvių, už kuriuos reikėtų mokėti, neprireikė. Atliekant absolventų įsidarbinimo tyrimą, buvo bandoma gauti iš „Sodros“ LŽŪU ir LVA absolventų įsidarbinimo statistiką pagal asmens duomenis, tačiau mums buvo atsakyta, kad tokių duomenų „Sodra“ neteikia (asmens teisių pažeidimas). Tuomet šie tyrimai buvo atliekami savomis pajėgomis. Informacija teikta kartu su 2007-11-19 TMP Nr. 11, 3(8) veikla.
53.	Darbo rinkos poreikių tyrimas	2007 m. sausis - gegužė	2007 m. liepa	Veiklos pradžia nukelta iš 2007 m. sausio į 2007 balandį. 2007 m. gegužės - liepos mėn. atliktas „Darbo rinkos poreikių žemės ūkio srityje tyrimas: apžvalga“. Įvertinta situacija ž.ū.darbo rinkoje, atlikta ž.ū. darbo rinkos SSGG analizė, apžvelgta ž.ū. specialistų rengimo padėtis, nagrinėtos profesinio orientavimo žemdirbiškoms profesijoms priemonės. Darbą atliko projekto darbuotojai V.Suveizdis (1 sk.), R.Domeika (2 sk.), G.Andziulevičienė (3 sk.), A.Kuliešius (2, 4 sk.), L.Jonaitis (3, 5 sk., visos medžiagos susisteminimas), K.Mažeika (4 sk.). Išsami informacija teikta kartu su 2007-08-30 TMP Nr.10, 5(9) veikla, 6 priedas).

54.	Studentų nuolatinis konsultavimas	2007 m. sausis - gruodis	2007 m. gruodis	<p>Per 2007 m. surengtos grupinės ir individualios konsultacijos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Darbo paieškos, CV ir kt. temomis. Vasario - gegužės mėn.; dalyvavo 6 LŽŪU studentai. Ved. E.Krisiulevičiūtė. 2) Pasitikėjimas savimi ir profesinė karjera vasario 6 d. - kovo 13 d.. Ved. I.Ilgavyžienė. Dalyvavo 3 studentai. 3) CV ir motyvacinio laiško rašymas (pasirengimas karjeros dienai) kovo 8d. Ved. E.Krisiulevičiūtė. Dalyvavo 20 studentų 4) Vasario 26 d.. kartu su LDB Eures biuru organizuotas seminaras „Sezoninis darbas Danijoje ir Norvegijoje“ Dalyvavo 15 studentų. Darbo programas pristatė Danijos ir Norvegijos Eures biurų atstovai. 5) Lyderystė; vasario- kovo mėn. Ved. I. Ilgavyžienė ir kviestinis VDU KC lektorius. Dalyvavo 21 studentas. 6) Įveikime stresą bal. 19-geg.3 d. Ved. I. Ilgavyžienė. Dalyvavo 5 LŽŪU darbuotojai. 7) Pravesti Karjeros projektavimo programos ciklai: <ul style="list-style-type: none"> - „Savęs pažinimas“ spalio 2-11 d. Dalyvavo 17 studentų. Ved I.Ilgavyžienė. - „Pasirengimas darbo paieškai ir įsidarbinimui“ lapkr. 5-12 d. Dalyvavo 19 studentų. Ved. I.Ilgavyžienė ir E.Krisiulevičiūtė; - „Karjeros planavimas“ lapkr.-28 gruodžio 5d. Dalyvavo 19 studentų. Ved. I.Ilgavyžienė ir E.Krisiulevičiūtė. 8) I.Ilgavyžienė rugsėjo mėn. individualiai konsultavo 6 LŽŪU studentus pasitikėjimo savimi, neadekvataus savęs vertinimo, emocijų kontrolės ir kt. temomis. 9) E.Krisiulevičiūtė tuo pat laikotarpiu konsultavo 10 LŽŪU studentų CV rašymo, DB naudojimo, įdarbinimo pokalbio klausimais. 10) K.Mažeika ir E.Krisiulevičiūtė rugs-spalio mėn. konsultavo 70 LVA studentų darbo paieškos, įdarbinimo pokalbio, CV ir motyvacinio laiško rašymo temomis. 11) 2007m. rudens semestre V.Suveizdis konsultavo 35 LVA studentus karjeros projektavimo temomis.
-----	-----------------------------------	--------------------------	-----------------	---

				<p>Parengtos 6 metodinės priemonės studentams:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasirengimas darbo paieškai ir įsidarbinimui“, 22 psl. (E. Krišilevičiūtė); • „Karjeros planavimas“, 12 psl. (E. Krišilevičiūtė); • „Įveikime stresą“, 8 psl. (I. Ilgavyžienė); • „Pasitikėjimas savimi ir profesinė karjera“, 19 psl. (I. Ilgavyžienė); • „Efektyvus bendravimas ir konstruktyvus konfliktų sprendimas“, 16 psl. (I. Ilgavyžienė) • „Ką svarbu žinoti ieškant darbo ir ko reikalauja darbdavys?“, 16 psl. (I. Ilgavyžienė). <p>Spausdinti 3 straipsniai LŽŪU laikraštyje „Žemyna“, 1 LVA laikr. „Gyvulininkystės specialistas“. LŽŪU KC internetinėje svetainėje nuolatos buvo talpinama, atnaujinama informacija apie darbo pasiūlymus: „Studentams - Darbo pasiūlymai“, „Naujienos“, „Renginiai“; siunčiami darbdavių pasiūlymai į studentų el.paštą. Šį darbą atliko E.Vaišnora.</p> <p>Informacija teikta kartu su 2006-03-01 TMP Nr.4, priedai 4, 5, 8; 2006-06-06 TMP Nr.5, 11 veikla, 9,10 priedai; 2006-09-12 TMP Nr.6 12 veikla, 8, 9 priedai; 2006-12-07 TMP Nr.7, 13 veikla, 9 priedas; 2007-01-16 ĮTA Nr.2, 34 veikla; 2007-02-27 TMP Nr.8, 18 (14) veikla, 9, 16 priedai; 2007-05-25 TMP Nr.9, 9(18) veikla, 7 priedas; 2007-08-30 TMP Nr.10, 6(10) veikla, 7 priedas; 2007-11-19 TMP Nr.11, 4(10) veikla, 4 priedas.</p>
55.	Projekto rezultatų multiplikavimas LieDM portale	2007m. gruodis	2007 m. gruodis	<p>Sukurtų 5 dalykų („Profesinio ugdymo metodologija“, „Darbo rinka ir profesijų raida“, „Profesinės karjeros projektavimo metodologija“, „Karjeros projektavimo metodikos“, „Profesinės karjeros konsultavimas“) taip pat 2 laisvai pasirenkamųjų dalykų („Darbo ir karjeros psichologija“, „Karjeros valdymas ir projektavimas“) mokymo medžiaga užregistruota LŽŪU nuotolinio mokymo portale adresu: www.lzuu.lt/nm/nm/.</p>

56.	Pusmečio ataskaitos rengimas, mokėjimų prašymų rengimas, soc.partnerių informavimas	2007 m. sausis – gruodis	2007 gruodis	<p>Per 2007 m. pateikta pusmečio ataskaita bei 4 tarpiniai mokėjimo prašymai. Įvyko partnerių, Valdymo grupės susirinkimai, 1seminaras darbdaviams, vykdyti 7 įprastos komercinės praktikos konkursai. Projekto administravimo grupė tvarkė projekto biudžetą, lėšų apskaitą (L.Urbonaitė); darbuotojų laiko apskaitos žiniaraščius, tabelius, komunikavo su Fondu, rengė raštus, biudžeto keitimus, informavo soc.partnerius ir kt. (S.Rudytė); organizavo ir koordinavo 36-55 veiklas, priiminėjo ir vertino sukurtus produktus – 40, 43 47, 48, 52 veiklos (S.Daukilas, B.Jurkienė).</p> <p>Informacija teikta kartus su 2006-12-07 TMP Nr.7, 14 veikla; 2007-01-16 ĮTA Nr.2, 35 veikla, 7 lentelė; 2007-02-27 TMP Nr.8, 12 (15) veikla; 2007-05-25 TMP Nr.9, 7(12) veikla; 2007-08-30 TMP Nr. 10, 7(12) veikla; 2007-11-19 TMP Nr.11, 5(12) veikla.</p>
2008 metai				
57.	Valdymo grupės susirinkimas	2008 m. vasaris	2008 m. vasaris	<p>Valdymo grupės susirinkimas įvyko 2008 m. vasario 27 d. el. būdu. VG nariams (R.Didžiulienei, S.Raudoniui, V.Paltanavičiui, P.Grigoniui) buvo išsiuntinėta galutinė projekto ataskaita. Susipažinę su ja, atsiuntė savo pritarimus (TMP Nr.12, 1 veikla, 4 priedas)</p>
58.	LŽŪU karjeros dienos seminaro organizavimas / Baigiamoji konferencija	2008 m. vasaris	2008 m. vasaris	<p>ESF „Agentūra sutikimu (2007-03-30 raštas Nr.2007-ESF-03088 „Dėl :ŽŪU projekto, įgyvendinamo pagal BPD priemonę 2.4, paramos skyrimo sutarties Nr. ESF/2.4.0-K01-167/SUT-239, biudžeto keitimo“) biudžeto 63 eilutė pakeista į „Seminaras „LŽŪU karjeros dienos / Konferencija“.</p> <p>Įprastos komercinės praktikos būdu iš UAB „ETKC“ nupirkto konferencijos organizavimo paslaugos (2008-01- 21 d. sutartis Nr.6/2008). Paslaugos teikėjai suteikė konferencijos administravimo, įrangos aprūpinimo, viešinimo paslaugas, parengė padalomąją medžiagą, organizavo konferencijos dalyvių maitinimą.</p> <p>Konferencija vyko vasario 8 d. LŽŪU. Joje dalyvavo 67 dalyviai iš įvairių šalies vietovių: Vilniaus, Panevėžio, Kėdainių, Vilkijos, taip pat LŽŪU, LVA atstovai. Dalyvavo Žemės ūkio ir Švietimo ir mokslo ministerijų atstovai, Darbo ir socialinių tyrimų instituto bendradarbiai, darbdaviai, profesinių mokyklų mokytojai, kolegijų dėstytojai.</p>

59.				<p>Pranešimus skaitė 12 pranešėjų. Buvo išplatintas pranešimas spaudai.</p> <p>Konferencijoje dalyvavo „Pūkas TV“ (reportažas parodytas „žinių laidoje 18 ir 20 val.), interviu ėmė „Žinių radijas“, dalyvavo žurnalistai iš „Ūkininko patarėjo“, žurnalų „Mano ūkis“ ir „Žemės ūkis“.</p> <p>Konferencijai buvo parengta ir išleista medžiaga: programa, bloknantai, konferencijos pranešimų medžiaga, taip pat skrajutė apie parengtas studijų ir kvalifikacijos kėlimo programas; visa tai buvo sudėta į aplankalus. Leidybos paslaugos pirktos įprastos komercinės praktikos būdu iš „UAB „Kopa““. Už leidybos paslaugų pirkimą buvo atsakingi partneriai iš LR ŽŪR; už konferencijos organizavimą – LŽŪU. (Daugiau informacijos – TMP Nr.12, 2 veikloje, 5 priede, 183/2 prieduose)</p>
60.	Sukurtos metodinės medžiagos išleidimas.	2006 m. liepa	2008 m. vasaris	<p>Papildoma veikla. Atlikus projekto biudžeto korekciją (2006-12-17 raštas Nr. (11)-04-1370; ESF „Agentūra“ atsakymas 2008-01-22 Nr. 2008-ESF-00790) buvo papildomai išleistos metodinės priemonės A.Palujanskienės „Darbo ir karjeros psichologija“ bei R.Adamonienės „Karjeros projektavimas ir valdymas“ (po 200 egz.). Anksčiau leistos metodinės priemonės buvo išdalytos studentams. Kasmet šiuos LPD pasirenka po apyt. 200 studentų; metodinės priemonės populiarios jų tarpe, todėl norėta palengvinti studijų procesą. Leidybos paslaugos pirktos iš UAB „Judex“ įprastos komercinės praktikos būdu. Leidybos darbus organizavo ir koordinavo LR ŽŪR partneris (TMP Nr.12, 2(©) veikla, 6 priedas).</p>
61.	Studentų nuolatinis konsultavimas	2008 m. sausis - vasaris	2008 m. vasaris	<p>2008 m. įvyko 3 grupinės konsultacijos (seminarai) studentams. Vasario 12-21 d. KC psichologė I.Ilgavyžienė vedė konsultacijas tema „Savęs pažinimas ir profesinė karjera“. Dalyvavo 6 LŽŪU studentai.</p> <p>Rengiantis karjeros dienai universitete, vasario 25-28 d. studentams buvo organizuotos konsultacijos „Išdarbinimo pokalbis. Kaip elgtis, kad jus tinkamai įvertintų?“ Vedė kviestiniai lektoriai: AB Kauno grūdų įmonės grupės Personalo sk.vadovė R.Ševerenkienė bei UAB Arvi ir ko Personalo ir administracijos sk. vadovas J.Marcinkus. Dalyvavo 24 LŽŪU studentai</p>

				I.Ilgavyžienė parengė metodines priemones su priedais (pratimais) „Savęs pažinimas“ (33 psl.), „Pasirengimas darbo paieškai ir įsidarbinimui“ (33psl.), „Karjeros planavimas“ (16 psl.), dalomąją medžiagą praktinių pratimų pravedimui (9 psl.). E.Krisiulevičiūtė parengė programų „Karjeros planavimas“ ir „Pasirengimas darbo paieškai ir įsidarbinimui“ aprašus, surinko ir susistemino dalomąją medžiagą metodinėms priemonėms. (TMP Nr.12, 3 veikla, 7 priedas).
62.	Projekto auditas	2008 m. sausis – vasaris	2008 m. vasaris	2005 m. atviro supaprastinto konkurso būdu iš UAB „Nepriklausomas auditas“ nupirkto projekto audito paslaugos (2005-12-05 d. sutartis Nr.117). Per visą projekto vykdymo laikotarpį, Prieš pateikiant ataskaitas Fondui, auditoriai peržiūrėjo 8 tarpinius mokėjimo prašymus, 2 tarpines metines ataskaitas bei galutinę projekto ataskaitą. Informacija taip pat teikta kartu su 2006-01-30 ĮTA Nr.1, 3 dalies aprašyme; TMP Nr.12, 4 veikla
63.	Galutinės ataskaitos rengimas Fondui	2008 m. sausis - vasaris	2008 m. vasaris	Galutinę ataskaitą ESF „Agentūrai“ rengė projekto administravimo grupė (S.Daukilas, B.Jurkienė, L.Urbonaitė, S.Rudytė) TMP Nr. 12, 5 veikla

Išvados ir rekomendacijos dėl projekto veiklos įgyvendinimo

2005 m.

Projekto veiklos įgyvendinamos, laikantis projekto plano ir veiklų aprašymo (paraiškos B dalies 1.4 punkto). Manome, jog 2005 metų veiklos planas įgyvendintas visiškai.

Kai kurių veiklų vėlavimas paaiškinamas:

- renginių laiko suderinamumo problema;
- institucinių vidinių taisyklių ir Fondo reikalavimų derinimo bei kompromisų ieškojimo reikmė;
- nedidele projektų administravimo patirtimi, iš vienos pusės, bei ypač išaugusiais reikalavimais projektų administravimui ir priežiūrai, iš kitos pusės.

Likęs per 2005 m. neįgyvendintas metodinės, psichologinės ir diagnostinės literatūros bei statistinių duomenų pirkimas neturi esminės įtakos projekto veikloms ir rezultatų pasiekimo savalaikiškumui. Priešingai, šios veiklos sąmoningai keliamos į 2006 bei 2007 metus, nes manome, jog 2006 m. projekte pradėjęs dirbti psichologas profesionaliau parinks reikiamą literatūrą ir testus, o tai kokybiškai prisidės prie vartotojų grupių poreikio geresnio patenkinimo (tinkamai parinkti testai - profesionalesnės konsultacijos, - patenkinti studentų poreikiai ir lūkesčiai).

Tokiu būdu projekto administravimo grupė, nuolatos refleksuodama į projekto eigą, siekia užtikrinti projekto rezultatų atitikimą tikslinėms grupėms.

Viešieji pirkimai (pagal įprastą komercinę praktiką bei atviri supaprastinti) vykdyti, laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir vidinių LŽŪU viešųjų pirkimų taisyklių. Ši veikla kėlė bene daugiausiai sunkumų ir problemų, nes neturėta šios srities patirties. Realiai reikėjo numatyti viešų pirkimų specialisto ir teisininko etatą (ypač – supaprastintų pirkimų dokumentams parengti). Kita vertus projekto administravimo grupei ši veikla kėlė ir tam tikrų samprotavimų: ar tikrai už mažiausią kainą galima nupirkti kokybiškas paslaugas (ne prekes), kurios yra itin svarbios projekto rezultatams pasiekti?

2006 m.

Per ataskaitinį 2006 m. laikotarpį projekto veiklos buvo vykdomos nuosekliai, be didesnių trukdžių. Įsisavinus viešųjų pirkimų, kurie kėlė tam tikrų problemų 2005 m., organizavimo niuansus, šie pirkimai vykdomi sklandžiai. Projekto veiklos buvo įgyvendinamos tinkamai, taip kaip planuota projekto pradžioje.

Pasitaikė veiklų vėlavimo. Pagrindinė to priežastis - ilgas viešųjų pirkimų dokumentų derinimo procesas. Tačiau tai neturėjo didesnės įtakos projekto vykdymui. Kitos veiklos, nesusijusios su viešaisiais pirkimais, buvo atliekamos laiku.

Nuolatos atliekamas studentų poreikių tyrimai ir jų pasitenkinimo gautomis konsultacijomis (mokymais) vertinimai. Tai padeda planuoti KC veiklą ir geriau tenkinti studentų poreikius.

Pedagogų – profesijos konsultantų poreikiai bus tiriami 2007 m., atlikus sukurtų dalykų patikrą. Tam bus paruoštos specialios anketos.

Kaip projekto veiklos pasekmė, Lietuvos veterinarijos akademijoje rektoriaus 2006-03-01 d. įsakymu Nr. 323 A įkurtas Karjeros centras. Šio karjeros centro įsteigimas nebuvo numatytas projekto veiklose.

2007 m.

2007 m. buvo toliau vykdomos ir užbaigtos visos numatytos veiklos. Kai kurios veiklos, kaip antai, galutinis specialiųjų prof.studijų programos parengimas, sukurtų dalykų mokymo medžiagos perkėlimas į e-mokymo(si) aplinką, šiek tiek vėlavo dėl didelių subrangovų darbo krūvių, tačiau iki metų pabaigos buvo baigtos.

Daugiausiai problemų kėlė nuolatinis studentų konsultavimas. Nors buvo siūloma įvairių konsultacijų, mokymų, renginių, studentų aktyvumas buvo mažas. Nesusirinkus reikiamaam studentų skaičiui, kai kurios grupinės konsultacijos virsdavo individualiomis. Be to LŽŪU Karjeros centras orientuojasi į veiklos kokybę, o ne kiekybę, t.y., suteikti žinias ir išugdyti reikalingus gebėjimus, tam skiriant po keletą susitikimų su ta pačia studentų grupe. Nors susitikimų su studentais ir kontaktinių valandų skaičius atrodo pakankamas (atsižvelgiant į studijų proceso ypatumus), tačiau konsultuotas studentų skaičius nepasiekė užsibrėžto rodiklio.

Papildoma veikla. LVA karjeros centras išvystė savo veiklą: teikė konsultacijas studentams, rengė renginius, įkūrė KC svetainę, akademijos bendruomenę supažindino su šiuolaikine karjeros projektavimo samprata, KC veikla. Visą šią veiklą plėtojo projekto darbuotojai K.Mažeika ir V.Suveizdis, tačiau papildomų lėšų veiklai nebuvo skirta. Tai rodo, jog būtina daug kruopščiau ir atsakingiau planuoti projekto veiklas ir finansavimą. Kita vertus, galbūt galima lanksčiau žiūrėti į projekto lėšų perskirstymą jo eigoje. (Buvo kreiptasi į ESF „Agentūrą“ dėl kai kurių LVA partnerių veiklų finansavimo, tačiau pritarimo negauta, nors projekte liko sutaupyta lėšų).

2008 m. organizuota papildoma veikla – baigiamoji projekto konferencija (vietoje numatyto karjeros dienos seminaro). Perskirsčius projekto lėšas, papildomai viešinta veikla: išleista konferencijos medžiaga, skrajutės apie sukurtas programas, interviu ir straipsniai šalies žiniasklaidos priemonėse apie žemės ūkio specialistų rengimo konferenciją.

6. Projekto finansavimas ir patirtos išlaidos

6.1. Visos iki ataskaitos pateikimo dienos patirtos tinkamos finansuoti projekto išlaidos:

	Išlaidų kategorija	Planuota lėšų suma	Faktiškai patirtos išlaidos iki ataskaitos pateikimo datos	Komentarai
1.	Projekto administracinės išlaidos	91151	69055,01	
2.	Projekto vykdymo išlaidos	554350	431780,23	
3.	Kitos išlaidos	55704	19791,73	
4.	Projekto dalyvių išlaidos	20441	18543,4	
Iš viso		721647	539170,37	

Išvados ir rekomendacijos dėl projekto finansavimo ir patirtų išlaidų

2005 metais planuota patirti išlaidų suma 190163 Lt. Mokėjimo prašyme Nr.2 deklaruota išlaidų suma 12015,81 Lt. Nepateikus reikiamų dokumentų netinkamomis kompensuoti išlaidomis pripažinta 11546,96 Lt. Taigi faktiškai patirta išlaidų 468,85 Lt.

Pateikus trūkstantis dokumentus ir naujai patirtų išlaidų pateisinančius dokumentus mokėjimo prašyme Nr.3 2005-11-10 deklaruota 57905,16 Lt. Tačiau iki tarpinės ataskaitos pateikimo datos negautas ESFA raštas dėl šio

mokėjimo prašymo išlaidų patvirtinimo.

2006 m.

Dėl ilgai trunkančio mokėjimo prašymų patvirtinimo proceso susidaro labai didelis apyvartinių lėšų trūkumas. Todėl vėluojama apmokėti paslaugų teikėjams, prekių tiekėjams ir t.t.

2007-2008 m.

Problemos liko tos pačios kaip ir 2006 m. – ilgai trunkantis mokėjimų prašymų tikrinimas, vėluojantys patirtų išlaidų kompensavimas sukelia apyvartinių lėšų trūkumą ir visas su tuo susijusias problemas.

6.2. Projekto finansavimo šaltiniai (gautos lėšos)

Nr.	Finansavimo šaltinis	Planuota	Faktiškai gauta už ataskaitinį periodą	Komentarai
1.	Tinkamos finansuoti išlaidos, iš jų:	721647	539170,37	
1.1.	Paramos lėšos	721647	539170,37	
1.2.	Projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos			
1.2.1.	Nacionalinės lėšos			
1.2.1.1.	Valstybės biudžeto lėšos			
1.2.1.2.	Savivaldybių disponuojamos lėšos			
1.2.1.3.	Kiti valstybės lėšų šaltiniai			
1.2.2.	Privačios pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos			
1.3.	Europos investicijų banko paskola			
1.4.	Projekto pajamos			
2.	Netinkamos išlaidos, finansuojamos iš PVM specialiosios programos			

7. Projekto valdymas

Projekto valdymo schemas ir darbuotojų atsakomybės aprašymas

2005 m. Projekto administravimo grupė:

Vadovas - Sigitas Daukilas. Veiklos sritis: projekto veiklų planavimas ir įvykdymo kontrolė, projekto veiklų derinimas (integravimas) su LŽŪU strateginio vystymo planu, ataskaitų kontrolė, projekto atstovavimas, rezultatų sklaida.

Per ataskaitinį laikotarpį rengė ir derino Karjeros centro patalpų klausimus, organizavo ir koordinavo patalpų remonto, techninės priežiūros darbus, sudarinėjo sutartis su rangovais, rengė jiems užduotis ir kontroliavo darbus.

Taip pat koordinavo projekto vykdytojų įdarbinimą, viešųjų pirkimų plano rengimą ir derinimą su partneriais, viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimą, rengė pranešimus seminarams, dalyvavo projekto darbo grupės seminaruose, kituose renginiuose, susijusiuose su ESF projektų įgyvendinimu.

Projekto finansininkas – Loreta Urbonaitė. Veiklos sritis: buhalterinių dokumentų apskaita, projekto finansinių ataskaitų rengimas, paramos lėšų tinkamas panaudojimas.

Per ataskaitinį laikotarpį vykdė priskirtas funkcijas: tvarkė projekto apskaitą, rengė mokėjimo prašymus.

Projekto administratorė – Silva Rudytė. Veiklos sritis: projekto techninių ataskaitų rengimas, dokumentų surinkimas ir tvarkymas, darbo ir valdymo grupių pasitarimų ir pan., organizavimas, personalo dokumentų (laikaraščių) priežiūra, kitų veiklų įvykdymo grafikų sekimas, raštvedyba, susirašinėjimas su Fondu ir kt.

Per ataskaitinį laikotarpį rengė mokėjimo ir pažangos technines ataskaitas, atliko biudžeto keitimų derinimo procedūras, derino pirkimų planą ir jo korekcijas, tikrino darbuotojų laikaraščius, informavo partnerius ir rinko bei sistemino jų dokumentus, rinko ir sistemino informaciją apie projektą, teikė informaciją auditoriui; susirašinėjo su Fondu, rengė protokolus, darbotvarkes, kitą susitikimams, seminarams reikalingą medžiagą,

prisidėjo prie Karjeros centro atidarymo šventės, seminarų organizavimo.

Projekto priežiūra (koordinavimas) - Indrė Augutienė. Veiklos sritis: projekto veiklų koordinavimas, projekto eigos priežiūra, kokybiškų rezultatų pasiekimo užtikrinimas.

Per ataskaitinį laikotarpį planavo veiklas ir skirstė užduotis projekto darbuotojams, rengė ir koregavo viešųjų pirkimų planą, VP konkursų dokumentaciją, kontroliavo projekto dokumentacijos vedimą, prisidėjo prie mokėjimo prašymų ir (techninių) pažangos ataskaitų rengimo; palaikė ryšius su rangovais ir projekto ekspertais, su jais derino ir koordinavo veiklas; palaikė ryšius su projekto partneriais, juos informavo ir, esant reikalui, konsultavo; organizavo seminarus; tvarkė, analizavo ir sistemino projekto darbuotojų surinktą medžiagą.

Projekto darbuotojai:

Egidijus Vaišnora, informatikas. Atsakingas už IT techniką, jos priežiūrą, duomenų bazių palaikymą, studentų informavimą apie studijų ir darbo paieškos portalus.

Per ataskaitinį laikotarpį rengė KC tinklalapio projektą, techninę internetinio puslapio sukūrimo užduotį; bendravo su konkursą laimėjusia firma, prižiūrėjo ir derino puslapio kūrimo darbus; rengė informaciją KC svetainei; instaliavo įsigytus kompiuterius;

Egidijus Šarauskis dėstytojas, projekto darbuotojas iki 2005-08-31 d. *KC strategijos rengimas.*

Per ataskaitinį laikotarpį prisidėjo prie LŽŪU ir LVA fakultetų apklausos vykdymo, atliko Vokietijos universitetų KC veiklos analizę ir paruošė ataskaitą; prisidėjo rengiant KC bendradarbiavimo su fakultetais galimybių analizę

Rolandas Domeika pakeitė E. Šarauskį nuo 2005-11-24 d. *Atsakingas už KC praktikų koordinavimą.*

Per ataskaitinį laikotarpį susitiko su Universiteto fakultetų profesinės veiklos praktikų (PVP) koordinatoriais, nagrinėjo situaciją, aiškino galimo PVP koordinavimo ypatumus; tam reikalui sudarė klausimyną ir sistemino gautus rezultatus.

Albinas Pugevičius, dėstytojas, projekto darbuotojas. *KC strategijos rengimas, poreikių tyrimas*

Per ataskaitinį laikotarpį parengė ir atliko fakultetų bei studentų poreikių apklausas, atliko statistinį duomenų apdorojimą ir rezultatų apibendrinimą, pristatė juos seminaruose; atliko KC bendradarbiavimo su fakultetais galimybių analizę; prisidėjo rengiant KC SSGG analizę; dalyvavo darbo grupės seminaruose.

Alfonsas Norkus, dėstytojas, projekto darbuotojas. Atsakingas už *profesijų klasifikatoriaus* parengimą.

Per ataskaitinį laikotarpį atliko darbdavių poreikių, profesijos konsultantų tyrimus, ŽŪM, ž.ū. mokyklų ir kitų socialinių partnerių apklausas; parengė KC bendradarbiavimo su darbdaviais strategiją

Indrė Jasudavičiūtė, techninė darbuotoja iki 2005-10-21 d. *Poreikių tyrimas, projekto administravimas LR ŽŪR.*

Per ataskaitinį laikotarpį atliko profesinių mokyklų profesijos konsultavimo sistemų analizę, sudarė anketas konsultantų poreikių tyrimui. Dalyvavo darbo grupės seminare, pristatė KC bendradarbiavimo su darbdaviais strategiją.

Palaikė ryšius su projekto administratore ir finansininke, tvarkė dokumentus ir derino juos ŽŪR.

Vita Vitkauskaitė, techninė darbuotoja, pakeitė I.Jasudavičiūtę nuo 2005-11-10 d.

Per ataskaitinį laikotarpį išplatino anketas šalies ž.ū. mokyklose ir profesinio rengimo centruose, sistemino rezultatus ir parengė ataskaitą; dalyvavo darbo grupės seminaruose.

Palaikė ryšius su projekto administratore ir finansininke, tvarkė dokumentus ir derino juos ŽŪR.

Virginijus Suveizeizdis, dėstytojas, projekto darbuotojas. *KC veiklos koordinatorius LVA, KC strategijos rengimas, darbo rinkos tyrimai.*

Per ataskaitinį laikotarpį parengė šalies universitetų KC veikos modelių studiją, koordinavo KC bendradarbiavimo su fakultetais tyrimą (anketų rengimas, platinimas, rezultatų apdorojimas), atliko fakultetų ir studentų apklausas LVA, parengė KC bendradarbiavimo su darbo biržomis strategiją; rengė KC SSGG analizę; organizavo partnerių seminarą LVA; parengė pranešimą; dalyvavo darbo grupės seminaruose.

Dalia Matyčiūtė-Jodkonienė, dėstytoja, projekto darbuotoja. *Poreikių tyrimai, projekto administravimas LVA*

Per ataskaitinį laikotarpį atliko fakultetų ir studentų apklausas LVA, parengė KC bendradarbiavimo su

fakultetais apibendrinimą, prisidėjo prie KC bendradarbiavimo su darbo biržomis strategijos bei KC SSGG analizės parengimo; dalyvavo darbo grupės seminaruose.

Palaikė ryšius su projekto administratore ir finansininke, tvarkė dokumentus ir derino juos LVA.

2006 m. Projekto administravimo grupė:

Vadovas - Sigitas Daukilas.

Per ataskaitinį laikotarpį rengė VP technines sąlygas (2-jų laisvai pasirenkamų dalykams; 5 dalykų programų sukūrimo, DB sukūrimo, profesijos konsultantų studijų programos sukūrimo) ir dalyvavo VP komisijų posėdžiuose, su partneriais aptarė Profesijų sąvadą, koregavo jį, analizavo (21 veikla), koregavo, vertino DB modelių projektus (23 veikla), organizavo užsakomojo straipsnio parengimą (28 veikla); rengė sutartis su dalykų programų kūrėjais; priėmė ir vertino sukurtą studijų dalykų medžiagą (25 veikla); dalyvavo susitikimuose su projekto ekspertais (26 veikla); rengė darbų aktus ir priėmė sukurtus darbus: DB, eksperto paslaugų ir kt.; organizavo Profesijų sąvado, sukurtų dalykų programų recenzavimo procedūras; planavo ir koordinavo profesijos konsultantų grupės formavimą, mokymų organizavimo klausimus (31, 32 veiklos); rengė medžiagą KC internetiniam puslapiui; atliko projekto veiklų savianalizę; susitiko ir derino veiklas su ŽŪR, LVA, KPPMĪA partneriais; kontaktavo su ESF „Agentūra“ ir projekto auditoriais (35 veikla).

Projekto finansininkas – Loreta Urbonaitė.

Per ataskaitinį laikotarpį tvarkė projekto apskaitą, rengė mokėjimo prašymus (35 veikla).

Projekto administratorė – Silva Rudytė.

Rengė mokėjimo ir pažangos technines ataskaitas, atliko biudžeto keitimų derinimo procedūras, derino pirkimų planą ir jo korekcijas, vedė darbuotojų laiko apskaitą (laikaraščių tikrinimas), informavo partnerius ir rinko bei sistemino jų dokumentus, rinko ir sistemino informaciją apie projektą, teikė informaciją auditoriui; susirašinėjo su ESF „Agentūra“, rengė protokolus, darbotvarkes, kitą susitikimams, seminarams reikalingą medžiagą (35 veikla).

Projekto priežiūra (koordinavimas) - Indrė Augutienė/ Brigita Jurkienė (keitimas nuo 2006-09-04 d.; ESF „Agentūra“ 2006-08-30d. raštas Nr.2006-ESF-5826).

Per ataskaitinį laikotarpį rengė VP konkursų sąlygas ir skelbimus (psichologo paslaugų, 2-jų laisvai pasirenkamų dalykų, 5 dalykų programų sukūrimo, DB sukūrimo, profesijos konsultantų studijų programos sukūrimo); rengė ir derino autorines, paslaugų sutartis su subrangovais; rengė medžiagą Profesijų sąvadui, vertino ŽŪR parengtą Profesijų sąvadą (21 veikla); organizavo pasitarimą su konkursą laimėjusiais 5 dalykų programų kūrėjais (25 veikla), seminarus su eksperte birž. 28-29 d. (26 veikla); vertino A.Palujanskienės ir R.Adamonienės metodinę medžiagą; organizavo metodinių priemonių leidybą (27 veikla); aiškinosi psichologinių testų pirkimo sąlygas, atliko išmuitinimo procedūras (18 veikla); planavo mokymų su profesijos konsultantais organizavimą (32 veikla); derino psichologės parengtus mokymo planus, aptarė studentų apklausų, mokymų rezultatus (35 veikla), prisidėjo planuojant karjeros dienas ir atliekant pasirengimo darbus; dalyvavo seminaruose ir mokymuose; teikė pasiūlymus dėl KC internetinio psl.naujienų ir rengė medžiagą; dalyvavo seminare projekto viešinimo klausimais; tvarkė projekto dokumentus, rengė mokėjimo prašymus, tarpinę ataskaitą, koregavo ir derino projekto veiklų grafiką, biudžetą; organizavo pasitarimus su LVA, ŽŪR, KPPĪA partneriais (35 veikla).

Projekto darbuotojai:

Albinas Pugevičius, dėstytojas. *KC strategijos rengimas, poreikių tyrimas*

Atsakingas už studentų poreikių KC paslaugoms tyrimų organizavimą ir atlikimą. Aptariamam laikotarpiu sudarė anketą ir atliko studentų poreikių tyrimą (rugsėjo mėn.- LŽŪU, lapkričio mėn. - LVA), analizavo gautus rezultatus, rengė ataskaitą ir jos pagrindu straipsnį „Žemynai“ „Studentų poreikių karjeros projektavimo paslaugoms tyrimas“ (kartu su E.Krisiulevičiūte; 29 veikla). Taip pat rinko informaciją ir teisės aktus apie praktikų reglamentavimą; nagrinėjo praktikos dienynų struktūrą ir teikė pasiūlymus, rinko informaciją apie darbo skelbimų, talpintų KC puslapyje, efektyvumą („grįžtamąjį ryšį“), prisidėjo prie praktikų vertinimų proceso organizavimo; prisidėjo rengiant absolventų apklausos metodiką (30 veikla).

Alfonsas Norkus, dėstytojas. *Profesijų sąvado parengimas*

Rengė „Žemdirbiškųjų profesijų sąvadą“, rengė ir derino jo struktūrą, rinko medžiagą (21 veikla).

Vita Vitkauskaitė, techninė darbuotoja (vietoje I.Jasudavičiūtės nuo 2005-11-10 d.)

Kartu su A.Norkumi rengė „Žemdirbiškųjų profesijų sąvadą“: rinko medžiagą, atliko techninį apipavidalinimą;

dalyvavo pasitarimuose dėl Sąvado rengimo (21 veikla). Palaikė ryšius su projekto administratore ir finansininke, tvarkė dokumentus ir derino juos ŽŪR.

Egidijus Vaišnora, IT specialistas (vietoje D.Vaišnorienės nuo 2005-12-21 d iki 2006-08-18 d. ir nuo 2006-08-24 d.). *Atsakingas už IT techniką, jos priežiūrą, duomenų bazių palaikymą, studentų informavimą apie studijų ir darbo paieškos portalus.*

Per ataskaitinį laikotarpį rengė karjeros centro DB modelį ir jų sukūrimo techninę užduotį (23 veikla); prižiūrėjo DB kūrimo darbus, testavo, derino su vykdytojais (24 veikla); konvertavo Profesijų sąvadą į HTML formatą (21 veikla); prižiūrėjo KC svetainę, talpino naują medžiagą, šalino pasenusią (*Naujienu, Apie mus, Darbo rinkos naujienos, Programos, Konsultacijos ir kt. skiltys*), archyvavo medžiagą (*Naujienos, Straipsniai*); ruošė techniką seminarui su ekspertu (birž.28-29 d., 26 veikla), rengė reikalavimus 5 dalykų kūrėjams, dėl interaktyvumo elementų rengiamoje medžiagoje (25 veikla); vykdė techninę KC kompiuterių priežiūrą.

Liudas Jonaitis, dėstytojas

Į projekto veiklą įsijungė nuo 2006 m. rugsėjo mėn. Atsakingas už *profesijos konsultantų grupės formavimą, mokymų jiems organizavimą, tinklinio modelio sukūrimą.*

Per atsiskaitomąjį laikotarpį platino informaciją žemės ūkio mokyklose apie profesijos konsultantų grupės formavimą, prisidėjo formuojant šią grupę (31 veikla), su projekto partneriais aptarė mokymo organizavimo planus (32 veikla).

Algirdas Kuliešius, techninis darbuotojas

Į projekto veiklą įsijungė nuo 2006 m. rugsėjo mėn. Atsakingas už *profesijos konsultantų grupės formavimą, mokymų jiems organizavimą, tinklinio modelio sukūrimą.*

Informaciją apie profesijos konsultantų kursų organizavimą išplatino daugiau kaip 70 šveitimo įstaigų; surinko pedagogų grupę, darė jos atranką, pateikė galutinį dalyvių sąrašą (31 veikla).. Planavo mokymų organizavimo vietą ir laiką (32 veikla). Kontaktavo su projekto administravimo grupe. Taip pat tvarkė dokumentus ir derino projekto dokumentus.

Rolandas Domeika (vietoje E.Šarauskio nuo 2005-11-24 d.). *Atsakingas už KC praktikų koordinavimą*

2006 m. atliko profesinės veiklos praktiką reglamentuojančių dokumentų (teisės aktų, trišalės sutarties, PVP aprašų) paiešką ir analizę, PVP organizavimo Lietuvoje ir užsienyje analizę; prisidėjo ieškant studentams praktikos vietų; parengė praktikos dienynus; sistemino PVP ataskaitas fakultetuose už 2004/2005 m.m.

Kęstutis Mažeika, dėstytojas (vietoje D. Matyžiūtės-Jodkonienės nuo 2006-08-30 d.) *Poreikių tyrimai, projekto administravimas LVA*

Per ataskaitinį laikotarpį organizavo naujai įkurto KC veiklą LVA; prisidėjo prie DB testavimo ir įdiegimo; atliko KC duomenų bazės adaptavimą LVA poreikiams; atliko studentų apklausas LVA. Prisidėjo prie absolventų apklausos metodikos rengimo (30 veikla).

Palaikė ryšius su projekto administratore ir finansininke, tvarkė dokumentus ir derino juos LVA.

Virginijus Suveizdis, dėstytojas, projekto darbuotojas. *KC veiklos koordinatorius LVA, KC strategijos rengimas, darbo rinkos tyrimai.*

Per ataskaitinį laikotarpį atliko KC paslaugų poreikio LVA tyrimus, juos apibendrino, parengė ataskaitą; prisidėjo prie KC duomenų bazės adaptavimo LVA poreikiams, LVA KC veiklos išvystymo; organizavo psichologo mokymus LVA (grupių sudarymas, patalpų suradimas ir t.t., 35 veikla). Rengė absolventų apklausos metodiką (30 veikla).

Erika Krisiulevičiūtė, profesijos konsultantė. *Studentų konsultavimas, metodinių priemonių rengimas.*

Karjeros centre įdarbinta 2006-08-01 d., atlikus Sutarties Nr.ESF/2004/2.4.0-K01-167/SUT239 pakeitimą Nr.2. Per 5 atsiskaitomojo laikotarpio mėnesius atliko knygų KC bibliotekai paiešką (18 veikla), internetiniuose tinklapiuose ieškojo psichodiagnostinių testų ir kt. medžiagos (19 veikla), surinko medžiagą ir parengė metodinę priemonę „Pasirengimas įdarbinimo pokalbiui“; parengė el.priemones „CV rašymas“, „Motyvacinio laiško rašymas“ (*Studentams/Konsultacijos*); organizavo ir kartu su psichologe pravedė mokymus LŽŪU studentams „Kaip prisistatyti darbdaviui“ (spalio mėn.), „CV rašymas“ (lapkr.mėn.; 34 veikla). Taip pat sekė spaudą ir KC puslapyje talpino aktualius straipsnius karjeros temomis (*Apie mus/ Straipsniai*). Prisidėjo prie studentų apklausų organizavimo, kartu su A. Pugevičiumi parengė str. „Žemynai“ „Studentų poreikių karjeros projektavimo paslaugoms tyrimas“ (29 veikla); prisidėjo prie ataskaitų techninio parengimo, darbdavių apklausų karjeros

dienai organizavimo, pasirengimo profesijos konsultantų mokymams (32 veikla).

2007-2008 m. Projekto administravimo grupė

Vadovas - Sigitas Daukilas.

Tikrino knygų pirkimą (36 veikla); pasirašė psichodiagnostinių testų priėmimo (37 veikla) ir sukurtų 5 dalykų (40 veikla) darbų priėmimo aktus; koordinavo 2 LPD aprobaciją (38 veikla); prisidėjo prie absolventų įsidarbinimo metodikų parengimo (43 veikla); organizavo, planavo ir koordinavo intensyvių kursų vykdymą (45 veikla); rengė technines sąlygas spec.prof.studijų programos ir medžiagos perkėlimo į e-aplinką technines sąlygas; prižiūrėjo sukontraktuojamą veiklą; priėmė specialiujų prof. studijų ir kvalif. kėlimo kursų programų sukūrimo, medžiagos perkėlimo į e-mokymosi aplinką darbus (47 ir 48 veiklos); rūpinosi projekto rezultatų multiplikavimu (54 veikla); organizavo ir dalyvavo projekto partnerių susitikime (39 veikla); inicijavo Valdymo grupės susirinkimus (44 ir 56 veiklos); pasisakė intensyvių kursų aptarime (46 veikla); prisidėjo organizuojant projekto baigiamąją konferenciją, parengė str. į konf.leidinį ir skaitė pranešimą „Žemės ūkio specialistų profesinės raiškos metodologiniai aspektai“, moderavo rytinį posėdį (57 veikla); prisidėjo rengiant ataskaitas Fondui, kontaktavo su ESF „Agentūra“ (55 veikla) ir projekto auditoriais (60 veikla).

Projekto finansininkas – Loreta Urbonaitė.

Per ataskaitinį laikotarpį tvarkė projekto apskaitą, rengė mokėjimo prašymus (55, 61 veikla), bendradarbiavo su projekto auditoriais (60 veikla). prisidėjo prie partnerių susitikimo organizavimo, pateikė finansų analizę (39 veikla), konsultavo partnerius finansiniais projekto klausimais; atliko mokėjimus pagal projekte vykdomų veiklų sąskaitas faktūras, kitus finans.atsiskaitomybės dokumentus; mokėjo projekto darbuotojams atlyginimus.

Projekto administratorė – Silva Rudytė.

Prisidėjo rengiant įprastos komercinės praktikos konkursus (45, 47, 48, 57 veiklos), organizuojant intensyvius kursus profesijos konsultantams (45 veikla); atliko biudžeto keitimų derinimo procedūras, derino pirkimų planą ir jo korekcijas, vedė darbuotojų laiko apskaitą (laikaraščių tikrinimas), konsultavo darbuotojus ir partnerius dėl darbo laiko apskaitos, atostogų ir pan.; informavo partnerius ir rinko bei sistemino jų dokumentus, rinko ir sistemino informaciją apie projektą; teikė informaciją auditoriui (60 veikla); susirašinėjo su ESF „Agentūra“, dalyvavo partnerių, VG susirinkimuose, rengė protokolus, darbotvarkes, kitą susitikimams, seminarams reikalingą medžiagą (39, 44, 56 veiklos); prisidėjo rengiant ataskaitas (55, 61 veiklos).

Projekto priežiūra (koordinavimas) - Brigita Jurkienė.

Projekto koordinatore B.Jurkienė organizavo ir koordinavo knygų pirkimą iš UAB „Humanitas“ (36 veikla); testų įsigijimą ir adaptaciją (37 veikla); organizavo projekto partnerių susitikimą (39 veikla); rengė ataskaitas VG susirinkimams (44, 56 veiklos); organizavo intensyvių kursų aptarimą (46 veikla); prižiūrėjo 2 LPD ir 5 dalykų recenzavimo procesus, šių veiklų įvykdymą laiku (38, 40 veiklos), prisidėjo rengiant technines sąlygas ir organizuojant įprastos komercinės praktikos pirkimus; prižiūrėjo subkontraktų (47 ir 48 veiklos) vykdymą pagal sutarčių sąlygas ir terminus, tikrino atliktus darbus; bendradarbiavo, koordinavo ir tikrino partnerių veiklą (43, 52 veiklos); organizavo, planavo ir koordinavo intensyvių kursų vykdymą (45 veikla); kursų patirties apibendrinimą (46 veikla); prisidėjo prie karjeros dienų organizavimo (49 veikla); inicijavo baigiamosios konferencijos organizavimo paslaugų pirkimą, prižiūrėjo pasirengimą konferencijai prisidėjo prie medžiagos išleidimo (57 veikla); rengė mokėjimo prašymus ir galutinę ataskaitą (55, 61 veiklos).

Projekto darbuotojai

Giedrė Andziulevičienė (vietoje **Albino Pugevičiaus**; keitimas nuo 2007-01-31d.). *KC strategijos rengimas, poreikių tyrimai.*

Prisidėjo prie darbo rinkos poreikių tyrimo: rinko ir sistemino medžiagą, parengė sk. „Ž.ū. specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų rengimas“ (52 veikla); prisidėjo prie absolventų įsidarbinimo metodikų tyrimo: rengė anketas, tyrė darbdavių nuomones apie LŽŪU absolventus, apklausė LŽŪU absolventus (daugiau kaip 900), apdorojo duomenis, parengė medžiagą konferencijos pranešimui (43 veikla); prisidėjo prie konferencijos organizavimo: rūpinosi dalyvių pakvietimu į konferenciją, dalyvavo konferencijoje (57 veikla); pildė ir teikė dokumentus apie savo veiklą.

Rolandas Domeika. *Atsakingas už KC praktikų koordinavimo veiklos išvystymą.* (Veikla projekte nuo 2005-11-24 iki 2007-08-22)

Prisidėjo prie darbo rinkos poreikių tyrimo: rinko ir sistemino medžiagą, parengė sk. „Šalies ž.ū.darbo rinkos SSSG analizė“ (52 veikla); sudarinėjo profesinės veiklos praktikos (PVP) aprašus, konsultavosi su praktikų

vadovais, rengė PVP pristatymus darbdaviams; prisidėjo prie karjeros dienos organizavimo: programos sudarymas, darbdavių pakvietimas, moderavimas darbdavių prisistatymų KD metu (49 veikla); kontaktavo su darbdaviais, ieškodamas praktikos vietų studentams.

Liudas Jonaitis, dėstytojas. Atsakingas už *profesijos konsultantų grupės formavimą, mokymų jiems organizavimą, tinklinio modelio sukūrimą.*

Prisidėjo prie intensyvių kursų profesinių mokyklų mokytojams organizavimo: platino informaciją žemės ūkio mokyklose, su projekto partneriais aptarė mokymų organizavimo planą (45 veikla), dalyvavo apibendrinant intensyvių mokymų patirtį (46 veikla). Prisidėjo prie darbo rinkos poreikių tyrimo: rinko medžiagą ir parengė sk. „Ž.ū. specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų rengimas“ (profesinis rengimas), susistemino išvadas, taip pat sutvarkė visą medžiagą (52 veikla); prisidėjo rengiant straipsnį į pedagoginę spaudą apie projekto metu sukurtus produktus: profesijos konsultavimo modulius, specialiųjų profesinių bei kvalifikacijos kėlimo programas (41 veikla); skleidė informaciją apie projektą ir jo metu sukurtus rezultatus žemės ūkio mokyklų tarpe; parengė ir skaitė pranešimą „Profesinių mokyklų pastangos subalansuojant kvalifikuotų darbininkų ir darbininkų pasiūlą ir paklausą“ baigiamojoje konferencijoje (57 veikla).

Erika Krisiulevičiūtė, profesijos konsultantė. *Studentų konsultavimas, metodinių priemonių rengimas.*

Prof. konsultantė parengė metodines priemones studentams: „Pasirengimas darbo paieškai ir įsidarbinimui“, „Karjeros planavimas“, taip pat metodinės priemonės „Pasirengimas pokalbiui su darbdaviu“ internetinę versiją (<http://karjera.lzuu.lt>, Studentams - Konsultacijos), vedė individualias ir grupines konsultacijas studentams CV ir motyvacinio laiško rašymo, Pasirengimo darbo paieškai ir įsidarbinimui, Karjeros planavimo temomis (konsultuota daugiau nei 150 LŽŪU ir LVA studentų); rengė KC renginių ataskaitas (vertinimus) (žr. <http://karjera.lzuu.lt> „Įvykę renginiai“: LŽŪU karjeros diena 2007 vertinimas, Seminarų, vykusių 2007 m. vasarį - gegužę, vertinimas); atnaujino „Naudingų nuorodų“ skiltį KC internetiniame psl., rinko informaciją naujiems KC projektams, rengė apibendrintą prof. konsultantų intensyvių kursų vertinimo ataskaitą, ruošėsi ir dalyvavo prof. konsultantų kvalifikaciniuose seminaruose; rengė KC programų aprašus; rinko ir rengė padalomąją medžiagą seminarų ciklams; sudarė pagal projektą pirktų knygų sąrašą ir trumpas anotacijas (el.versija adresu [http://karjera.lzuu.lt/](http://karjera.lzuu.lt) žr. Studentams/ Biblioteka); rengė ir publikavo straipsnius LŽŪU laikraštyje „Žemyna“ – „Karjeros kelias prasideda šiandien“ (2007 rugsėjis Nr.11); „Studentai mokėsi projektuoti savo karjerą“ (2007 gruodis Nr.13), (53 ir 59 veiklos); dalyvavo mugėse ir parodose, pristatant KC veiklą; ruošė savo veiklos ataskaitas.

Algirdas Kuliešius, techninis darbuotojas. Atsakingas už *profesijos konsultantų grupės formavimą, mokymų jiems organizavimą, tinklinio modelio sukūrimą.*

Prisidėjo prie darbo rinkos poreikių tyrimo: rinko medžiagą skyriams „SSGG analizė“ bei „Prof. orientavimas žemdirbiškoms profesijoms“ (populiarinimo ir skatinimo priemonių parinkimas) (52 veikla). Prisidėjo prie intensyvių kursų profesinių mokyklų mokytojams organizavimo: sudarė mokytojų sąrašus, su projekto partneriais aptarė mokymų organizavimo planą (45 veikla), dalyvavo apibendrinant intensyvių mokymų patirtį (46 veikla). Kartu su L.Jonaičių rengė straipsnį į pedagoginę spaudą apie projekto metu sukurtus produktus: (41 veikla); skleidė informaciją apie projektą ir jo metu sukurtus rezultatus žemės ūkio mokyklų tarpe, parodose; dalyvavo projekto baigiamojoje konferencijoje (57 veikla). Kontaktavo su projekto administravimo grupe; tvarkė asociacijos, kaip projekto partnerio, dokumentus ir juos derino.

Kęstutis Mažeika. *Poreikių tyrimai, projekto administravimas LVA, studentų konsultavimas, LVA KC vadovas.*

Prisidėjo prie darbo rinkos poreikių tyrimo: rengė sk. „Prof. orientavimo žemdirbiškoms profesijoms“ (raida, juridinis reglamentavimas, tikslinės grupės); prisidėjo prie absolventų įsidarbinimo metodikų parengimo, kartu su V.Suveizdžiu atliko LVA darbdavių ir absolventų tyrimus (43 veikla), šių tyrimų pagrindu parengė str. „LVA absolventų padėties darbo rinkoje tyrimas“, dalyvavo baigiamojoje konferencijoje (57 veikla). Išvystė karjeros konsultavimo veiklą LVA, 2007 m. rugs.-spalio mėn. konsultavo 13 LVA studentų (53 veikla), rengė seminarą darbdaviams ir studentams LVA (50 veikla). Prisidėjo prie intensyvių kursų organizavimo: vykdė įprastos komercinės praktikos konkursą transporto paslaugoms, rūpinosi dalyvių pervežimu (45 veikla); dalyvavo kursų aptarime (46 veikla). Teikė ataskaitas už savo veiklą, taip pat palaikė ryšius su projekto administratore ir finansininke, tvarkė dokumentus ir derino juos LVA.

Virginijus Suveizdis, dėstytojas, projekto darbuotojas. *KC strategijos rengimas, darbo rinkos tyrimai, projekto koordinavimas LVA.*

Prisidėjo prie darbo rinkos poreikių tyrimo: rengė sk. „Padėties ž.ū. darbo rinkoje įvertinimas“ (52 veikla).

prisidėjo prie absolventų įsidarbinimo metodikų parengimo, kartu su K.Mažeika atliko LVA darbdavių ir absolventų tyrimus (43 veikla), šių tyrimų pagrindu parengė str. „LVA absolventų padėties darbo rinkoje tyrimas“ į konferencijos leidinį, dalyvavo baigiamajame konferencijoje, skaitė pranešimą „LVA absolventai darbo rinkoje“ ir moderavo popietinį posėdį (57 veikla). Parengė str. „Profesinė karjera“ į LVA laikraštį (42 veikla); konsultavo 35 LVA studentus karjeros planavimo kl 2007 m. rudens semestru (53 veikla). Prisidėjo rengiant seminarą darbdaviams ir studentams LVA, skaitė pranešimą (50 veikla). Prisidėjo prie intensyvių kursų organizavimo (45 veikla); dalyvavo kursų aptarime (46 veikla). Teikė ataskaitas už savo veiklą..

Egidijus Vaišnora, IT specialistas. *Atsakingas už IT techniką, jos priežiūrą, duomenų bazių palaikymą, studentų informavimą apie studijų ir darbo paieškos portalus.*

Nuolat tvarkė darbo pasiūlos skelbimus ir duomenų bazę KC internetinėje svetainėje, konsultavo vartotojų dėl registracijos į DB ir kt. Klausimų; atnaujino „Naujienu“, „Renginių“, „Karjeros projektavimo programų“ „Vizitų“ skiltis (53, 59 veiklos), archyvavo medžiagą; dėjo į Internetą informaciją, reikalingą karjeros dienai (49 veikla), baigiamajai konferencijai (57 veikla); prisidėjo rengiant techninę užduotį 48 veiklai; prižiūrėjo KC kompiuterinę įrangą, padėdavo paruošti techniką seminarams; prižiūrėjo projekto internetinę svetainę (medžiagos dėjimas, atnaujinimas, svetainės perkėlimas į naują serverį) (<http://www.lzuu.lt/sh/ped/lt/17718>); sukėlė sukurtus dalykus į NM svetainę (54 veikla).

Vita Vitkauskaitė, *techninė darbuotoja*

Partneris LR ŽŪR savo veiklas projekte atliko iki 2006 m. Atlikus biudžeto korekcijas, V.Vitkauskaitei buvo pavesta organizuoti ir koordinuoti leidybos darbus: metodinių priemonių pakartotiną leidimą (58 veikla), baigiamosios konferencijos medžiagos ir skrajučių leidimą (57 veikla). V.Vitkauskaitė organizavo įprastos komercinės praktikos 2 konkursus, palaikė ryšius su leidyklomis, koordinavo mintos medžiagos leidybą.

Laura Žemaitienė, *projekto atstovė spaudai 2008 vasario 5-15 d.* ((Atlikus projekto biudžeto keitimą, priimta vietoje A.Norkaus).

2008 m. parengė ir išplatino pranešimą spaudai, sukvietė spaudos atstovus į LŽŪU baigiamąją konferenciją, parengė straipsnį į Universiteto laikraštį „Žemyna“ (2008 vasario mėn.) (57 veikla).

Projekto priežiūros komiteto sudėtis ir funkcijos

Projekto priežiūros komiteto sudėtis ir funkcijos

Projekto Valdymo grupę 2005 m. sudaro šie nariai:

Pirmininkė - Rasa Didžiulienė, Kolpingo kolegijos mokslo skyriaus vedėja.

Nariai: Steponas Raudonius, LŽŪU Studijų skyriaus viršininkas.

Virgilijus Paltanavičius, UAB „Arvi ir Ko“ atstovas

Paulius Grigonis, LŽŪU SA atstovas.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko du Valdymo grupės susirinkimai:

- 1) 2005-04-22 . Buvo išrinkta Valdymo grupės pirmininkė, susipažinta su funkcijomis, aptarta veikla ir Valdymo grupės posėdžių organizavimo tvarka.
- 2) 2005-05-10. Pritarta biudžeto eilučių 1.3.1 ir 2.2.2 keitimui bei Jungtinės veiklos sutarties keitimui.

Valdymo grupės funkcijos projekte:

- specialioje sąskaitoje esančių piniginių lėšų panaudojimo tikslingumo tikrinimas;
- bendros Partnerių veiklos ūkinės-finansinės ataskaitos ir bendros veiklos balanso (kuriuos parengia Pareiškėjas) kontrolė;
- atliekamų darbų vykdymo savalaikiškumo ir tinkamumo priežiūra;
- pareiškėjo veiksmų priežiūra, kai pareiškėjas partnerių vardu veikia, atstovauja, pasirašo sutartis, paraiškas, kitus dokumentus bei atlieka kitus pavedimus, susijusius su projekto vykdymu, ir pan.

Šias funkcijas ji atlieka rinkdamasi į posėdžius, kurie organizuojami kartą per pusmetį, ir svarstydamą pateiktą medžiagą.

2006 m. Valdymo grupės narių sudėtis ir funkcijos nesikeitė:

Pirmininkė -Rasa Didžiulienė, Kolpingo kolegijos mokslo skyriaus vedėja.

Nariai: Steponas Raudonius, LŽŪU Studijų skyriaus viršininkas.

Virgilijus Paltanavičius, UAB „Arvi ir Ko“ atstovas

Paulius Grigonis, LŽŪU studentų atstovas.

Funkcijos:

- stebėti ir prižiūrėti projekto vykdytojo ir partnerių veiklą (kiek tai susiję su Projekto vykdymu);
- vertinti Projekto rezultatus ir skatinti jų sklaidą;
- vertinti lėšų panaudojimo tikslingumą;
- nagrinėti esminius pakeitimus Projekte.

2006 m. Valdymo grupė posėdžiavo 2 kartus:

1) 2006-01-17 d. Svarstyti klausimai: a) Projekto tarpinės ataskaitos lėšų panaudojimas, veiklų vykdymo savalaikiškumas, bendradarbiavimas su partneriais; b) Projekto išlaidų tarp 2 ir 3 biudžeto kategorijų perskirstymas; c) Valdymo grupės reglamentas.

2) 2006-07-21 d. Svarstyta: a) Projekto lėšų panaudojimas (mokėjimo prašymų Nr. 4, 5 aptarimas); b) Projekto veiklų vykdymo savalaikiškumas.

2007-2008 m. Valdymo grupės sudėtis ir funkcijos nesikeitė.

Pirmininkė - Rasa Didžiulienė, Kolpingo kolegijos mokslo skyriaus vedėja.

Nariai: Steponas Raudonius, LŽŪU Studijų skyriaus viršininkas.

Virgilijus Paltanavičius, UAB „Arvi ir Ko“ atstovas

Paulius Grigonis, LŽŪU studentų atstovas.

Funkcijos:

- stebėti ir prižiūrėti projekto vykdytojo ir partnerių veiklą (kiek tai susiję su Projekto vykdymu);
- vertinti Projekto rezultatus ir skatinti jų sklaidą;
- vertinti lėšų panaudojimo tikslingumą;
- nagrinėti esminius pakeitimus Projekte.

2007 m. Valdymo grupė posėdžiavo 1 kartą; 2008 m. – 1 kartą:

1) 2007-01-29 d. Svarstyta projekto įgyvendinimo (tarpinė) ataskaita. Pritarta projekto ataskaitai.

2) 2008-02-27 d. Svarstyta projekto galutinė ataskaita.

Išvados ir rekomendacijos dėl pasirinktos projekto valdymo struktūros ir jos funkcionavimo

Šiame projekte pasirinkta tradicinė valdymo schema: vadovas – finansininkas – administratorius – koordinatorius, kuris atlieka ir projekto priežiūros (stebėsenos) funkciją. Kiti projekto darbuotojai prisideda prie veiklų įgyvendinimo ir savo atsakomybės sritį:

- a) strategijos rengimo darbo grupė;
- b) poreikių tyrimų darbo grupė;
- c) projekto administravimo partnerių institucijose darbuotojai (taupant projekto pinigus buvo sudvigubintos kai kurių darbuotojų funkcijos)

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės sritys buvo numatytos rengiant projektinę paraišką. Tačiau projekto eigoje reikėjo daryti kai kurias korekcijas:

- Rengiant KC veiklos planą išryškėjo svarbi veiklos sritis – profesinės veiklos praktikų koordinavimas.
- Siekiant patenkinti dviejų institucijų - LŽŪU ir LVA – studentų poreikius, itin reikšmingas tampa Karjeros centro koordinatoriaus LVA vaidmuo.

Projekto darbuotojų veiklos sritis gali šiek tiek kisti, nes tolesnės veiklos bus vykdomos, remiantis parengtu KC veiklos planu 2006-2008 m. Taigi, funkcijų ir atsakomybės pasidalijimas padeda veiksmingiau siekti projekto rezultatų.

Valdymo grupės veikla šiame etape vertinama teigiamai. Galbūt norint efektyvesnio Valdymo grupės darbo reikėtų jų nariams organizuoti specialius mokymus, kaip kokybiškai atlikti projekto priežiūrą. Kita vertus, galbūt, jų veikla galėtų būti mokama.

Šio projekto rezultatų kokybe labiausiai suinteresuotos LVA ir LŽŪU vadovybės, nes Karjeros centras tarnauja šių institucijų reikmėms. Todėl minėtų aukštųjų mokyklų vadovybės atidžiai seka projekto veiklą, projekto administravimo grupę ir darbuotojai su jomis periodiškai aptaria projekto eigą ir rezultatus.

2006 metai

Projektas valdomas pakankamai veiksmingai. Didesnių valdymo problemų nekylo, nes nuolat vykdoma projekto stebėseną:

- a) projekto administravimo grupė periodiškai aptaria projekto veiklas, jas suplanuoja, reikalui esant jas koreguoja ar keičia (pritarus ESF „Agentūra“);
- b) projekto vykdytojai (darbuotojai) žino savo atsakomybės sritį ir, atsiskaitydami vadovui bei už stebėseną atsakingam asmeniui už įvykdytas veiklas, turi pateikti konkretų savo veiklos rezultatą.

Šiame periode projekte dalyvaujančius asmenis galima grupuoti taip:

- 1) projekto administravimo grupė (dalyvauja beveik visose projekto veiklose, prižiūri jų įvykdymą);
- 2) projekto veiklų įgyvendintojai (A.Norkus, V.Vitkauskaitė, A.Kuliešius, L.Jonaitis, E.Vaišnora, V.Suveizdis);
- 3) Karjeros centro veiklos ir paslaugų studentams užtikrinimo grupė (E.Krisiulevičiūtė, R.Domeika, K.Mažeika, A.Pugevičius, psichologė I.Ilgavyžienė).

Valdymo grupės veikla šiame etape vertinama teigiamai. Valdymo grupės nariai projekto priežiūrą atlieka periodiškai, išigilina į pateiktą medžiagą, teikia konstruktyvius siūlymus veiklos tobulinimui.

2007 – 2008 metai

Projekto valdymas vertinamas teigiamai, didesnių trikdžių nebuvo. Trečiais projekto metais projekto vykdytojai atsakomybę ir veiklas pasiskirstė šiose srityse:

- Profesinio konsultavimo didaktinių priemonių rengimas, jų rengimo priežiūra: 2 LPD, 5 nauji dalykai ir jų mokomosios knygos, intensyvūs kursai, medžiagos perkėlimas į e-aplinką, spec. Prof.studijų ir kvalifikavimo kursų programų sukūrimas, produktų multiplikavimas (ats. S.Daukilas, A. Kuliešius, E.Vaišnora)
- Tyrimų organizavimas ir atlikimas: darbo rinkos poreikių, absolventų įsidarbinimo (ats. V.Suveizdis, G.Andziulevičienė, K.Mažeika, L.Jonaitis, A.Kuliešius, R.Domeika)
- Karjeros centro veiklos ir paslaugų studentams užtikrinimas: studentų konsultavimas, renginių jiems organizavimas, informacijos skelbimas ir platinimas (ats. I.Ilgavyžienė, E.Krisiulevičiūtė, R.Domeika, K.Mažeika, V.Suveizdis, E.Vaišnora)
- Projekto viešinimas: straipsniai spaudoje, leidiniai, skrajutės, renginiai ir kt. (ats. L.Žemaitienė, V.Vitkauskaitė, B.Jurkienė, V.Suveizdis, A.Kuliešius)
- Projekto veiklos užtikrinimas ir stebėseną (ats. B.Jurkienė, S.Daukilas, S.Rudytė, L.Urbonaitė).

Valdymo grupės veikla šiame etape vertinama teigiamai.

8. Bendradarbiavimas su projekto partneriais

Projekto partneriai:

Projekto partneriai:

1. Lietuvos veterinarijos akademija (LVA)
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai
3. Kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacija (buv. Aukštesniųjų žemės ūkio ir žemės ūkio mokyklų direktorių asociacija; pavadinimas keitėsi 2006 m. liepos 24 d; ESF Agentūra informuota 2006-10-16 d. raštu Nr. ESF-29)

Partnerių pasirinkimo priežastys:

1. Lietuvos veterinarijos akademija pasirinkta dėl studijų profilio panašumo – joje, kaip ir LŽŪU, rengiami žemės ūkio srities specialistai. Šios aukštosios mokyklos turi galias bendradarbiavimo tradicijas. Kuriamas Karjeros centras savo veiklą orientuoja į žemės ūkio ir su juo susijusių sričių specialistų karjeros projektavimo gebėjimų ugdymą. Todėl natūralu, jog dvi panašaus profilio aukštosios mokyklos turės vieną stiprų jų bendruomenės poreikius tenkinantį Karjeros centrą.
2. LR Žemės ūkio rūmai pasirinkti kaip tarpininkai tarp žemės ūkio srities verslo / ekonomikos pasaulio ir aukštųjų mokyklų. LR ŽŪR yra išplėtoję bendradarbiavimą su žemdirbiškas profesijas atstovaujančiomis organizacijomis, gerai išmano kaimo ekonominės raidos tendencijas, žemdirbių švietimo (kvalifikavimo) poreikius. Jų patirtis reikalinga įgyvendinti Karjeros centro pirmąją veiklos kryptį: *KC kaip tarpininkas tarp aukštosios mokyklos ir verslo (veiklos) pasaulio.*
3. Kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacija jungia apie 40 žemės ūkio mokyklų ir profesinio rengimo centrų, turinčių ir žemdirbiškos krypties mokymo programų. Šių mokyklų ir profesinio rengimo centrų parengti specialistai traktuojami kaip potencialūs LŽŪU ir LVA studentai, o jų pedagogai – kaip kvalifikacijos kėlimo kursų (perkvalifikavimo) dalyviai.

Šio projekto rėmuose organizaciniu požiūriu siūloma sudaryti tokį profesinio orientavimo, konsultavimo ir karjeros projektavimo modelį, kuris apjungtų žemės ūkio profesines ir aukštesniausias mokyklas, profesinio rengimo centrus (galbūt ir kai kurias kolegijas, kuriose siūlomos su žemės ūkiu susijusios specialybės) bei Lietuvos veterinarijos akademiją ir Lietuvos žemės ūkio universitetą. Žemės ūkio profesinių ir aukštesniųjų mokyklų mokytojai keltų kvalifikaciją studijuodami parengtą profesijos konsultanto programą ir įgydami profesinės karjeros konsultanto kvalifikaciją.

Tokiu būdu vertikaliu ir horizontaliu principu būtų formuojama tinklinė struktūra, teikianti paslaugas palyginti homogeniškai socialinei grupei, orientuota į žemės ūkio ir su juo susijusias sritis. Tai yra šio projekto –

kartu ir Karjeros centro - išskirtinė ypatybė.

Atsakomybės ir darbų pasidalijimas tarp partnerių:

2005 metai

Eil. Nr.	Partneriui priskirta veikla / atsakomybės sritis	Veiklos įvykdymas per 2005 m.
	LŽŪU veiklos:	
1.	Karjeros centro steigimo dokumentacijos, veiklos strategijos parengimas, Karjeros centro įsteigimas;	Atlikta (įsteigtas KC, parengta jo veiklos strategija ir veiklos planas)
2.	Kvalifikacijos kėlimo ir specializuotų studijų „Profesijos konsultanto“ rengimo programų parengimas ir patalpinimas nuotolinio mokymo aplinkoje	Bus pasiekta 2007 m. liepos mėn.
3.	Karjeros projektavimo modulių parengimas pagrindinių studijų studentams	Pradėta (parengta karjeros projektavimo dalykų programų sukūrimo VP konkurso dokumentacija)
4.	Metodinių ir techninių priemonių parengimas studentų karjeros projektavimui	Bus pasiekta 2006 m. rugpjūčio mėn.
5.	Sukurtos metodinės medžiagos leidyba	2006 m. rugpjūčio mėn.
6.	LŽŪU ir LVA studentų konsultavimas profesinės karjeros projektavimo klausimais	Iki 2008 m. vasario mėn.
7.	Karjeros dienų organizavimas LŽŪU	2007 m. balandžio mėn.
8.	Projekto rezultatų sklaida	Tęstinė veikla. Sukurtas internetinis puslapis, pagamintas inform standas
9.	Projekto veiklų koordinavimas, administravimas, viešųjų pirkimų organizavimas, ataskaitų rengimas	Tęstinė veikla. Parengtos 4 ataskaitos; suorganizuoti 8 VP konkursai.
	LVA veiklos:	
10.	Karjeros centrų veiklos modelių studijos parengimas	Atlikta (parengė Lietuvos, Vokietijos ir Austrijos universitetų KC veiklos modelių studiją)
11.	Bendradarbiavimo su darbo biržomis programos parengimas ir vykdymas	Atlikta: parengta strategija. Vykdymas – <i>tęstinė veikla</i>
12.	Projekto sklaidos strategijos sukūrimas ir vykdymas	Iki 2006 m. gruodžio mėn.
13.	Seminaro darbdaviams ir studentams organizavimas	2007 m. balandžio mėn.
14.	Sukurtų „Profesijos konsultanto“ programų testavimas	Bus pasiekta 2007 m. kovo mėn.
	LR ŽŪR veiklos:	
15.	Profesijos konsultantų poreikio tyrimas	Atlikta: priedas Nr.
16.	Karjeros centro bendradarbiavimo su žemės ūkio sektoriaus darbdaviais strategijos parengimas	Atlikta: priedas Nr.
17.	Žemdirbiškų profesijų sąvado parengimas	Bus pasiekta 2006 m. kovo mėn.
18.	Seminaro darbdaviams organizavimas	Atlikta: 2005-09-30
	AŽŪMŽŪM veiklos*:	
19.	Sukurtų „Profesijos konsultanto“ programų testavimas	Bus pasiekta 2007 m. kovo mėn.
20.	Projekto rezultatų sklaida tinklinėje struktūroje	Bus pasiekta 2007 m. gruodžio mėn.

2006 metai

Eil. Nr.	Partneriui priskirta veikla / atsakomybės sritis	Veiklos įvykdymas per 2006 m.
	LŽŪU veiklos:	
1.	Metodinės ir kitos literatūros bei reikalingos medžiagos įsigijimas	Įsigyta dalis literatūros. Likusi dalis bus nupirktą 2007 m. Žr. 18 veiklą.
2.	Psichodiagnostinių testų, metodikų įsigijimas	Įsigyti 3 tipų diagnostiniai testai. Prašome leisti testus adaptuoti. Veiklą numatoma baigti 2007 m. gegužę (19 veikla)
3.	Karjeros projektavimo laisvai pasirenkamų 2-jų dalykų programų kūrimas ir integravimas į LŽŪU ir LVA bakalauro studijų programą	Atlikta. 2 laisvai pasirenkamieji dalykai įtraukti į LŽŪU pagrindinių studijų programas (2006/2007 m.m. rudens semestras) (20 veikla)
4.	Duomenų bazių sukūrimo viešųjų pirkimų organizavimas	Atlikta. Informacija pateikta: 23 veikla
5.	Profesijos konsultanto 5 dalykų programų sukūrimo VP	Atlikta. Atviras supaprastintas konkursas

	vykdymas	organizuotas 2006 m. sausio – kovo mėn. Su paslaugų teikėjais sutartys sudarytos balandžio mėn. (25 veikla)
6.	Eksperto paslaugų pirkimas ir seminaro organizavimas	Atlikta. Įprastos komercinės praktikos būdu nupirkta eksperto paslauga 2006 m. gegužės mėn. Organizuoti seminarai su eksperte (26 veikla).
7.	Sukurtos metodinės medžiagos išleidimas	Atlikta. Metodinės priemonės išleisto 2006 m. liepos mėn. (27 veikla)
8.	Straipsnis spaudoje	Atlikta. Straipsnis išspausdintas 2006 m. balandžio mėn. „Ūkininko patarėjyje“ (žr. 28 veikla).
9.	Studentų informavimas LŽŪU informavimo priemonėse	Atlikta. LŽŪU laikraštyje „Žemyna“ 2006 m. spalio mėn. Nr. 6 išspausdinti 2 straipsniai (29 veikla)
10.	Absolventų įsidarbinimo tyrimo metodikos parengimas	Prisidėjimas prie veiklos. Bus pasiekta 2007 m. vasarį.
11.	Profesijos konsultanto studijų programos sukūrimo viešųjų pirkimų vykdymas	Atlikta. Paslaugos nupirktos įprastos komercinės praktikos būdu 2006 m. gruodį (33 veikla)
12.	Psichologo paslaugų pirkimas	Atlikta. Paslaugos nupirktos įprastos komercinės praktikos būdu 2006 m. sausį (34 veikla)
13.	Tarpinės ataskaitos rengimas, mokėjimų prašymų rengimas ir socialinių partnerių informavimas	Tęstinė veikla. Parengti 4 mokėjimo prašymai, 1 tarpinė ataskaita, organizuoti 6 VP konkursai (35 veikla)
	ŽŪR	
1.	Žemdirbiškų profesijų sąvado parengimas	Atlikta. Informacija pateikta: 20 veikla.
2.	Projekto partnerių susirinkimas	Bus atlikta 2007 m.
	LVA	
1.	Karjeros projektavimo laisvai pasirenkamų 2-jų dalykų programų kūrimas ir integravimas į LŽŪU ir LVA bakalauro studijų programą	Atlikta. 2 laisvai pasirenkamieji dalykai įtraukti į LVA studijų programas (2006/2007 m.m. rudens semestras) (20 veikla)
2.	Studentų informavimas LVA informavimo priemonėse	Bus atlikta 2007 m.
3.	Absolventų įsidarbinimo tyrimo metodikos parengimas	Atsakingi už šią veiklą. Sudarytos apklausos anketos absolventams ir darbdaviams. Bus pasiekta 2007 m. vasarį. (30 veikla)
	KPPMIA	
1.	Profesijos konsultantų (pedagogų) intensyvių kursų grupės formavimas	Atlikta. 2006 m. gruodį (31 veikla)
2.	Profesijos konsultantų (pedagogų) intensyvių kursų vykdymas	Pradėta. Sudarytas preliminarus mokymų planas. Veikla bus atlikta 2007 m. kovą (32 veikla)

2007-2008 metai

Eil. Nr.	Partneriui priskirta veikla / atsakomybės sritis	Veiklos įvykdymas per 200-2008 m.
	LŽŪU	
1.	Metodinės ir kitos literatūros įsigijimas	Veikla baigta 2008 m. vasario mėn. Informacija pateikta 36 veikloje.
2.	Psichodiagnostinių testų, metodikų įsigijimas, adaptacija	Veikla baigta 2007 m. rugsėjo mėn. Informacija pateikta 37 veikloje.
3.	Karjeros projektavimo laisvai pasirenkamų 2-jų dalykų programų kūrimas ir integravimas į LŽŪU ir LVA bakalauro studijų programą	Veikla baigta 2007 m. gegužės mėn. Informacija pateikta 38 veikloje.
4.	Profesijos konsultanto 5 dalykų programų sukūrimo ir dėstymo paslaugų VP vykdymas, dalykų (modulių) kūrimas	Veikla baigta 2007 m. rugpjūčio mėn. Informacija pateikta 40 veikloje.
5.	Straipsnis spaudoje	Veikla baigta 2008 m. vasario mėn. Str. išspausdintas „Dialogue“ (žr. 41 veikla) Kartu su KPPMIA.

6.	Absolventų įsidarbinimo tyrimo metodikos parengimas	Veikla baigta 2008 m. vasario mėn. Atlikti LŽŪU absolventų įsidarbinimo ir darbdavių nuomonės tyrimai. Kartu su LVA. Daugiau informacijos žr. 43 veikloje.
7.	Valdymo grupės susirinkimas	Veikla baigta . VG susirinkimai įvyko 2007 m. sausio mėn. ir 2008 vasario mėn. Ats. LŽŪU PPPK. Informacija pateikta 44 ir 56 veiklose.
8.	Prof.konsultantų intensyvių kursų vykdymas	Veikla baigta 207 m. vasario mėn. PPPK atsakinga už kursų organizavimą ir veiklos koordinavimą, mokymo paslaugų įprastos komercinės praktikos konkurso vykdymą. Kartu su KPPMĪA. Informacija pateikta 45 veikloje.
9.	Galutinis prof.konsultavimo studijų programos sudarymas, aprobavimas ir techninis apiforminimas	Veikla baigta 2007 m. gruodžio mėn. Subranga. Įprastos komercinės praktikos konkursą vykdė ir darbus prižiūrėjo PPPK. Informacija pateikta 47 veikloje.
10.	Parengtų modulių medžiagos perkėlimo e-mokymo aplinką paslaugų pirkimas, subrangos vykdymas	Veikla baigta 2007 m. gruodžio mėn. Subranga. Įprastos komercinės praktikos konkursą vykdė ir darbus prižiūrėjo PPPK. Informacija pateikta 48 veikloje.
11.	Pasirengimas ir LŽŪU karjeros dienos organizavimas	Veikla baigta 2007 m. kovo mėn. Už renginio organizavimą ir veiklos koordinavimą, priežiūrą, leidybos paslaugų įprastos komercinės praktikos konkurso vykdymą atsakinga PPPK. Informacija pateikta 49 veikloje.
12.	Darbo rinkos poreikių tyrimas	Veikla baigta 2007 m. liepos mėn. Vykdyta kartu su LVA. Informacija pateikta 52 veikloje.
13.	Studentų nuolatinis konsultavimas	Veikla baigta 2008 m. vasario mėn. Veiklą koordinavo PPPK. Informacija pateikta 53 ir 59 veiklose.
14.	Projekto rezultatų multiplikavimas LieDM portale	Veikla baigta 2007 m. gruodžio mėn. Informacija pateikta 54 veikloje.
15.	Pusmečio ataskaitos rengimas, mokėjimų prašymų rengimas, soc.partnerių informavimas	Veikla baigta 2007 m. gruodžio mėn. Informacija pateikta 55 veikloje.
16.	LŽŪU karjeros dienos seminaro organizavimas / Baigiamoji konferencija	Veikla baigta 2008 m. vasario mėn. Informacija pateikta 57 veikloje.
17.	Projekto auditas	Veikla baigta 2008 m. vasario mėn. Informacija pateikta 60 veikloje.
18.	Galutinės ataskaitos rengimas Fondui	Veikla baigta 2008 m. vasario mėn. Informacija pateikta 561 veikloje.
	LVA	
1.	Studentų informavimas LŽŪU ir LVA informavimo priemonėse	Veikla baigta 2007 sausio mėn. Str. LVA laikraštyje. Informacija pateikta 42 veikloje.
2.	Absolventų įsidarbinimo tyrimo metodikos parengimas	Veikla baigta 2008 m. vasario mėn. Atlikti LVA absolventų įsidarbinimo ir darbdavių nuomonės tyrimai. Kartu su LŽŪU PPPK. Daugiau informacijos žr. 43 veikloje.
3.	Seminaras darbdaviams ir studentams	Veikla baigta 2007 m. sausio mėn. Informacija pateikta 50 veikloje.
4.	Darbo rinkos poreikių tyrimas	Veikla baigta 2007 m. liepos mėn. Vykdyta kartu su PPPK. Informacija pateikta 52 veikloje.
	LR ŽŪR	
1.	Projekto partnerių susirinkimas	Veikla baigta 2007 m. birželio mėn. Daugiau informacijos žr. 39 veikloje.
2.	Sukurtos metodinės medžiagos išleidimas.	Veikla baigta 2008 vasario mėn. Informacija pateikta 58 veikloje.
	KPPMĪA	
1.	Straipsnis spaudoje	Veikla baigta 2008 m. vasario mėn. Str. išspausdintas „Dialogue“ (žr. 41 veiklą) Kartu su LŽŪU PPPK.
2.	Prof.konsultantų intensyvių kursų vykdymas	Veikla baigta 207 m. vasario mėn. KPPMĪA atsakinga už mokytojų sukvietimą, sąrašų

		sudarymą, veiklos priežiūrą, informacijos sklaidą. Kartu su LŽŪU PPPK. Informacija pateikta 45 veikloje.
3.	Prof.konsultantų intensyvių kursų patirties apibendrinimas ir įvertinimas	Veikla baigta 2007 m. birželio mėn. Informacija pateikta 46 veikloje.

Projekto partnerių finansinių įsipareigojimų vykdymas:

Projektas finansuojamas iš Paramos lėšų 100 proc.

Per ataskaitinį laikotarpį partneriams pervesta:

- LR Žemės ūkio rūmams 2005 m. birželio 14 d. pervesta 8.082,42 Lt;
- Lietuvos veterinarijos akademijai 2005 m. birželio 16 d. – 13.422,60 Lt.

2006 metai

2005 metai partneriai gavo avansines lėšas.

Aptariamu laikotarpiu finansiniai atsiskaitymai vyksta pateikus išlaidas įrodančius dokumentus (tabelius, laikaraščius, kelionės lapus, kt. pateisinančius dokumentus). Per ataskaitinį laikotarpį partneriams buvo pervesta:

- LR Žemės ūkio rūmams - 20468,44 Lt;
- Lietuvos veterinarijos akademijai - 27276,20 Lt;
- Kaimo plėtros mokymo įstaigų asociacijai - 5340,17 Lt.

2007-2008 metai

Finansiniai atsiskaitymai su partneriais vyko, pateikus jiems išlaidas įrodančius dokumentus (tabelius, laikaraščius, kelionės lapus, kt. pateisinančius dokumentus), kartais lėšos būdavo pervedamos avansu. Per ataskaitinį laikotarpį partneriams buvo pervesta:

Lietuvos veterinarijos akademijai pervesta:

2007-07-09 - 7293,85 Lt;

2008-02-26 - 8100,00 Lt;

2008-02-28 - 3724,80 Lt.

KPPMIA pervesta:

2007-06-14 - 5952,47 Lt

2007-10-30 - 5000 Lt.

Iš viso partneriams pervestos tos sumos, kurios buvo numatytos 2004-09-22 Jungtinės veiklos sutarties Nr.2 keitime (2005-05-12 d.):

- LR Žemės ūkio rūmams – 28550,85 Lt; (arba 4,1 proc. nuo faktinės projekto vertės; buvo numatyti 5,6 proc.)
- Lietuvos veterinarijos akademijai – 59817,45 Lt; (arba 8,7 proc. nuo faktinės projekto vertės; buvo numatyti 9,3 proc.)
- Kaimo plėtros mokymo įstaigų asociacijai – 10952,47 Lt. (arba 1,6 proc. nuo faktinės projekto vertės; buvo numatyti 3,7 proc.)

Faktinė projekto vertė apyt. 3,8 proc. mažesnė nei nurodyta 2005-03-16 d. Paramos skyrimo projektui „Efektyvus profesinės karjeros projektavimas“ įgyvendinant 2004-2006 m. BPD 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ Sutartyje Nr. ESF/2004/2.4.0-K01-167/SUT239

Bendradarbiavimas su partneriais įgyvendinant projektą:

Bendradarbiavimas su partneriais vyksta pagal Jungtinėje sutartyje apibrėžtus įsipareigojimus.

Pareiškėjas LŽŪU atsako už šių projekto veiklų vykdymą:

Karjeros centro steigimo dokumentacijos, veiklos strategijos parengimas, Karjeros centro įsteigimas
Kvalifikacijos kėlimo ir specializuotų profesinių studijų „Profesijos konsultanto“ rengimo programų parengimas ir patalpinimas nuotolinio mokymo aplinkoje

Karjeros projektavimo modulių parengimas aukštojo mokslo pagrindinių studijų studentams

Metodinių ir techninių priemonių parengimas studentų karjeros projektavimui

Sukurtos metodinės medžiagos leidyba

LŽŪU ir LVA studentų konsultavimas profesinės karjeros projektavimo klausimais

Karjeros dienų organizavimas LŽŪU

Projekto veiklų koordinavimas, administravimas, ataskaitų rengimas.

Partneris LVA atsako už šias projekto veiklas:

Karjeros centrų veiklos modelių studijos parengimas
Bendradarbiavimo su darbo biržomis programos parengimas ir vykdymas
Projekto sklaidos strategijos sukūrimas ir vykdymas
Seminaro darbdaviams ir studentams organizavimas
Prisidėjimas prie sukurtų dalykų programos testavimo

Partneris LR ŽŪR atsako už šias projekto veiklas:

Profesijos konsultantų poreikio tyrimas
„Žemdirbiškų profesijų sąvado“ parengimas
Seminaro darbdaviams ir studentams organizavimas

Partneris KPPMĮ asociacija atsako už šias projekto veiklas:

Sukurtų „Profesijos konsultanto“ programų testavimas,
Projekto rezultatų sklaida.

Partneriai savo įsipareigojimus vykdo, su jais bendradarbiaujama sėkmingai ir sklandžiai.

Informacijos apie projekto įgyvendinimo eigą pasidalijimas tarp partnerių, pakeitimų derinimas:

Su partneriais bendrauja visa projekto administravimo grupė:

Projekto vadovas derina ir koordinuoja strateginius projekto klausimus: Paramos sutarties, Jungtinės veiklos sutarties, viešųjų pirkimų plano suderinimus ir keitimus.

Projekto koordinatorius susitikimų metu apibendrina nuveiktus darbus bei paskirsto naujus, sistemina partnerių atsiųstą medžiagą, jam partneriai atsiskaito už nuveiktas veiklas. Elektroniniu paštu informuoja visus apie svarbiausius susitikimus, renginius ir pan.

Projekto administratorius seka, kad laiku būtų pateikti visi atsiskaitymams reikalingi dokumentai, bendrauja su partneriais iškilus projekto administravimo problemoms, persiunčia aktualią informaciją iš Fondo ar informaciją apie pasikeitimus (pav., laikaraščių pildymo ir pan.).

Projekto finansininkė surenka iš partnerių finansinius dokumentus.

Apie projekto pasikeitimus (pav. planuojamą biudžeto keitimą) partneriai informuojami žodžiu susitikimų metu arba el.paštu (pav., apie viešųjų pirkimų plano keitimą).

2006 metais bendravimas su partneriais vyko taip pat kaip ir 2005 projekto metais.

2007-2008 metai. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko vienas partnerių susirinkimas. Jo metu buvo pristatytas projekto veiklų įgyvendinimas, finansų panaudojimas. Diskutuota dėl pateiktų rodiklių, darbo išteklių panaudojimo, akcentuotos nepilnai įvykdytos veiklos ir problemos.

Visą laikotarpį partnerių bendravimas vyko el.paštu ir telefonu. Šiomis priemonėmis jie būdavo informuojami apie pasikeitimus, prašoma nevēluoti su veiklų atsiskaitymais.

Partnerių bendravimą projekto metu vertiname teigiamai.

Susitarimai dėl projekto metu sukurtų rezultatų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių:

NETAIKOMA

Išvados ir rekomendacijos dėl partnerių pasirinkimo ir bendradarbiavimo organizavimo

Bendradarbiavimą su partneriais **2005 metais** vertiname kaip efektyvų ir sėkmingą. Tikimės, jog ir ateityje jis bus toks pat sėkmingas ir efektyvus bei padės pasiekti numatytus projekto rezultatus.

Bendradarbiavimas su partneriais **2006 metais** vyko patenkinamai.

Bendradarbiavimas su partneriais **2007-2008 metais** vertinamas teigiamai.

9. Projekto metu kilusios problemos ir jų sprendimo priemonės

2005 metai

	Problema	Priemonės, kurių buvo imtasi problemai spręsti	Rezultatas

	Techninė		
1.	Projekto darbuotojų kaita. Per 2005m. pasikeitė 5 projekto darbuotojai.	Į projektą atėjo dirbti nauji asmenys; buvo keičiamas projekto biudžetas	Projekto veiklos tęsiamos, Projekto darbuotojų kaita neturės įtakos rezultatams.
	Finansinė		
2.	Mokėjimo prašyme Nr. 2 deklaruota 12015,81 Lt išlaidų, pripažinta tinkamomis finansuoti tik 468,85 Lt.	Mokėjimo prašyme Nr. 3 buvo pateikti trūkstami ir patikslinti dokumentai siekiant, kad mokėjimo prašyme Nr. 2 pripažintos netinkamomis kompensuoti išlaidos (sumoje 11546,96 Lt) būtų pripažintos tinkamomis.	Tarpinis mokėjimo prašymas Nr. 3 nepatikrintas.
	Teisinė		
3.	Dėl finansininko darbo projekte. Remiantis LR Buhalterinės apskaitos įstatymu (II, str. 3 p., biudžetinių įstaigų apskaitą gali tvarkyti tik įstaigos apskaitos tarnyba arba buhalteris. Projekte buvo numatytas paslaugų pirkimas.	2005 m. rugsėjo 26 d. papildomas susitarimas dėl paramos skyrimo projektui Nr. ESF/2004/2.4.0-K01-167/SUT239 pakeitimo	Išlaidos iš biudžeto eilutės 2.2.2. perkeltos į eilutę 1.3.3. Finansininkas įdarbintas pagal darbo sutartį.
4.	Jungtinės veiklos sutartis. Sumažinus projekto biudžetą, pasikeitė partnerių paramos procentinė dalis.	2005 m. gegužės 12 d. Jungtinės veiklos sutarties keitimas Nr. 1	Pakeisti JVS 1 ir 4 straipsniai.

2006 metai

	Problema	Priemonės, kurių buvo imtasi problemai spręsti	Rezultatas
	Techninė		
1.	Keitėsi projekto koordinatore (asmuo, atsakingas už stebėseną) ir 1 darbuotojas..	Nauji darbuotojai buvo supažindinti su projekto veiklomis ir apmokyti.	Darbuotojai kaita neturės įtakos projekto rezultatams
2.	Neatliktos kai kurios 2005 m. veiklos	Veiklų plano koregavimas (2006-01-26 raštas Nr. (11)-06-82; 2006-03-06 d. raštas Nr.ESF-P-20.; 2006-02-13 Nr.2006-ESF-0943)	Pakeistas veiklų planas
3.	Nesuderintas su Fondu 5 dalykų programų pirkimo skelbimas	Atviro supaprastinto konkurso dokumentai pateikti ESF „Agentūra“ vėliau	Patirtos išlaidos už 5 dalykų programų sukūrimą bus pripažintos tinkamomis
4.	Pasikeitė naujai kuriamų dalykų programų pavadinimai	2006-05-12 d. aiškinamasis raštas Nr. ESF- _P-26	Pakeisti 3 dalykų programų pavadinimai
	Finansinė		
1.	Papildomai reikėjo priimti naują darbuotoją	Padarytas papildomas susitarimas Nr. 2 dėl Sutarties pakeitimo	Sukurta nauja biudžeto eilutė 2.1.1. „Profesijos konsultantas“
2.	Padidėjusios biuro ir seminarų klasės išlaidos dėl naujos turto nusidėvėjimo skaičiavimo tvarkos	Prašymas padaryti biudžeto korekcijas (2006-01-26 raštas Nr.ESF-P-15; 2006-02-03 Nr. 2006-ESF-0554)	Lėšų tarp biudžeto eilučių 2.4.1-2.4.9 persikristumas
3.	Didesni nei planuota eksperto paslaugų įkainiai	Biudžeto korekcija (2006-06-07 d. raštas Nr.(11)-04-452; 2006-08-30 Nr.2006-ESF-5826)	Lėšų persikirstymas tarp 37 ir 27 biudžeto eilučių.
4.	Kompiuterio vagystė	Fondas informuotas raštu 2006-06-19 Nr.P-11. Informuota draudimo	Nuostolius padengė AB „Lietuvos draudimas“.

		kompanija.	
5.	Didesni nei planuota leidybos įkainiai	Biudžeto korekcija (2006-08-08 raštas Nr. (11)-04-787; 2006-08-30 Nr.2006-ESF-5826))	Lėšų perskirstymas tarp biudžeto 2 ir 3 kategorijų.
6.	Deklaruotas įrangos nusidėvėjimas už 2005 m. nekompensuotas MP Nr. 4. Nors pagal LR finansų ministro 2001m. kovo 16 d. įsakymą Nr. 70 biudžetinių įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas vieną kart per metus pagal gruodžio 31 d. būklę nepriklausomai nuo to, koki einamųjų metų mėnesį jis įsigytas	-	-
7.	Deklaruotos turto draudimo išlaidos nekompensuotos MP Nr. 4. Nors gairėse pareiškėjams rekomenduojamas turto draudimas.	-	Patirti nuostoliai
8.	Dėl ilgai užtrunkančio mokėjimo prašymų tikrinimo proceso, trūksta apyvartinių lėšų.	Skolinamasi iš universiteto	Lėšų trūkumas

2007 metai

	Problema	Priemonės, kurių buvo imtasi problemai spręsti	Rezultatas
	Techninė		
1.	Keitėsi intensyvių kursų organizavimo tvarka	2007-01-11 raštas Nr.(11) -04-42 „Dėl projekto pakeitimų“ 2007-02-02 Nr.2007-ESF-01085	Kursų trukmė sumažinta iki 9 d., tačiau mokymai intensyvesni (e-forma). Dalyvių maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidos sujungtos į vieną biudžeto eilutę
2.	Keitėsi projekto darbuotojas (G.Andziulevičienė vietoje A.Pugevičiaus)	2007-01-11 raštas Nr.(11) -04-42 :Dėl projekto pakeitimų“ 2007-02-02 Nr.2007-ESF-01085	Darbuotojai kaita neturi įtakos projekto rezultatams
3.	Adaptuoti įsigyti psichodiagnostiniai testai	2007-01-11 raštas Nr.(11) -04-42 „Dėl projekto pakeitimų“ 2007-02-02 Nr.2007-ESF-01085	Testų vertimo į liet.klb. paslaugos pirktos pagal įprastą komercinę praktiką.
4.	Keitėsi mokėjimo prašymų pateikimo grafikas	2007-02-07 raštas Nr. (11)-04-171; 2007-002-19 Nr.2007-ESF-01631	Šiek tiek paspartėjo mokėjimo prašymų tikrinimas
5.	LŽŪU karjeros dienos seminaras pakeistas į baigiamąją konferenciją	2007-03-13 raštas Nr. ESF-P-31 „Dėl projekto „Efektyvus profesinės karjeros projektavimas“ biudžeto koregavimo“	Gavus ESF „Agentūra“ sutikimą, lėšos, skirtos seminarui, buvo panaudotos baigiamosios konferencijos organizavimui.
6.	Nepateikta tarpinė ataskaita už 2007 m.	2008-01-25 raštas Nr. (11)-04-1457; 2008-02-01 raštas Nr. 2008-ESF-01283	Pateikta galutinė projekto ataskaita
	Finansinė		
1.	Koreguotas projekto biudžetas	2007-04-19 raštas Nr. (11)-04-488; 2007-05-04 Nr. 2007-ESF-04174 ir 2007-12-17 raštas Nr. (11)-04-1370;	Lėšų perskirstymas 1, 2 ir 3 išlaidų kategorijose, neviršijant 10 proc. projekto sumos.

		2008-01-22 Nr. 2008-ESF-00790;	
2.	Keitėsi pirkimų planai	2007-02-06 raštas Nr. (11)-04-172; 2007-02-22 Nr. 2007-ESF-01794 ir 2008-01-21 raštas Nr. (11)-04-1482; 2008-01-23 raštas Nr.2008-ESF-00891	Pakoreguotos kai kurių biudžeto eilučių sumos, įtrauktos naujos eilutės. Tai leido efektyviau panaudoti projekto lėšas.
3.	Dėl ilgai užtrunkančio mokėjimo prašymų tikrinimo proceso, trūksta apyvartinių lėšų.	Skolinamasi iš universiteto	Lėšų trūkumas

10. Informacija apie atliktas patikras projekto įgyvendinimo vietoje

Patikros data	Nustatyti pažeidimai ir neatitikimai	Priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimams ir neatitikimams pašalinti
2007-04-12	Nenustatyta neatitikimų ar žymių trūkumų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos tolesniam projekto įgyvendinimui.	NETAIKOMA

11. Informavimo ir viešinimo priemonės

2005 metai

	Priemonės, numatytos paramos sutartyje	Igyvendintos
1.	Sukurtas internetinis puslapis	Igyvendinta, 2005 m. gruodis. http://karjera.lzuu.lt
2.	LŽŪU ir LVA pastatyti nuolatiniai standai, informuojantys apie KC	Pastatytas 1 standas LŽŪU, 2005 m. rugsėjis; LVA numatyta 2007 m.
3.	Paskelbtas straipsnis LŽŪU ir LVA studentų laikraščiuose	Iki 2006 m. rugsėjo mėn.
4.	Suorganizuotas seminaras- pristatymas darbdaviams, verslo atstovams	Suorganizuotas 2005 m. rugsėjo 29, 30 d.
5.	Nuolatinis studentų informavimas internetiniame puslapyje	Iki projekto pabaigos
6.	Parengtos programos (Profesijos konsultanto ir karjeros projektavimo) bus pristatytos pedagoginėje spaudoje	Iki 2007 m. gruodžio mėn.
7.	Nuotolinio mokymo portale – medžiaga vartotojams apie kursus ir metodinę medžiagą	2007 m. liepos mėn.
8.	Karjeros dienos	2007 m. balandžio mėn.
9.	Darbdavių – studentų seminaras	2007 m. balandžio mėn.
10.	<i>Karjeros centro pristatymas verslui ir visuomenei (neplanuota veikla)</i>	2005m. rugsėjo 29 d.

2006 metai

	Priemonės, numatytos paramos sutartyje	Igyvendintos
1.	Sukurtas internetinis puslapis	http://karjera.lzuu.lt Per 2006 m. m. svetainėje apsilankyta 17425 kartus.
2.	LVA pastatyti nuolatiniai standai, informuojantys apie KC	Bus atlikta 2007 m.
3.	Paskelbtas straipsnis LŽŪU laikraštyje	E.Krisiulevičiūtė, A.Pugevičius. „Studentų poreikių karjeros projektavimo paslaugoms tyrimas“//„Žemyna“ 2006 m. spalio mėn. Nr. 6 R.Mičiulienė. „Jau galima registruotis laisvų darbo vietų paieškos duomenų bazėje“//„Žemyn“ 2006 m. spalio mėn. Nr. 6. Veiklą planuojama baigti iki 2007 m. vasario mėn. Informacija teikta kartu su 2006-12-07 MP Nr.7, 8 veikla, 6 priedas.
4.	Nuolatinis studentų informavimas internetiniame puslapyje ir spaudoje	KC svetainėje (http://karjera/lzuu.lt) studentai nuolatos informuojami apie laisvas darbo vietas, sezoninius darbus, praktikų vietas (<i>Studentams/Darbo pasiūlymai, darbo ir praktikos vietų paieška</i>), taip pat. apie pokyčius darbo rinkoje (<i>Studentams/Darbo rinkos naujienos</i>), skelbiami straipsniai ar jų ištraukos iš šalies spaudos, susiję su jaunimo darbo situacijomis (<i>Apie mus/Straipsniai</i>), dedama informacija apie renginius ir t.t.. (<i>Naujienos</i>) Per 2006 m. LŽŪU informavimo priemonėse spausdinti 7 straipsniai, nušviečiantys Karjeros centro veiklą ar nagrinėjantys su karjeros projektavimo klausimus.
5.	Parengtos programos bus pristatytos pedagoginėje spaudoje	Iki 2007 m. gruodžio mėn.

6.	Nuotolinio mokymo portale – medžiaga vartotojams apie kursus ir metodinę medžiagą	2007 m. liepos mėn.
7.	Karjeros dienos	2007 m. kovo mėn.
8.	Darbdavių – studentų seminaras	2007 m. balandžio mėn.
9.	„Žemdirbiškų profesijų sąvadas“	Internetu adresu: http://sh.lzuu.lt/katedros/pedp/projektai/2-1.html
10.	Darbo pasiūlos/paieškos informacinė sistema	DB reklamuota parodos „Lietuvos Agro panorama 2006“, kuri vyko LŽŪU spalio 5-7 d., metu laikraštyje „Žemyna“, įvairių mokymų, kitų renginių metu.
11.	Informacija apie projektą	Internetu adresu: http://sh.lzuu.lt/katedros/pedp/projektai/2-1.html

2007 metai

	Priemonės, numatytos paramos sutartyje	Igyvendintos
1.	Sukurtas internetinis puslapis	Igyvendinta, 2005 m. gruodis. http://karjera.lzuu.lt Iki 2008-02-29 lankėsi 22830 vartotojai. Informacija teikta MP 4, 4 veikla, priedas 9.
2.	LŽŪU ir LVA pastatyti nuolatiniai stendai, informuojantys apie KC	Stendas LŽŪU pastatytas 2005 m. rugsėjo mėn. prie LŽŪU KC. Jis informuoja apie projekto veiklas ir rezultatus. Informacija pateikta 2005-11-10 TMP Nr.3 Stendas LVA pastatytas 2007 m. spalio mėn. Jis informuoja apie projekto veiklas ir rezultatus. Informacija pateikta TMP Nr.12, 161/3, 162/2 priedai
3.	Paskelbtas straipsnis LŽŪU ir LVA studentų laikraščiuose	1. Suveizdis, .V. Profesinė karjera // <i>Gyvininkystės specialistas</i> , 2007 m. sausis-kovas Nr.1 (1147)). 2. Kriščiulienė, E. Studentai mokėsi projektuoti savo karjerą // <i>Žemyna</i> , 2007, Nr.13 (1917). 3. Kriščiulienė, E. Karjeros kelias prasideda šiandien. // <i>Žemyna</i> , 2007, Nr.11(1915). 4. Žemaitienė L. Karjeros diena – investicija į ateitį // <i>Žemyna</i> , 2007, Nr.10(1914). 5. Mičiulienė R. Karjeros kelio pradžią padės surasti specialistai. // <i>Žemyna</i> , 2007, Nr.8 (1912). 6. Kaip susirasti darbą: darbo paieškos būdai // <i>Žemyna</i> , 2006 m. gruodis, Nr. 7(1911). 7. Mičiulienė, R., Ilgavyžienė I. Darbo paieškos seminarai // <i>Žemyna</i> , 2006 m. balandis, Nr.3 (1907). 8. Kriščiulienė, E., Pugevičius, A. Studentų poreikių karjeros projektavimo paslaugoms tyrimas // <i>Žemyna</i> , 2006 m. spalio mėn. Nr. 6 3. 9. Mičiulienė, R. Jau galima registruotis laisvų darbo vietų paieškos duomenų bazėje // <i>Žemyna</i> , 2006 m. spalio mėn. Nr. 6. Informacija teikta kartu su 2006-12-07 MP Nr.7, 8 veikla, 6 priedas; taip pat 2007-01-16 ĮTA Nr.2, 29 veikla; 2007-02-27 TMP Nr.8, 13(9) veikla, 4 priedas.
4.	Suorganizuotas seminaras- pristatymas darbdaviams, verslo atstovams	2005-09-29 iškilmingas KC atidarymas ir pristatymas visuomenei, darbdaviams. 2005-09-30 seminaras „Universiteto KC ir

		darbdavių bendradarbiavimo galimybės“, Pranešėja J.Vaičiūnaitė. Informacija teikta kartu su PA 2005-10-10, Nr. ESF-P-11, 6 priedas.
5.	Nuolatinis studentų informavimas internetiniame puslapyje	KC svetainės (http://karjera/lzuu.lt) meniu Studentams: <i>Darbo ir praktikos vietų paieška</i> <i>Karjeros projektavimo programos</i> (info apie grupinius mokymus) <i>Konsultacijos</i> (čia sudėta e-metodinė medžiaga) <i>Darbo rinkos naujienos</i> (skelbiami statistiniai duomenys) <i>Darbo pasiūlymai</i> (naujausi pasiūlymai) <i>Praktikos</i> (info apie praktikų laiką ir kt.) <i>Sezoniniai darbai</i> <i>Biblioteka</i> (info apie KC knygas)
6.	Parengtos programos (Profesijos konsultanto ir karjeros projektavimo) bus pristatytos pedagoginėje spaudoje	Efektyvaus profesinės karjeros projektavimo link //Dialogas, 2008-02-08., Nr. 6 (788). (GA 1 priedas). Taip pat sukurta skrajutė, informuojanti apie specialiųjų profesinių studijų ir kvalifikacijos kėlimo programas. Ji išsiuntinėta į žemės ūkio mokyklas.
7.	Nuotolinio mokymo portale – medžiaga vartotojams apie kursus ir metodinę medžiagą	Sukurti 5 dalykai konvertuoti į E-mokymosi aplinką ir užregistruoti adresu: http://vista.liedm.lt Intensyvių kursų dalyviai gavo prisijungimo vardus ir slaptažodžius ir galės naudotis medžiaga iki 2008 m. rugsėjo. Informacija taip pat teikta 2007-02-27 TMP Nr.8, 5 veikla, 11 priedas; 2007-05-25 TMP Nr.9, 3(5) veikla, 2007-11-19 TMP Nr. 11, 2(5) veikla, 3 priedas;
8.	Karjeros dienos	LŽŪU karjeros diena 2007 vyko 2007 m. kovo 14 d. Dalyvavo apie 650 studentų bei 50 šalies įmonių ir organizacijų. Renginiui parengtas ir išleistas leidinys „LŽŪU karjeros diena 2007: įmonių katalogas“, renginio programa, skrajutės, plakatai; išplatintas pranešimas spaudai. Po renginio pasirodė straipsniai šalies spaudoje. Informacija teikta 2007-02-27 Nr.8, 6 veikla, 12 priedas; 2007-05-25 Nr.9, 4(6) veikla, 10 priedas.
9.	Darbdavių – studentų seminaras	Seminaras Lietuvos veterinarijos akademijoje įvyko 2007-01-25 d. Dalyvavo 28 dalyviai. Pagrindinį pranešimą skaitė V.Suveizdis, pasisakė įmonių vadovai, kiti darbdaviai studentai. Informacija teikta 2007-02-27 TMP Nr. 8, 7 veikla, 13 priedas.
10	Baigiamoji projekto konferencija	Konferencija „Žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistai darbo rinkoje“ vyko 2008-02-08 LŽŪU. Joje dalyvavo 67 dalyviai iš Žemės ūkio ir Švietimo ir mokslo ministerijų atstovai, Darbo ir socialinių tyrimų instituto bendradarbiai, darbdaviai, profesinių mokyklų mokytojai, kolegijų dėstytojai. Pranešimus skaitė 11 pranešėjų. Buvo išplatintas pranešimas spaudai. Konferencijoje dalyvavo „Pūkas TV“, „Žinių

		radijas“, „Ūkininko patarėjo“, žurnalų „Mano ūkis“ ir „Žemės ūkis“ žurnalistai. Informacija teikiama HGA 5 priede.
11.	<i>Lankstinukas apie Karjeros centrą</i>	<i>Sukurtas ir išleistas lankstinukas apie karjeros centrą.. Jis platinamas aukštųjų mokyklų mugių, Atvirų durų dieną, parodų metu. 2007-05-25 Nr.9, 4(6) veikla, 10 priedas.</i>

12. Projekto tęstinumas (tik rengiant galutinę ataskaitą)

Ar pasiektas tęstinis rezultatas

Projekto metu įkurtas Karjeros centras, sukurta jo infrastruktūra, įsteigti darbuotojų etatai. Padėti pagrindai karjeros centro veiklos išvystymui: pagal sukurta strateginį planą planuojamos KC veiklos; sukurtos metodinės priemonės įgalina profesionaliai dirbti studentų karjeros projektavimo srityje; KC biblioteka teikia idėjinį - konceptualųjį pagrindą visos veiklos plėtotei. Karjeros centro organizuojami mokymai nors ir lėtai, tačiau susilaukia studentų dėmesio; kai kuriems jų tapo būtina kartas nuo karto užsukti ir teirautis konsultacijų. Apklausos rodo, kad tiek akademinė bendruomenė, tiek studentai į KC žiūri ne kaip į dirbtinį naujadarą, bet kaip į reikalingą, pilnavertį struktūrinį padalinį. Visa tai užtikrina Karjeros centro veiklos tęstinumą.

Sukurti laisvai pasirenkamieji dalykai, specialiųjų profesinių studijų ir kvalifikacijos kėlimo programos leidžia dirbti pedagoginį darbą, suteikiant reikiamas žinias ir gebėjimus studentams bei tobulinant profesijos konsultantų šios srities žinias ir gebėjimus.

Naujus dalykus sukūrę dėstytojai ir toliau bus priversti tobulinti savo profesines žinias, kelti kvalifikaciją, nes pastaruoju metu skiriamas didelis dėmesys karjeros projektavimo problemoms, kasmet pasirodo naujos literatūros, tobulėja dėstytojų formos.

Abiejų projekte dalyvaujančių aukštųjų mokyklų spaudoje, internetiniuose puslapiuose šio projekto dėka pasirodė nemažai informacijos apie šiuolaikinę karjeros sampratą, jos planavimą ir projektavimą. Šviečiamoji veikla bus tęsiama toliau, pateikiant pačią naujausią šios srities informaciją. Taip pat informacija ir metodinė pagalba bus toliau teikiama profesinių mokyklų mokytojams, kuriems LŽŪU KC pamažu tampa metodinės pagalbos ir vadovavimo ištekliu. Mokyklos reiškia norą sudaryti svarias bendradarbiavimo sutartis.

Kaip planuojama naudoti pasiektą rezultatą

Sukurti projekto rezultatai rado savo pritaikymą ir įsitvirtino aukštųjų mokyklų veikloje:

- laisvai pasirenkamieji dalykai yra įtraukti į LPD sąrašus; kasmet juos renkasi nemažas skaičius studentų;
- suteikus sukurtoms programoms valstybinius kodus, bus imtasi jų realizavimo. Jau dabar žemės ūkio ir kitų mokyklų pedagogai teiraujasi, kada jie galės pradėti studijas. Studijas palengvins mokomosios medžiagos paketai elektroninėje formoje;
- Karjeros centre tęsiamas studentų konsultavimas pagal pasirengtas programėles, naudojant sukurtas metodines priemones;
- internetinis puslapis tapo neatsiejama Karjeros centro bendravimo su aplinka forma: skelbiama naujausia ir aktuali informacija; ši veikla be abejonės bus plėtojama ir toliau;
- duomenų bazės yra populiarios tiek darbdavių, tiek studentų tarpe, ateityje jas reikėtų dar tobulinti;
- projekto lėšomis organizuotas karjeros dienų renginys, konferencija davė naują kokybinį impulsą tokių renginių organizavimui, verčia siekti aukštesnės kokybės.

Kaip kitos institucijos ir asmenys gali panaudoti projekto rezultatą

Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedros dėstytojai pasirenge organizuoti ir/ar skaityti kursų profesijos konsultantams. Parengtos ir išleistos metodinės priemonės yra Universiteto bibliotekoje, jas gali skolintis visi suinteresuoti asmenys. Privalomieji egzemplioriai buvo išsiuntinėti didžiosioms šalies bibliotekoms. Sukurtų dalykų mokymo medžiagos patalpinimas e-aplinkoje vėl gi sukuria plačią priėjimo prie projekto rezultatų galimybę.

Karjeros centro darbuotojai dalinasi savo patirtimi ir žiniomis su kitų šalies aukštųjų mokyklų karjeros centrais. KC internetinis puslapis yra laisvai prieinamas. Pasiekiantis „atgalinis ryšys“ leidžia teigti, kad jame lankosi gana skirtingi lankytojai: įvairaus lygio švietimo įstaigų, ministerijų atstovai, darbdaviai, ir, žinoma, studentai.

Taigi, galima teigti, kad projekto rezultatai pasisklido plačiai, juos gali naudoti įvairios institucijos.

Kas atsakingas už tęstinę veiklą po projekto pabaigos

Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedra atsakinga už sukurtas programas ir dalykus, užšių programų

vykdymą, mokomosios medžiagos patalpinimą WebCT aplinkoje.

Karjeros centras atsakingas už tolesnį studentų konsultavimą, informavimą, duomenų bazių ir internetinio puslapio priežiūrą, renginių organizavimą.

13. Priežiūra po projekto įgyvendinimo (tik rengiant galutinę ataskaitą)

Kaip bus stebimos projekto pasekmės

Pagal Universiteto vidaus tvarką, kasmet kiekvienas padalinys turi pateikti veiklos metinę ataskaitą. Karjeros centro teikiamose ataskaitose nurodomas darbuotojų skaičius, konsultuotų studentų skaičius, organizuoti renginiai, kitos priemonės, sukurti produktai (metodinės priemonės ir kt.), materialiniai Centro ištekliai.

Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedra taip pat teikia metines veiklos ataskaitas, kuriose atsispindi dėstyti kursai, studentų skaičius ir jų pažangumas; kita dėstytojų veikla: skaityti kursai, organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursai ir pan. Informaciją apie kvalifikacijos kėlimo seminarus taip pat atsispindi sutartyse, buhalteriniuose dokumentuose.

Tokiu būdu iš padalinių ir Universiteto dokumentų bus galima spręsti apie projekto veiklą tęstinumą ir efektyvumą.

Kaip bus teikiamos ataskaitos po projekto pabaigos (jeigu to reikalauja paramos sutartis)

NETAIKOMA

Kur bus saugomi projekto dokumentai

Projekto dokumentai bus archyvuojami ir saugomi Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedros archyve (Universiteto g. 10 – 617, LT – 53361 Akademija, Kauno r.).

14. Ataskaitos priedai

	Priedas	Teikiamas /neteikiamas
1.		
2.		

15. Už ataskaitos parengimą atsakingo darbuotojo išvados ir pastabos

1. Per ataskaitinį laikotarpį projekto veiklos vykdytos pagal numatytą planą. Nors ataskaitinio laikotarpio pradžioje veikos šiek tiek vėluodavo, tačiau jo pabaigoje pavyko numatytas veiklas įvykdyti laiku.
2. Pirmasis projekto veiklos etapas, kurio uždavinys – sudaryti prielaidas tolesnių veiklų įvykdymui, beveik visiškai (95 proc.) realizuotas.
3. Pirmojo veiklos etapo išskirtiniai bruožai:
 - a) projekto komandos susiformavimas (veiklų ir atsakomybės pasiskirstymas tarp partnerių; funkcijų ir atsakomybės pasiskirstymas projekto darbuotojų; prisiimtų įsipareigojimų vykdymas; komandos dvasios formavimas)
 - b) disbalansas tarp įvykdytų veiklų (95 proc.) ir biudžeto įsisavinimo (apie 41 proc.). Šį disbalansą lėmė: (i) ilgos mokėjimo prašymų tvirtinimo procedūros; (ii) išlaidos už kai kurias veiklas numatytos 2005 m., tačiau realiai atliekami keli mokėjimai (avansiniai, tarpiniai, galutiniai), todėl užsitęsė išlaidų padengimas; (iii) dėl viešųjų pirkimų nupirkta pigesnių prekių ir paslaugų; (iv) kai kurie viešųjų pirkimų konkursai, turėję įvykti ataskaitiniu laikotarpiu, keliami į sekančius projekto metus; (v) dėl vidinių Universiteto taisyklių taikymo buvo paskaičiuoti žemesni projekto darbuotojų įkainiai;
 - c) projekto administratorių ir darbuotojų gebėjimų tobulinimas: įgyta viešųjų pirkimų konkursų organizavimo žinių ir gebėjimų; tobulinami komandinio darbo gebėjimai; įgyta naujų žinių ir patirties apie karjeros centrų veiklą.
4. Vyksta projekto veiklos vertinimas:
 - a) projekto darbuotojai nori išsamiai aptarti ir rasti optimaliausią formalaus įsivertinimo formą, todėl kol kas jų vertinimai neformalūs. Jie yra teigiami;
 - b) projekto veiklą vertino Valdymo grupė (protokolas pridedamas);
 - c) projekto veiklą vertina universitetų vadovybės.
5. Per ataskaitinį laikotarpį vyko nuolatinę projekto priežiūra: veiklų ir biudžeto tikslinimai, derinimai su ESFA.

Išvada: Projekto veiklos per 2005 metus buvo vykdomos nuosekliai, be didesnių problemų ir trukdžių.

Per 2006 m. laikotarpį didžiausias dėmesys buvo skirtas profesijos konsultanto studijų programos bei laisvai pasirenkamųjų dalykų programų sukūrimui ir įdiegimui; duomenų bazių sukūrimui ir įsisavinimui, karjeros planavimo ir projektavimo paslaugų išvystymui Karjeros centre. Organizuoti 5 mokymų (konsultavimo) ciklai, parengta ir KC internetinėje svetainėje patalpinta kai kuri metodinė medžiaga studentams. Atlikus Sutarties Nr.ESF/2004/2.4.0-K01-167/SUT239 pakeitimą Nr.2, KC įdarbinta profesijos konsultantė.

Antraisiais projekto metais didesnis dėmesys buvo skirtas viešinimo priemonėms. Projekto eigoje nuolatos siekiama informuoti studentus, dėstytojus ir visuomenę apie karjeros projektavimą, darbo vietų bei praktikų paiešką ir kt. Viena iš informavimo priemonių – KC svetainė. Per 2006 m. m. svetainėje buvo lankytasi 17425 kartus. LŽŪU laikraštyje „Žemyna“ paskelbti 6, „Tai va“ 1 straipsnis, liečiantys karjeros projektavimo klausimus, projekto veiklas.

Atliktos kai kurios projekto paraiškoje nenumatytos veiklos. Viena jų - „Žemdirbiškų profesijų sąvadas“ perkeltas į elektroninę formą (html formatu). Manome, jog tokia forma yra efektyvesnė, šiuolaikiškesnė ir patrauklesnė Sąvado vartotojams – profesijos konsultantams bei profesinę karjerą besirenkantiems asmenims.

Su Lietuvos darbo birža suorganizuoti 2 renginiai studentams: „Kaip parengti gyvenimo aprašymą, atitinkantį ES standartus. Europos darbo mobilumo portalas“ gegužės 11 d. (dalyvavo 5 studentai); „Europass - atviros durys mokslui ir darbui Europoje“ rugs.27 d. (dalyvavo 9 studentai). Balandžio 27 d. vyko susitikimas su Pasaulio banko atstovais (dalyvavo 6 studentai).

Ataskaitiniu laikotarpiu pastebimas didėjantis projekto darbuotojų ir paslaugų teikėjų profesionalumas bei atsakingumas, parengiant sutartis, planuojant veiklas ir pan.

Išvada. Projektas 2006 m. buvo vykdomas sklandžiai, be trukdžių. Bendras projekto eigos įvertinimas – teigiamas.

2007-2008 metų laikotarpio svarbiausios ypatybės:

- pasiruosta profesijos konsultantų rengimui: užbaigti ir išbandyti nauji profesinio konsultavimo dalykai, jų medžiaga patalpinta elektroninėje mokymo(si) formoje; sukurtos specialiujų profesinių studijų ir kvalifikacijos kėlimo programos, išleistos metodinės priemonės,

- atlikti žemės ūkio srities darbo rinkos ir LŽŪU bei LVA absolventų įsidarbinimo, darbdavių nuomonės apie absolventų parengimą tyrimai; abi aukštosios mokyklos yra suinteresuotos tokiais tyrimais, jų rezultatai pateikti projekto konferencijos medžiagoje;

- intensyvėjantis studentų konsultavimas. Per ataskaitinį laikotarpį organizuoti 8 grupinės, keliolika individualių konsultacijų.; sukurtas „Karjeros projektavimo“ mokymų ciklas; bendrai dvejose aukštosiose mokyklose konsultuota virš 200 studentų karjeros planavimo ir kt. klausimais;

- organizuoti renginiai, stiprinantys ryšius su socialiniai partneriais. Įvyko karjeros dienų renginiai LŽŪU ir LVA, seminaras su darbdaviais, konferencija, kurioje dalyvavo įvairūs socialiniai partneriai. Šiuose renginiuose buvo skleidžiama informacija apie projektą ir jo rezultatus;

- suintensyvojusi viešinio veikla. Kiekvieną renginį lydėjo tam tikras informacinis paketas. Karjeros dienai buvo išleistas įmonių katalogas, plakatai, konferencijai – konferencijos pranešimų medžiaga, bloknantai, programa. Apie karjeros centro veiklą informuoja sukurtas lankstinukas; apie sukurtas programas – skrajutė; apie sukurtus dalykus ir programas pedagoginei bendruomenei skelbiama laikraštyje „Dialogas“.

Prie projekto veiklų įgyvendinimo prisidėjo visi partneriai pagal savo kompetenciją ir pajėgumus. Galutinę ataskaitą rengė projekto administravimo grupė, jai informaciją, dokumentus teikė visi partneriai.

ESF „Agentūra“ darbuotojų patarimai, konsultacijos ir pagalba projekto įgyvendinimo metu buvo neįkainojami. Bendradarbiavimas su Fondu vertinamas teigiamai.

ESF „minkštųjų“ projektų įgyvendinimo taisyklės galėtų būti lankstesnės, labiau atitinkančios šių dienų realijas.

Išvada. Projektas įgyvendintas, užsibrėžti rezultatai pasiekti.

Rektorius

(Projekto vykdytojo organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Romualdas Deltuvas

(Vardas ir pavardė)

Projekto vadovas

(Projekto vadovo pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Sigitas Daukila

(Vardas ir pavardė)